




**COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.**

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, Județul Arad România, cod poștal 310178  
CIF/CUI: RO 1683483, ORC: J02/110/21.02.1991  
Capital vărsat și subscris: 9 659 000 Lei  
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR

tel +40 257 270 849  
+40 257 270 843  
fax +40 257 270 981  
apacanal@caarad.ro  
www.caarad.ro  
program între 8.00 - 16.00



**RAPORT DE ACTIVITATE  
AL COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A.  
PE PERIOADA  
1 IANUARIE - 31 MARTIE 2020**



## Cuprins

|   |    |
|---|----|
| 1. Prezentarea generală a societății:.....  | 3  |
| 2. Obiectul de activitate.....  | 3  |
| 3. Obiective majore fixate pentru Trim I 2020 și realizarea acestora.....   | 4  |
| 4. Sinteza activității.....   | 5  |
| 5. Performanța economică.....   | 8  |
| 6. Programe de dezvoltare.....  | 9  |
| I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID.....  | 9  |
| II. Investiții și reparații finanțate din fondul Operațional Sectorial POS Mediu / POIM.....  | 13 |
| III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”..... | 22 |
| 7. Comunicarea și relațiile cu clienții.....  | 25 |
| 8. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.....   | 29 |

## 1. Prezentarea societății

Compania de Apă Arad SA s-a înființat în actuala structură în august 2005 prin Hotărârea nr. 122/2005 a Consiliului Județean Arad în conformitate cu prevederile Legii 31/1990.

Compania de Apă Arad SA, societate pe acțiuni, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, are numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J02/110/21.02.1991 și codul fiscal RO1683483.

În anul 2009 prin Hot. Nr. 4 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât transformarea companiei în „*Operator Regional*” în conformitate cu prevederile Legii 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice (actualizată).

Obiectul de activitate al societății Compania de Apă Arad SA este stabilit în Actul Constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Canalizare Județul Arad” și Compania de Apă Arad S.A. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Arad a semnat contractul de delegare în numele unităților administrativ-teritoriale din aria de deservire, unități administrativ-teritoriale acționare ale Asociației.

Capitalul social al societății este de 9.659.000 lei, respectiv 9.659 de acțiuni nominative a 1.000 lei fiecare, acționari fiind Județul Arad, municipiul Arad și alte 36 unități administrativ-teritoriale membre ADIAC.

Acționarul majoritar al societății este Consiliul Județean Arad care deține 93,18% din capitalul social al societății.

În prezent, operatorul Compania de Apă Arad are dreptul de a exploata sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, din aria administrativ – teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal din județul Arad, în baza licenței clasa 1 acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului 238/16.05.2016, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității Companiei de Apă Arad de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa de operare, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001/2018.

## 2. Obiectul de activitate

Din punct de vedere a ariei geografice acoperite, activitatea companiei se desfășoară pe raza județului Arad furnizând servicii de alimentare cu apă în 125 localități și prestează servicii de canalizare în 30 localități.

Cea mai mare parte a serviciilor prestate de Companie privind distribuirea apei potabile și a canalizării se desfășoară în municipiul ARAD și în orașele Ineu, Sântana, Pecica, Pâncota, Lipova, Curtici și Nădlac. Compania are ca principale obiecte de activitate următoarele:

- Captarea din sursele subterane a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul, acumularea și distribuirea apei potabile către utilizatori;
- Colectarea apelor uzate, epurarea acestora și tratarea nămolurilor,
- Activități de: arhitectură, inginerii și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (servicii de proiectare și alte prestații cu servicii specifice domeniului de activitate);
- Aparatură și instrumente de măsură, verificare și control.
- Distribuție energie electrică;
- Lucrări de construcții

### **3. Obiective majore fixate pentru perioada Ianuarie - Martie 2020 și realizarea acestora**

- Implementarea unor măsuri organizatorice și de securitate în muncă pentru prevenirea și combaterea infectării cu coronavirus COVID – 19, în conformitate cu prevederile Decretului Președintelui României privind instaurarea stării de urgență pe teritoriul României nr. 195/16.03.2020 și a Ordonanțelor Militare emise.
  - Luarea unor măsuri cu caracter economic de reducere a cheltuielilor în vederea contracarării efectelor economice negative generate de starea de urgență,
  - Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a Companiei de Apă Arad S.A., ca urmare a aprobării și publicării Legii 5/2020 privind bugetul de stat, buget care a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 24 din 09.03.2020.
    - Elaborarea Planului de investiții și reparații al companiei pe anul 2020, avizat prin Hotărârea nr. 21/09.03.2020 de către Consiliul de Administrație ,
    - Modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., care a fost avizată de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 26/09.03.2020.
    - Clarificarea situațiilor incerte cu privire la suprafețele construite și neconstruite de pe care se preiau apele pluviale ale utilizatorilor (prin verificări pe teren).
    - Continuarea demersurilor pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020, prin actualizarea Listei Prioritare de Investiții, în funcție de noile nevoi identificate, și totodată prin pregătirea Studiului de Fezabilitate.
    - Furnizarea apei potabile către consumatori la parametri de potabilitate impuși de Legea nr. 458/2002 republicată, privind calitatea apei potabile,
    - Colectarea apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor au fost realizate cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate, în conformitate cu principiul poluatorul plătește;
    - Colectarea apelor meteorice prin rețeaua de canalizare pluvială din municipiul Arad și facturarea serviciului prestat, către agenții economici și instituțiile publice.
    - Asigurarea sumelor necesare pentru rambursarea creditelor asumate de companie în cadrul programelor de investiții pentru asigurarea co-finanțării programelor Europene: SAMTID și POS Mediu / POIM
    - Realizarea investițiilor, lucrărilor de reparații și mentenanță din fondul IID precum și sursele proprii ale companiei;
    - Continuarea derulării proiectului de investiții din Fonduri de Coeziune 2014 – 2020 a Programului Operațional Infrastructură Mare, în scopul finalizării lucrărilor din

cadrul contractelor de lucrări: CL1 Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele, CL3 Reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad și facilitare de tratare nămol cu var la Stația de Epurare Arad și CL14 Stație de epurare în Șiria;

- Demararea proiectului de investiții "Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)" finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD, unde Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.), a cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei pentru îndeplinirea cerințelor din domeniul mediului.

- Evaluarea periodică a situației mijloacelor materiale și tehnologice pentru stabilirea planului de investiții, modernizări și dotări;

- Continuarea modernizării și dotării companiei;

- Continuarea acțiunilor de reducere a pierderilor de apă, de eficientizare a consumurilor tehnologice în sistem și de identificare a clienților frauduloși în vederea creșterii veniturilor

- Continuarea consolidării sistemului integrat de management al calității – mediu – sănătate și securitate operațională la nivelul întregii Companii și continuarea demersurilor în vederea certificării/recertificării laboratoarelor de analiză;

Obiectivele fixate pentru perioada Ianuarie – Martie 2020 au fost îndeplinite.

#### **4. Sinteza activității**

În cele ce urmează sunt prezentate câteva date semnificative și aspecte relevante cu privire la evoluția activității Companiei de Apă Arad în Trim I 2020:

- a) Semnarea unui nou Act Adițional nr. 33/6393/D la Contractul de credit – Linie de finanțare nr. Arad SJ CC 33/6393/16.05.2011 încheiat între BCR, Compania de Apă Arad S.A. și Consiliul Județean Arad în calitate de garant, prin includerea la art. 2.1 și cofinanțarea investițiilor din POIM.
- b) Finalizarea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli, a planului de investiții și reparații pentru anul 2020 precum și avizarea acestora de către Consiliul de Administrație. Acestea au fost înaintate spre avizare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal a Județului Arad prin Adresa nr. 5127/09.03.2020, urmând ca ulterior, să fie transmise spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.
- c) Compania prin Referatul nr. 4906 din 05.03.2020 a solicitat modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., acest referat fiind avizat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 26 din 09.03.2020.
- d) Continuarea implementării proiectului de investiții "Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)" finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD, care are drept scop îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare.
- e) Luarea de măsuri pentru încasarea creanțelor de la abonații rău platnici, aferente soldurilor mai vechi de 45 zile,

- f) Întreprinderea unor acțiuni de clarificare a situațiilor incerte cu privire la suprafețele construite și neconstruite de pe care se preiau apele pluviale în vederea facturării serviciului concesionat de canalizare pluvială.
- g) Instituirea unor măsuri aferente stării de urgență de pe teritoriul național conform Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020, coroborat cu prevederile din OUG 1/1999 privind starea de asediu și starea de urgență aprobată și completată prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanțele Militare 1 – 5, în vederea asigurării continuității furnizării serviciilor de apă și canalizare.
- h) Adoptarea unor măsuri cu caracter economic de reducere a cheltuielilor ca urmare a înrăutățirii situației economice datorită instaurării stării de urgență.

Volumul total de apă facturat a fost de: 2.487.049 mc, din care:

- o agenți economici: 383.282 mc
- o instituții publice: 168.585 mc
- o populație 1.935.182 mc

- Consumul mediu casnic pe cap de locuitor a fost de 2,25 mc/lună;
- Lungimea rețelei de distribuție apă potabilă operată de CAA pe întreagă aria de operare, la data de 31.03.2020, este de: 1.810,57 Km. Rețeaua de apă a fost extinsă în perioada ianuarie – martie 2020 cu 0,39 Km, iar reabilitări s-au realizat pe o lungime de 1,15 Km. Extinderile de rețele s-au realizat în localitățile Pecica și Fântânele iar reabilitările s-au realizat în localitatea Vladimirescu.
- În perioada ianuarie-martie 2020 au intrat în patrimoniul companiei un număr de 340 bransamente din donații și investiții. Nu au fost reabilitate bransamente din fondul IID;
- Consumul specific mediu de energie electrică pentru apa potabilă a fost de: 0,75 kWh/mc

i) Monitorizarea calității apei potabile

- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Potabilă, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - martie 2020 pentru clienții interni și externi este de 5.602 conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire parametru              | TOTAL INDICATORI |
|----------|---------------------------------|------------------|
| 1.       | Turbiditate                     | 559              |
| 2.       | pH (25°C)                       | 165              |
| 3.       | Conductivitate electrică (25°C) | 165              |
| 4.       | Amoniu                          | 165              |
| 5.       | Nitriți                         | 130              |
| 6.       | Nitrat                          | 115              |
| 7.       | Clorură                         | 115              |
| 8.       | Sulfat                          | 115              |

|     |                                       |              |
|-----|---------------------------------------|--------------|
| 9.  | Fier                                  | 252          |
| 10. | Mangan                                | 252          |
| 11. | Arsen                                 | 18           |
| 12. | Indice de permanganat                 | 112          |
| 13. | Sumă de calciu și magneziu (duritate) | 112          |
| 14. | Clor liber                            | 527          |
| 15. | Colonii microorganisme (22°C)         | 423          |
| 16. | Colonii microorganisme (37°C)         | 423          |
| 17. | Bacterii coliforme                    | 552          |
| 18. | Escherichia coli                      | 552          |
| 19. | Enterococil intestinali               | 552          |
| 20. | Clostridiumperfringens                | 1            |
| 21. | Prag de miros                         | 99           |
| 22. | Culoare                               | 99           |
| 23. | Prag de gust                          | 99           |
| 24. | Total                                 | <b>5.602</b> |

j) Canalizarea și epurarea apei uzate

- Volumul total de apă epurată menajeră a fost de: 1.988.068 mc, din care:

- o agenți economici: 396.740 mc
- o instituții publice: 137.100 mc
- o populație 1.454.229 mc

- Volumul total de apă epurată pluvială a fost de: 289.616 mc, din care:

- o agenți economici: 161.098 mc
- o instituții publice: 128.518 mc
- o populație 0 mc

- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare menajeră cu nivel liber și sub presiune, operată de CAA pe întreagă aria de operare, la data de 31.03.2020, este de: 946,49 Km. Rețeaua de canalizare menajeră nu a fost extinsă și nici reabilitată în perioada ianuarie – martie 2020.

- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare pluvială cu nivel liber și sub presiune, operată de CAA pe întreagă aria de operare (UAT Arad), la data de 31.03.2020, este de: 245,00 Km. Rețeaua de canalizare pluvială nu a fost extinsă și nici reabilitată în perioada ianuarie – martie 2020.

- Au intrat în patrimoniu companiei un număr de 97 de noi racorduri,

- Consumul specific mediu de energie electrică pentru canalizare a fost de: 0,79 kWh/mc

În cadrul programului de monitorizare a deversărilor de ape uzate în rețeaua de canalizare și a tratării apelor uzate din stațiile de epurare în perioada ianuarie-martie 2020, au fost realizate următoarele obiective:

- Îndeplinirea condițiilor pentru susținerea re acreditării RENAR pentru Laboratorul de Încercări Apă Uzată.
- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Uzată, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - martie 2020 pentru clienții interni și externi este de 5.343 conform tabelului de mai jos:

| INDICATOR                               | TOTAL INDICATORI |
|---|------------------|
| pH                                      | 384              |
| Materii totale în suspensie             | 494              |
| Reziduu filtrabil la 105 <sup>0</sup> C | 181              |
| CCO Cr                                  | 507              |
| CBO5                                    | 444              |
| Amoniu                                  | 442              |
| Azotati                                 | 234              |
| Azotiti                                 | 86               |
| Azot total                              | 384              |
| Fosfor total                            | 521              |
| Detergenti MBAS                         | 119              |
| Substanțe extractibile                  | 159              |
| Cloruri                                 | 46               |
| Metale                                  | 96               |
| Sulfati, sulfuri, sulfiti, fenoli       | 35               |
| Cianuri fluoruri                        | 12               |
| Produse petroliere                      | 52               |
| Biologie                                | 680              |
| pH nămol                                | 145              |
| MTS nămol                               | 145              |
| Vol la 30                               | 145              |
| Umiditate, substanța uscată nămol       | 16               |
| Substanțe organice minerale nămol       | 8                |
| Fosfor total nămol                      | 8                |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>5.343</b>     |

## 5. Performanța economică

Informațiile financiare de mai jos sunt prezentate la data de 31.03.2020 după închiderea situațiilor financiare:



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Cifra de afaceri  | 17.642.666 lei  |
| Venituri totale   | 18.089.555 lei  |
| Cheltuieli totale | 21.908.117 lei  |
| Pierdere totală   | - 3.818.562 lei |

Pierderea brută este mai mică cu 766.542 lei față de Trim I 2019. Rezultatul obținut datorându-se pe de o parte creșterii veniturilor totale cu 722.0900 lei, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu doar 5.547 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Cauzele principale ale acestui rezultat nefavorabil sunt determinate de pierderea din exploatare, cu toate că aceasta s-a redus comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut cu 102.375 lei, în principal datorită creșterii veniturilor din exploatare cu 755.669 lei, în timp ce creșterea cheltuielilor din exploatare a fost de doar 653.294 lei. Pierderea financiară de 413.987 lei, care a contribuit la acest rezultat negativ, a fost și ea mai mică cu 664.167 lei față de anul precedent, pe fondul unei evoluții mai favorabile a diferențelor de curs valutar.

Chiar dacă pe primul trimestru s-a înregistrat o pierdere (datorată în principal consumului mai scăzut de apă în perioada de iarnă și a efectelor reducerii consumului la agenții economici și instituții pe fondul crizei economice generate de pandemia de COVID - 19) acest fapt nu afectează în prezent sursele necesare pentru asigurarea continuității și adaptabilității serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru atingerea nivelului de performanță a serviciilor cerute de consumatori. Totodată din fondul IID sunt asigurate resursele necesare pentru achitarea ratelor de credit și a cheltuielilor de întreținere și dezvoltare.

Compania de Apă Arad nu înregistrează datorii către bugetul de stat sau bugetul local, achitându-și toate obligațiile de plată privind serviciul datoriei în suma și la termenele stabilite prin contractul de împrumut.

## 6. Programe de dezvoltare

Capitolul referitor la dezvoltare prezintă o sinteză a perioadei ianuarie-martie 2020, privind investițiile și reparațiile realizate din fondul IID precum și din sursele proprii ale companiei (producție) și modul în care s-au derulat programele de investiții realizate cu finanțare europeană.

### I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID și din sursele proprii ale companiei (producție)

a) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID surse proprii a fost în perioada ianuarie-martie 2020 în valoare de 492.257,74 lei.

| DENUMIRE LUCRARE  | LEI        |
|---|------------|
| Tehnica de calcul   | 4.760,60   |
| Programe informatice, licente, certificat digital               | 27.785,00  |
| Echipamente, dotari   | 359.367,02 |
| Reab sp adm Uzina 1 si STIRU                                    | 3.988,62   |
| By -pass conducta aductiune Arad-Ghioroc cu retea din Sambateni | 4,04       |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Inlocuire contoare neconforme in localitati                      | 10.973,54         |
| Reab bransamente in localitati                                   | 3.978,73          |
| Montat sigilii apometrii in localitati                           | 1.480,72          |
| Reab retea alim apa Vladimirescu str Stefan cel mare, Libertatii | 12,67             |
| Reab uzina de apa Ghioroc  | 2.330,53          |
| Extindere retea si brans Pecica                                  | 61.210,12         |
| Reab instalatie electrica la Statia de Epurare                   | 4.057,82          |
| Reab racorduri canalizare  | 12.308,33         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>492.257,74</b> |

b) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID public a fost în perioada ianuarie-martie 2020 în valoare de 72.631,67 lei.

| DENUMIREA LUCRARI                           | Lei              |
|---|------------------|
| Inlocuire contoare neconforme mun. Arad     | 46.562,80        |
| Montat sigilii apometrii Alti prop.         | 871,83           |
| Inlocuire contoare nefunctionale Alti prop. | 14.861,79        |
| Montat sigilii apometrii mun. Arad          | 343,35           |
| Reab racorduri canalizare Alti prop.        | 1.509,50         |
| Reab bransamente mun. Arad                  | 8.482,40         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>72.631,67</b> |

c) Totalul lucrărilor de reparații din fondul IID a fost în perioada ianuarie – martie 2020 în valoare de 244.358,70 lei.

|  |                   |
|--|-------------------|
| Lucrari de intretinere planificate mentenanta apa Arad                   | 146.964,54        |
| Lucrari de intretinere planificate canal judet                           | 14.380,54         |
| Lucrari de intretinere planificate Apa Valea Muresului si Valea Crisului | 17.295,66         |
| Lucrari de intretinere periodoca Arad Tip 6                              | 64.211,86         |
| Lucrari de intretinere periodoca Arad Privat                             | 1.506,10          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>244.358,70</b> |

d) Totalul lucrărilor de investiții realizat din fondul IID pentru cofinanțarea Proiectului de investiții POIM a fost pentru perioada ianuarie – martie 2020 în valoare de 199.241 lei.

| DENUMIRE LUCRARE  | LEI            |
|---|----------------|
| Implementare proiect de investiții "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Arad-POS MEDIU - POIM" | 199.241        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>199.241</b> |

- e) Totalul lucrărilor de investiții realizat din fondul IID pentru cofinanțarea Proiectului de investiții INTERREG RO – HU 208 a fost pentru perioada ianuarie – martie 2020 în valoare de 52.355 lei.

| DENUMIRE LUCRARE   | LEI           |
|--|---------------|
| Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa | 52.355        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>52.355</b> |

- f) Totalul lucrărilor de reparații din surse proprii ale companiei (producție) au fost în perioada ianuarie – martie 2020 în valoare de 549.685,18 lei.

|   |            |
|---|------------|
| Lucrari de intretinere standard retele apa Arad                                   | 169.766,86 |
| Lucrari de intretinere planificate retele apa Arad                                | 7.147,14   |
| Refacere carosabil Arad   | 45.846,38  |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Curtici              | 2.300,26   |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Livada               | 1.173,82   |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Șimand               | 1.041,73   |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Macea                | 1467,07    |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Olari                | 1.249,25   |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad                      | 18.532,36  |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Santana              | 4.491,97   |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Sofronea             | 379,69     |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Vladimirescu         | 6.224,54   |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Zimandu Nou          | 3.905,97   |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Iratosu              | 82,53      |
| Lucrari de intretinere planificată centrul operational apa Arad                   | 17.274,32  |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Felnac    | 321,68     |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Frumuseni | 1.668,75   |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Fantanele | 720,46     |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Ghioroc   | 9.197,16   |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Lipova    | 2.746,62   |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Nadlac    | 2.990,28   |

|   |           |
|---|-----------|
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Paulis      | 4.934,06  |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Pecica      | 3.802,40  |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Sagu        | 8.791,95  |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Peregu Mare | 1.008,07  |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Vinga       | 10.899,41 |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zadareni    | 591,69    |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Covasant    | 2.886,37  |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zăbrani     | 2.037,53  |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Arad        | 8.246,82  |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Gurahont   | 6.885,31  |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Almas      | 1.247,54  |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Beliu      | 1507,47   |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Dezna      | 194,12    |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Moneasa    | 3762,01   |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Pancota    | 6.660,38  |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Brazi      | 849,62    |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Șepreuş    | 170,86    |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Craiva     | 3516,95   |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Grăniceri  | 444,4     |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Cermei     | 2.180,66  |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Bocsig     | 6043,22   |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Apateu     | 681,51    |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmagel   | 443,91    |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Ineu       | 1.395,71  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Taut     | 2175,94           |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Tarnova  | 789,78            |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmagiu | 2066,17           |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Sicula   | 91                |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Pilu     | 494,67            |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Varfuri  | 1265,37           |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Zarand   | 426,18            |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Zerind   | 173,58            |
| Lucrari de intretinere standard retele Canal Arad                                 | 76.873,94         |
| Lucrari de intretinere planificată retele Canal Arad                              |                   |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata Arad                | 12.412,17         |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Lipova        | 189,00            |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Ineu          | 7771,17           |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Gurahont      | 2770,79           |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Sagu          | 1510,64           |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Pecica        | 752               |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Pancota       | 1758,58           |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Moneasa       | 47,75             |
| Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Fantanele     | 1034,22           |
| Lucrari de intretinere standard canalizare pluvial uat Arad                       | 59.371,42         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>549.685,18</b> |

## II. Investiții și reabilitări finanțate din fondul Operațional Sectorial POS Mediu / POIM:

### ***PROIECT: Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad***

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene.

Decizia de fazare a venit din partea autorităților europene și a celor naționale ca o soluție salvatoare pentru proiectele de infrastructură care nu au putut fi finalizate până la 31

decembrie 2015 - termenul limită de eligibilitate a programelor finanțate din fonduri nerambursabile în perioada de programare 2007 - 2013.

*Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad* reprezintă continuarea investițiilor POS Mediu 2007-2013 în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010.

În acest scop a fost solicitată o nouă finanțare care a fost acordată prin Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Compania de Apă Arad S.A.

#### **Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017**

Valoare totală eligibilă → **148.441.066 LEI** (fără TVA), din care:

- ⇒ 89,98% finanțare nerambursabilă – **133.567.269 LEI**, formată din contribuții de la:
  - 85% Fondul de Coeziune – **113.532.179 LEI**,
  - 13% Bugetul de Stat – **17.363.745 LEI**,
  - 2% Bugetul autorităților locale din aria proiectului – **2.671.345 LEI**;
- ⇒ 10,02 % finanțare Compania de Apă Arad S.A. – **14.873.797 LEI**.

Proiectul cuprinde următoarele contracte de lucrări:

- CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apa în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele
- CL3: Reabilitare rețea canalizare în Arad și facilitate de tratare nămol cu var la stația de epurare Arad
- CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent
- CL6: Reabilitare și captare de apă, stație de tratare apă și rezervoare de apă în Ineu
- CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota
- CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș
- CL9: Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova
- CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac
- CL14: Stație de epurare în Șiria, care acoperă
  - ⇒ extinderea rețelei de distribuție apă cu 6 km,
  - ⇒ reabilitarea a 10 km rețea de distribuție apă,
  - ⇒ extinderea rețelei de canalizare cu 28 km,
  - ⇒ reabilitarea a 5,1 km rețea de canalizare,
  - ⇒ reabilitarea și/sau construirea a 2 stații de pompare apă uzată,
  - ⇒ realizarea a 1.7 km conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere,
  - ⇒ construirea a 6 stații de epurare ape uzate,
  - ⇒ reabilitarea unui front de captare.

și vizează aglomerările Arad, Nădlac, Sântana, Curtici, Păuliș, Pâncota, Șiria respectiv Ineu.

#### **Situația contractelor de lucrări la 30.03.2020:**

**CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apa în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele**

Contractul de lucrări a fost semnat în data de 21.02.2019.

Lucrările rămase de executat vizează reabilitarea a 9 km de rețea apă în Municipiul Arad.

Contract aflat în execuție

Procent de finalizare: 12%

*Lucrări rețele apă în Municipiul Arad*



**CL3: Reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad și facilitate de tratare nămol cu var la Stația de Epurare Arad**

Contract reziliat - fazat.

Contractul de lucrări a fost semnat în data de 21.09.2018.

Lucrările rămase de executat vizează reabilitarea a 5 km de rețea de canalizare și finalizarea facilității de tratare a nămolului cu var.

Contract aflat în execuție

Procent de finalizare: 73%

*Lucrări de reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad*



**CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent**

Contract a beneficiat de recepția la terminarea lucrărilor, aflându-se în Perioada de Notificare a Defectelor.

*SEAU Curtici*



*Sântana*



Lucrările au vizat finalizarea lucrărilor la stațiile de epurare din orașele Curtici (15.000 lei.) și Sântana (14.000 lei.), începute în Faza I – POS Mediu.

**CL6: Reabilitare și captare de apă, stație de tratare apă și rezervoare de apă în Ineu**  
Contract recepționat.

**P.V. Recepție Finală:** 15.03.2018

**Valoare finală:** 8.332.826,68 LEI





**CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Siria și Pâncota**

Contract finalizat, aflat în perioada de Notificare a Defectelor

**P.V. la Terminarea Lucrărilor: 29.03.2018.**

**Valoare: 62.117.651,55 LEI**



**CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș**

Contract fazat aflat în execuție.

**P.V. la Terminarea Lucrărilor: 23.08.2019.**

**Valoare: 26.151.448,85 LEI**

**Stație de Epurare Pâncota**



**Stație de Epurare Păuliș**



**CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac**

**Semnare CL:** 28.07.2017

**Valoare la semnare:** 10.943.565,84 LEI

**Antreprenor:** Asociera ADISS S.A. și RADEXIM TRANS S.R.L.

**Termen de execuție :** 18 luni, + 12 luni – Perioada de Notificare a Defectelor (cu posibilitate de prelungire la 24 de luni)

**Scop:** îmbunătățirea serviciilor de epurare a apelor uzate orășenești provenite din aglomerarea Nădlac, județul Arad, prin construirea unei stații noi de epurare, proiectată pentru o populație de 8.000 locuitori echivalenți la un debit mediu de 1.373 mc/zi.

Contract aflat în execuție

Procent de finalizare: 79,50%



**CL13: Stație de epurare în Pecica**

Contract recepționat.

**P.V. Recepție Finală:** 28.03.2018

**Valoare finală:** 15.179.640,09 LEI



#### **CL14: Stație de epurare în Șiria**

Contract reziliat - fazat.

Contractul de lucrări a fost semnat în data de 21.12.2019.

Lucrările vizează realizarea unei stații de epurare mecano-biologice pentru 7.000 de locuitori, proiectată să preia un debit maxim zilnic de 2.184 mc/zi.

Procent de realizare: 42%



***PROIECT: Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020***



Sprrijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020

Obiectiv: 1.3.1.1.2014 - Sprrijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020

Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020

**Investim în dezvoltare durabilă**

Beneficiar: COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Valoarea totală a proiectului: 8.665.680 LEI (TVA inclus)

În prezent, Compania de Apă Arad S.A. are în pregătire un nou proiect regional care vizează dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020. Proiectul va fi cofinanțat prin Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020.

Valoarea investițiilor propuse în etapa 2014-2020 se ridică la 123.203.493 euro, din care:

- ✓ pentru infrastructura de apă – 35.553.183 euro,
- ✓ pentru infrastructura de apă uzată – 87.650.310 euro.

Indicatori pentru sectorul de apă:

- 17 foraje apă;
- 8 stații de tratare 71 l/s
- 65.050 ml conductă de aducțiune;
- 20 stații de pompare;
- 42.000 ml rețele de distribuție reabilitate;
- 206.815 ml rețele de distribuție extinse;
- 12 rezervoare de apă.

Indicatori pentru sectorul de apă uzată:

- 6 stații de epurare - 31900 lei. noi;
- 6 stații de epurare - 42.000 lei. extinse;
- 139.500 ml colector principal;
- 78 stații de pompare apă uzată;
- 33.000 ml rețea de canalizare reabilitată;
- 452.010 ml rețea de canalizare extinsă;
- Echipamente – Stația de Epurare Arad;
- dotări aparatură de laborator canal și echipamente SE ARAD - 9 bucăți.

*Având în vedere investițiile realizate până în prezent, lista indicatorilor menționați mai sus se află în curs de actualizare.*

Proiectul "Sprrijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020" are ca obiectiv general elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se, astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Obiectivele specifice ale Proiectului vizează:

- Pregătirea aplicației de finanțare inclusiv a documentelor suport (studiu de fezabilitate, analiza cost beneficiu, analiză instituțională, strategie nămol actualizată, evaluarea impactului asupra mediului, strategie de achiziții etc.);

- Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare rezultate din planul de achiziții;
- Organizarea a cel puțin patru seminarii (workshop-uri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate și a Documentațiilor de Atribuire.

### **Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017**

În 16.11.2017 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) și Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării, au încheiat Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 8.665.680 LEI (TVA inclus).

Valoarea totală eligibilă a Contractului de Finanțare este de 7.282.084,03 LEI, din care:

- 7.209.263,16 LEI (99%) reprezintă finanțare nerambursabilă acordată de AM/OI, fiind formată din contribuții de la:
  - o Fondul de Coeziune – 6.189.771,43 (85%),
  - o Bugetul de Stat – 1.019.491,73 (14%),
- 72.820,87 LEI (1 %), reprezintă cofinanțarea asigurată de Compania de Apă Arad S.A.

### **Progres**

Lista de investiții prioritare a fost aprobată sub rezerva că ar putea suferi modificări în funcție de alte noi necesități identificate.

Studiul de Fezabilitate este în curs de pregătire.

Procent de finalizare contract: 45,85%.

### III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”

Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.) în cadrul proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”, finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD în conformitate cu activitățile stabilite prin contractele de finanțare:

- Contractul de subvenție FEDR 39772/19.03.2019
- Contractul de co-finanțare din resursele bugetului național nr. 54230/15.04.2019

Proiectul are ca scop protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor comune, al cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului comunitar în domeniul mediului și pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe. Astfel, acțiunile sunt legate de investiții și acțiuni integrate (protejarea, în comun a bazinelor hidrografice, monitorizare) pentru a proteja și îmbunătăți calitatea apei și a proteja cantitatea acesteia, precum și pentru a asigura utilizarea durabilă a resurselor de apă.

Compania de Apă Arad SA propune îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare, care au ca scop achiziția de lucrări și echipamente identificate astfel:

1. Punct de măsurare: "Stația hidro Ineu" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Ineu, localizată în orașul Ineu, jud Arad, str. Abatorului nr. 6 a cărei emisar este râul Crișul Alb
2. Punct de măsurare: "Radna/Lipova" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Lipova, localizată în orașul Lipova, jud Arad, str. FN, a cărei emisar este râul Mureș.
3. Punct de măsurare: "Zădăreni" cu investiții la Stația de epurare Arad, localizată în orașul Arad, jud Arad, str. Calea Bodrogului nr.12, a cărei emisar este râul Mureș.
4. Punct de măsurare: "Cil" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Gurahont localizată în localitatea Gurahont, jud Arad, FN a cărei emisar este râul Crișul Alb

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.060.327,24 euro, la care participă și SegetiVizum Zrt.,

Compania de Apa Arad participă cu un proiect în valoare de 3.093.801,24 euro din care contribuția proprie, din fondul privat, este de 1.101.359,52 euro

Până în prezent fost realizate o serie de activități necesare implementării proiectului, așa cum sunt descrise în Contractul de finanțare astfel:

#### WP1 Management – Descriere activități

AM1 Project coordination – Pentru elaborarea Raportului de partener 2 s-au inițiat acțiuni de coordonare constând în:

1. Avizarea Raportului de partener RP1
2. Coordonarea activității aferente Conferinței de deschidere
3. Avizarea Notificare de Modificare nr. 2 Modificare nr. 3 a AF
4. În perioada RP2, o serie de activități legate de echipa operațională au fost preluate de echipa de management (finalizarea specificațiilor prin verificarea cerințelor tehnice privind achiziția de echipamente de laborator și lucrările de investiții la stațiile de tratare prevăzute în proiect, achiziționarea de mobilier de birou).
5. Planificăm ca până la 01 iunie 2020 să încărcăm în SEAP Documentația pentru achiziția Proiectului și a lucrărilor de investiții la stațiile de epurare Lipova, Gurahont, Ineu și Arad. Termenul estimat pentru semnarea contractului este septembrie 2020 (în caz de contestații), termenul de elaborare a PTh este de 120 de zile de la semnare. Deopotrivă, există și cerințe pentru acordarea avansului.
6. S-au efectuat o serie de cheltuieli de birou și de administrare (traducere legalizată a contractelor de finanțare, produse de birou, taxe locale pentru înmatricularea mașinii).
7. Vizitarea locațiilor stațiilor de tratare a apelor uzate Gurahont, Lipova, împreună cu autoritățile competente pentru organizarea de întâlniri cu autoritățile competente pentru emiterea și pentru depunerea documentelor necesare obținerii avizelor pentru obținerea autorizațiilor de construcție.
8. Coordonarea procedurilor de achiziție pentru produse si servicii necesare implementarii proiectului:
  - a. WP Comunicare – AC1-Servicii opening conferice
  - b. WP Comunicare - AC1-Servicii de translatie
  - c. WP Implementation – ATI.1 - echipamente de birou (echipamente IT, mobilier de birou), achiziție vehicul (furnizare bonuri valorice combustibil, asigurare auto CASCO si RCA)

AM3 Management de proiect întâlniri organizate

1. Întalniri de lucru cu echipa de proiect și reprezentanți ai stațiilor de epurare și atelierului de proiectare și anume:
  - în data de 20.05.2019 - Arad
  - în data de 26.06.2019 - Gurahont vizita CFR
  - în data de 13.06.2019 - Arad
2. Întalniri de lucru împreună cu partenerii de proiect din Szeged după cum urmează:
  - în data de 15.04.2019 la Compania de Apa Arad;
  - în data de 23.05.2019 la Compania de Apa Szeged
  - în data de 03.06.2019 la Compania de Apa Arad

## WP2 Implementation – Descriere activități

### A.T1.1 – Echipa Operațională

Pentru elaborarea Raportului de partener 2 – acțiuni tehnice și financiare s-au realizat acțiuni de implementare astfel:

- Realizare Modificare nr. 1 și Modificare nr. 3 a AF
  - În perioada RP2, o serie de activități legate de echipa operațională au fost preluate de echipa de management (finalizarea specificațiilor prin verificarea cerințelor tehnice privind achiziția de echipamente de laborator și lucrările de investiții la stațiile de tratare prevăzute în proiect, achiziționarea de mobilier de birou).
2. Planificăm ca până la 01 septembrie 2019 să încărcăm în SEAP Documentația pentru achiziția Proiectului și a lucrărilor de investiții la stațiile de epurare Lipova, Gurahont, Ineu și Arad.
  3. S-au efectuat o serie de cheltuieli de birou și de administrare (traducere legalizată a contractelor de finanțare, produse de birou, taxe locale pentru înmatricularea mașinii).
  4. Vizitarea locațiilor stațiilor de tratare a apelor uzate Gurahont, Lipova, împreună cu autoritățile competente pentru organizarea de întâlniri cu autoritățile competente pentru emiterea și pentru depunerea documentelor necesare obținerii avizelor pentru obținerea autorizațiilor de construcție.
  5. Întalniri de lucru cu echipa de proiect și reprezentanți ai stațiilor de epurare și atelierului de proiectare și anume:
    - în data de 20.05.2019 - Arad
    - în data de 26.06.2019 - Gurahont vizita CFR
    - în data de 13.06.2019 - Arad
  2. Întalniri de lucru împreună cu partenerii de proiect din Szeged după cum urmează:
    - în data de 15.04.2019 la Compania de Apa Arad;
    - în data de 23.05.2019 la Compania de Apa Szeged
    - în data de 03.06.2019 la Compania de Apa Arad

### AT1.2 - Achiziția de echipamente

S-au realizat procedurile de achiziție pentru produse și servicii necesare implementării proiectului: Echipamente birou, echipamente IT și achiziție vehicul.

## WP4 Investments – Descriere activități

Pentru realizarea acestora, în perioada RP1 s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity I1.1 - Services and external experts (Proiect Tehnic - Lipova și Gurahont ;Proiect Tehnologic Ineu și Arad) – No actions



Activity A.II.2 - Investments at wwtp Lipova realized – S-au obținut avizele necesare pentru obținerea autorizației de construire (Apele Romane, DSP, gentia pentru protectia Mediului Arad)

Activity A.II.3 - Investments at wwtp Ineu realized – No actions

Activity A.II.4 Investments at wwtp Gurahont realized - S-au obținut avizele necesare pentru obținerea autorizației de construire (Apele Romane, DSP, CNAIR, CFR). In perioada imediat urmatoare se va obține si Decizia etapei de incadrare de la Agenția pentru Protecție Mediului Arad

Documente justificative

Avizele necesare obtinerii autorizație de construire la Gurahont

Avizele necesare obtinerii autorizație de construire la Lipova

#### WP4 Comunicare – Descriere activități

Pentru realizarea acestora, în perioada RP1 nu s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity A.C.1 - Start-up activities including communication. Conferinta de deschidere a avut loc la data de 15 Aprilie 2019

Activity A.C.3 Promotional material - achiziția de materiale promoționale nu a fost realizată, intenționăm să lansăm procedura de achiziție a materialelor promoționale în perioada 3 pentru care este necesar să realocăm diferența în euro rămâne neplătită de la AC1 la AC3, asta deoarece valoarea prevăzută pentru aceasta rezultă în insuficient pentru materialele promoționale necesare (4 panouri temporare, 100 de autocolante)

### 7. Comunicarea și relațiile cu clienții

Informarea și educarea populației privind importanța socială a activității Companiei de Apă Arad este unul dintre obiectivele Biroului Informare Publică din cadrul Companiei de Apă Arad. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Biroul Informare Publică are în vedere informarea periodică a populației prin comunicate de presă dar și organizarea de vizite în cele două obiective de interes: Uzina de Apă Arad și Stația de Epurare Arad.

În trimestrul I 2020, activitățile Companiei de Apă Arad au fost mediatizate în mijloacele de informare în masă județene, regionale și naționale prin comunicate de presă, informări și răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media în baza Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În primele 3 luni ale anului, au fost transmise 14 materiale informative - comunicate de presă și informări, răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media, care au generat peste 100 materiale publicate în presa locală si regională dar și 14 buletine săptămânale care cuprind informații despre programul citirii contoarelor de apă și al schimbărilor de contoare.

În materialele transmise presei au fost cuprinse următoarele informații despre activitățile Companiei de Apă Arad:

## ***Recomandări și măsuri de prevenție pentru evitarea răspândirii noului coronavirus***

În condițiile alertei naționale, contactul direct între angajații companiei și clienți a fost limitat. Astfel, în incinta sediului Companiei de Apă Arad este permis doar accesul angajaților. Birourile și serviciile care au activitate de relații cu publicul se vor ocupa în continuare cu promptitudine de solicitările clienților, însă accesul este restricționat la câte o singură persoană. Compania de Apă recomandă abonaților să se adreseze pe cât posibil cu solicitări prin intermediul e-mailului sau telefonic.

## ***Mobilizarea echipelor de intervenție ale Companiei de Apă Arad pentru remedierea avariilor apărute la rețeaua de distribuție***

Intervenții pentru remedierea unor avarii la conducte.



O situație deosebită a apărut după o avarie la conducta de aducțiune de 1200mm, în urma căreia timp de câteva ore dimineața devreme, în municipiul Arad alimentarea cu apă potabilă a fost întreruptă.



Imediat după localizarea avariei, s-a procedat la închiderea vanelor și alimentarea orașului de pe o conductă de rezervă.

*Elevii ai Liceului Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului au vizitat Stația de Epurare.*

Specialiștii Companiei de Apă Arad i-au însoțit într-un tur în care elevii au putut să vadă traseul tehnologic al apei uzate.



Ei au urmărit etapele acestui proces complex și au aflat despre tehnologiile folosite a căror finalitate este obținerea unei calități deosebite a apelor uzate, tratate și deversate în râul Mureș.



Vizita a făcut parte din acțiunile liceului în cadrul Proiectului Rose dar a fost și o ocazie pentru ca elevii să vadă „pe viu” ce se întâmplă cu servetelele umede, cârpele dar și alte obiecte care sunt aruncate în toaletă sau direct în sistemul de canalizare și care, dacă nu colmatează rețeaua, ajung în stația de epurare unde pot produce defecțiuni majore ale utilajelor și echipamentelor.

Mediatizarea activității Companiei de Apă Arad s-a făcut prin următoarele mijloace de informare în masă locale/ regionale/ naționale/ online: Jurnal arădean, Nyugati Jelen,

Glasul Aradului, SpecialArad, ARQ, Newsar, Actualități- Arad, Arad24, Vestic.ro, Inarad.tv, Ghidularadean.ro, Adevarul.ro, Reporter arădean, TV Arad, Radio Timisoara.

Administrarea paginii de internet a Companiei: Compartimentul Informare Publică și relații cu Mass Media a actualizat conținutul paginii de internet a Companiei de Apă Arad cu anunțuri, comunicate de presă și alte materiale informative

## **8. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.**

Pentru realizarea misiunii sale Compania de Apă Arad își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

- Adoptarea unor măsuri pentru asigurarea permanenței în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și a celor de canalizare, în condițiile de securitate maximă având în vedere situația de urgență creată de pandemia de coronavirus COVID – 19,
- Luarea unor măsuri organizatorice și de securitate în muncă în vederea prevenirii și combaterii răspândirii pandemiei de coronavirus COVID – 19 printre angajații companiei,
- Găsirea și aplicarea celor mai bune măsuri de eficiență economică prin: optimizarea permanentă a costurilor operaționale, de reducere a pierderilor, în condițiile crizei economice generată de pandemia de coronavirus COVID – 19, care să asigure stabilitatea economică a companiei, precum și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare europeană;
- Respectarea și aplicarea Regulamentului Consolidat al Serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și a noului contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin realizarea / actualizarea unor formulare tip, actualizarea procedurilor de lucru, informarea utilizatorilor,
- Revizuirea Contractului de Delegare a Gestiunii încheiat între Compania de Apă Arad S.A. și ADIACJA
- Aderarea în nume propriu a UAT-urilor care făceau parte din asociație doar prin intermediul Consiliului Județean
- Finalizarea procesului de împărțire a bunurilor aferente serviciului de apă și canalizare proprietate a Consiliului Județean Arad aflate în concesiunea Compania de Apă Arad, către celelalte UAT-uri membre ADIA CJA în funcție de interesul local sau județean al acestora conform prevederilor Legii 213/1998.
- Întreținerea și exploatarea sistemului de canalizare pluvială de pe raza municipiului Arad într-un mod care să asigure standardele de calitate solicitate de clienții noștri.
- Încheierea cu toți utilizatorii a noi forme de contract de furnizare, prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
- Modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, de colectare a apelor uzate și a sistemului de epurare a acestora precum și de tratare a nămolului în beneficiul populației, a mediului din județul Arad, cu respectarea tuturor standardelor de calitate naționale și Europene, prin implementarea programului de investiții etapa a II-a (2017 – 2020) POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), continuarea derulării celorlalte programe de

- investiții IID precum și prin extinderea ariei de operare și diversificarea serviciilor către clienți prin colectarea, transportul și evacuarea apei meteorice.
- Implementarea proiectului intitulat: "Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)" finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD 208. Proiect care are drept scop, protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor în sectorul apei, prin acțiuni legate de investiții și acțiuni integrate de protejarea în comun a bazinelor hidrografice și de monitorizare a acestora în vederea protejării și îmbunătățirii calității apei și a cantității acesteia.
  - Orientarea către client prin preocuparea permanentă de îmbunătățire a calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor Europene.
  - Creșterea competenței profesionale a angajaților prin crearea unui mediu favorabil de instruire permanentă în cadrul companiei prin folosirea unor tehnici și proceduri moderne de dezvoltare a resursei umane și creșterea competenței profesionale la toate nivelele;
  - Grijă pentru mediu prin folosirea rațională a resurselor naturale, de implementare a unor tehnologii moderne de epurare și găsirea unor metode eficiente de gestionare a nămolurilor.
  - Grijă pentru sănătatea populației prin preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calității apei uzate și a apei potabile.