



COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Arad - Șosea Eroilor 2-4 Arad - Județul Arad România, cod poștal 530318
CIF/CIB - RO 1582403, ORC - RO7310011 02 1993
CNPJ/RN-CAȘA 91 5009 1A, 9 659 000 1 re
IBAN - RO72 1100 0001 0001 2494 0001 - BCR

tel +40 257 270 844
+40 257 270 843
fax +40 257 270 841
apara@caaarad.ro
www.caarad.ro
Program: între 8-00 - 18-00



**RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMPANIEI DE APĂ ARAD S.A.
PE PERIOADA
1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2020**

Cuprins

1. Prezentarea generală a societății:.....	3
2. Obiectul de activitate.....	3
3. Obiective majore fixate pentru Trim IV 2020 și realizarea acestora.....	4
4. Sinteza activității.....	5
5. Performanța economică.....	9
6. Programe de dezvoltare.....	10
I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID.....	10
II. Investiții și reparații finanțate din fondul Operațional Sectorial POS Mediu / POIM.....	15
III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”.....	25
7. Comunicarea și relațiile cu clienții.....	28
8. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.....	29

1. Prezentarea societății

Compania de Apă Arad SA s-a înființat în actuala structură în august 2005 prin Hotărârea nr. 122/2005 a Consiliului Județean Arad în conformitate cu prevederile Legii 31/1990.

Compania de Apă Arad SA, este societate pe acțiuni, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, are numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J02/110/21.02.1991 și codul fiscal RO1683483.

În anul 2009 prin Hot. Nr. 4 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât transformarea companiei în „*Operator Regional*” în conformitate cu prevederile Legii 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice (actualizată).

Obiectul de activitate al societății Compania de Apă Arad SA este stabilit în Actul Constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Canalizare Județul Arad” și Compania de Apă Arad S.A. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Arad a semnat contractul de delegare în numele unităților administrativ-teritoriale din aria de deservire, unități administrativ-teritoriale acționare ale Asociației.

Capitalul social al societății este de 9.659.000 lei, respectiv 9.659 de acțiuni nominative a 1.000 lei fiecare, acționari fiind Județul Arad, municipiul Arad și alte 36 unități administrativ-teritoriale membre ADIAC.

Acționarul majoritar al societății este Consiliul Județean Arad care deține 93,18% din capitalul social al societății.

În prezent, operatorul Compania de Apă Arad are dreptul de a exploata sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, din aria administrativ – teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal din județul Arad, în baza licenței clasa 1 acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului 238/16.05.2016, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității Companiei de Apă Arad de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa de operare, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001/2018.

2. Obiectul de activitate

Din punct de vedere a ariei geografice acoperite, activitatea companiei se desfășoară pe raza județului Arad furnizând servicii de alimentare cu apă în 132 localități și prestează servicii de canalizare în 30 localități.

Cea mai mare parte a serviciilor prestate de Companie privind distribuirea apei potabile și a canalizării se desfășoară în municipiul ARAD și în orașele Ineu, Sântana, Pecica, Pâncota, Lipova, Curtici și Nădlac. Compania are ca principale obiecte de activitate următoarele:

- Captarea din sursele subterane a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul, acumularea și distribuirea apei potabile către utilizatori;
- Colectarea apelor uzate, epurarea acestora și tratarea nămolurilor,
- Activități de: arhitectură, inginerii și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (servicii de proiectare și alte prestații cu servicii specifice domeniului de activitate);
- Aparatură și instrumente de măsură, verificare și control.
- Distribuție energie electrică;
- Lucrări de construcții

3. Obiective majore fixate pentru perioada Ianuarie - Decembrie 2020 și realizarea acestora

- Luarea de măsuri organizatorice și de securitate în muncă pentru prevenirea și combaterea infectării cu coronavirus COVID – 19, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și Instrucțiunile Proprii de Securitate și Sănătate în Muncă nr. 012/2020 pentru asigurarea stării de sănătate a angajaților, clienților și colaboratorilor companiei.
- Aplicarea unor măsuri cu caracter economic care să asigure stabilitatea financiară a companiei pe fondul efectelor economice negative generate de instituirea stării de urgență și alertă.
- Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a Companiei de Apă Arad S.A, ca urmare a aprobării și publicării Legii 5/2020 privind bugetul de stat, buget care a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 24 din 09.03.2020 și aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 04.06.2020 a Adunării Generale a Acționarilor.
- Elaborarea Planului de investiții și reparații al companiei pe anul 2020, avizat prin Hotărârea nr. 21/09.03.2020 de către Consiliul de Administrație, care a fost ulterior rectificat, conform Hotărârii Consiliul de Administrație nr. 90 din 16.06.2020
- Modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., avizat de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 26/09.03.2020.
- Întocmirea Situațiilor financiare pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 ale Companiei de Apă Arad S.A., ce au fost avizate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 74 din 16.06.2020.
- Elaborarea situațiilor financiare ale companiei pentru perioada ianuarie – iunie 2020 și aprobarea lor prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 103 din 17.08.2020.
- Continuarea demersurilor pentru implementarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020, prin analizarea studiilor privind Balanța Apei, a Analizei Cost - Beneficiu, actualizarea Listei Prioritare de Investiții, în funcție de noile nevoi identificate, în scopul finalizării Studiului de Fezabilitate..
- Furnizarea apei potabile către consumatori la parametrii de potabilitate impuși de Legea nr. 458/2002 republicată, privind calitatea apei potabile,
- Colectarea apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor au fost realizate cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate, în conformitate cu principiul poluatorul plătește;

- Colectarea apelor meteorice prin rețeaua de canalizare publică din municipiul Arad și facturarea serviciului prestat, către agenții economici și instituțiile publice.
 - Asigurarea sumelor necesare pentru rambursarea creditelor asumate de companie în cadrul programelor de investiții pentru asigurarea co-finanțării programelor Europene: SAMTID și POS Mediu / POIM
 - Realizarea investițiilor, lucrărilor de reparații și mentenanță din fondul IID precum și sursele proprii ale companiei;
 - Continuarea derulării proiectului de investiții din Fonduri de Coeziune 2014 – 2020 a Programului Operațional Infrastructură Mare, în scopul finalizării lucrărilor din cadrul contractelor de lucrări: CL1 Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele, CL3 Reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad și facilitare de tratare nămol cu var la Stația de Epurare Arad și CL14 Stație de epurare în Șiria;
 - Implementarea proiectului de investiții ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD, unde Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.), a cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei pentru îndeplinirea cerințelor din domeniul mediului.
 - Preluarea în administrare și exploatare a UAT Chisindia.
 - Actualizarea datelor în platforma de benchmarking pentru Operatorii Regionali și sprijin pentru Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară.
 - Demararea procesului de implementare a plății online de pe site-ul companiei a facturilor pentru toți clienții companiei.
 - Evaluarea periodică a situației mijloacelor materiale și tehnologice pentru stabilirea planului de investiții, modernizări și dotări;
 - Continuarea modernizării și dotării companiei;
 - Continuarea acțiunilor de reducere a pierderilor de apă, de eficientizare a consumurilor tehnologice în sistem și de identificare a clienților frauduloși în vederea creșterii veniturilor
 - Continuarea consolidării sistemului integrat de management al calității – mediu – sănătate și securitate operațională la nivelul întregii Companii și continuarea demersurilor în vederea certificării/recertificării laboratoarelor de analiză;
- Obiectivele fixate pentru perioada Ianuarie – Decembrie 2020 au fost îndeplinite.

4. Sinteza activității

În cele ce urmează sunt prezentate câteva date semnificative și aspecte relevante cu privire la evoluția activității Companiei de Apă Arad în 2020:

- a) Avizarea Situațiilor Financiare ale Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2019 conform Hotărârii nr. 4 din 23.07.2020 a Adunarea Generală a Acționarilor și aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație al CAA prin Hotărârea nr. 4 din 23.07.2020.

- b) Întocmirea situațiilor financiare ale companiei pentru perioada ianuarie – iunie 2020 și aprobarea lor de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 103 din 17.08.2020.
- c) Continuarea implementării proiectului de investiții "Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)" finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD, care are drept scop îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare.
- d) Recepția finală pentru proiectul de investiții din POIM - „*CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana*”, conform PVR 9195/15.05.2020 SEAU Curtici și a PVR 9196/15.05.2020 SEAU Sântana.
- e) Recepție la terminarea lucrărilor pentru „*CL14: Stație de epurare în Șiria*” conform PVR 24912 din 16.12.2020 aferent proiectului POIM.
- f) Finalizarea lucrărilor în luna decembrie la – „*CL3: Reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad și facilitare de tratare nămol cu var la Stația de Epurare Arad*” din POIM.
- g) Executarea în continuare a lucrărilor aferente proiectului de investiții din Fonduri de Coeziune 2014 – 2020 a Programului Operațional Infrastructură Mare prin obținerea unui progres față de trimestrul anterior de: 15,50% la „*CL1 Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele*”.
- h) Demararea analizelor și verificarea studiilor privind Balanța Apei și Analiza Cost – Beneficiu, aferente implementării proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, pentru perioada 2014-2020.
- i) Preluarea în administrare și exploatare a sistemului de alimentare cu apă de la UAT Chisindia, conform protocolului de predare – primire din 13.10.2020.
- j) Îndeplinirea condițiilor asociate licenței pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, din anexa la Licența nr. 3705/16.05.2016, aprobată prin Ordinul președintelui ANRSC nr. 520/24.10.2019, privind încheierea unor protocoale de predare - primire a sistemelor publice de canalizare pentru sistemele exploatate din comunele Ghioroc, Macea și Păuliș începând cu 31.08.2020.
- k) Continuarea investițiilor în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare, a dotării cu echipamente și a lucrărilor de reparații și mentenanță, din fondurile IID și sursele proprii ale companiei.
- l) Luarea unor măsuri cu caracter economic de reducere a cheltuielilor ca urmare a degradării situației economice datorită instaurării stării de urgență.
- m) Luarea de măsuri pentru încasarea creanțelor de la abonații rău platnici, aferente soldurilor mai vechi de 45 zile,
- n) Întreprinderea unor acțiuni de clarificare a situațiilor incerte cu privire la suprafețele construite și neconstruite de pe care se preiau apele pluviale în vederea facturării serviciului concesionat de canalizare pluvială.
- o) Efectuarea analizei activității desfășurate de către fiecare: departament, serviciu, birou sau compartiment din cadrul companiei de către conducerea companiei.
- p) Implementarea la nivelul companiei a unor măsuri pentru asigurarea sănătății și prevenirii infectării cu COVID – 19 a angajaților companiei, precum și a clienților, și a colaboratorilor, în vederea asigurării continuității furnizării serviciilor de apă și canalizare.

Volumul total de apă facturat a fost de: 13.164.224 mc, din care:

- o agenți economici: 1.766.965 mc
- o instituții publice: 850.100 mc
- o populație 10.547.159 mc

- Consumul mediu casnic pe cap de locuitor a fost de 3,05 mc/lună;
 - Lungimea rețelei de distribuție apă potabilă operată de CAA pe întreagă aria de operare, la data de 31.12.2020, este de: 1.860,34 Km. Rețeaua de apă a fost extinsă în perioada octombrie – decembrie 2020 cu 11,26 Km, au fost preluate rețele noi din UAT Chisindia și a fost extinsă rețeaua de apă pe UAT Arad, cartier Romana Residence.
 - În perioada ianuarie-decembrie 2020 au intrat în patrimoniul companiei un număr de 1.653 bransamente din donații și investiții. Nu au fost reabilitate bransamente din fondul IID;
 - Consumul specific mediu de energie electrică pentru apa potabilă a fost de: 0,63 kWh/mc
- q) Monitorizarea calității apei potabile

- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Potabilă, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - decembrie 2020 pentru clienții interni și externi este de 24.364 conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Denumire parametru	TOTAL INDICATORI
1.	Turbiditate	2391
2.	pH (25°C)	776
3.	Conductivitate electrică (25°C)	776
4.	Amoniu	674
5.	Nitriți	610
6.	Nitrat	555
7.	Clorură	554
8.	Sulfat	554
9.	Fier	1021
10.	Mangan	1018
11.	Arsen	81
12.	Indice de permanganat	538
13.	Sumă de calciu și magneziu (duritate)	538
14.	Clor liber	2162
15.	Colonii microorganisme (22°C)	1788
16.	Colonii microorganisme (37°C)	1790
17.	Bacterii coliforme	2387
18.	Escherichia coli	2389

19.	Enterococil intestinali	2388
20.	Clostridiumperfringens	21
21.	Prag de miros	451
22.	Culoare	451
23.	Prag de gust	451
24.	Total	24.364

r) Canalizarea și epurarea apei uzate

- Volumul total de apă epurată menajeră a fost de: 9.888.006 mc, din care:

- o agenți economici: 1.532.105 mc
- o instituții publice: 647.907 mc
- o populație 7.707.994 mc

- Volumul total de apă epurată pluvială a fost de: 2.594.683 mc, din care:

- o agenți economici: 1.467.014 mc
- o instituții publice: 1.127.669 mc
- o populație 0 mc

- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare menajeră cu nivel liber și sub presiune, operată de CAA pe întreagă aria de operare, la data de 31.12.2020, este de: 949,57 Km. Rețeaua de canalizare menajeră a fost extinsă în perioada octombrie – decembrie 2020 cu 2,81 Km în UAT Arad, iar reabilitări au fost realizate pe o lungime de 0,75 Km în UAT Arad.

- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare pluvială cu nivel liber și sub presiune, operată de CAA pe întreagă aria de operare (UAT Arad), la data de 31.12.2020, este de: 245,00 Km. Rețeaua de canalizare pluvială nu a fost extinsă și nici reabilitată în perioada octombrie – decembrie 2020.

- Au intrat în patrimoniu companiei în perioada ianuarie - decembrie 2020, un număr de 402 de noi racorduri,

- Consumul specific mediu de energie electrică pentru canalizare a fost de: 0,54 kWh/mc

În cadrul programului de monitorizare a deversărilor de ape uzate în rețeaua de canalizare și a tratării apelor uzate din stațiile de epurare în perioada ianuarie-decembrie 2021, au fost realizate următoarele obiective:

- Îndeplinirea condițiilor pentru susținerea reacreditării RENAR pentru Laboratorul de Încercări Apă Uzată.
- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Uzată, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - decembrie 2021 pentru clienții interni și externi este de 22.649 conform tabelului de mai jos:

Nr. Crt.	INDICATOR	TOTAL INDICATORI
1	pH	1.675
2	Materii totale în suspensie	1.982
3	Reziduu filtrabil la 105°C	824
4	CCO Cr	2.002
5	CBO5	1.987
6	Amoniu	1.809
7	Azotati	1036
8	Azotiti	506
9	Azot total	1248
10	Fosfor total	1.990
11	Detergenti MBAS	598
12	Substanțe extractibile	636
13	Cloruri	239
14	Metale	720
15	Sulfati, sulfuri, sulfiti, fenoli	175
16	Cianuri, floruri	46
17	Produse petroliere	285
18	Biologie	3.222
19	pH nămol	525
20	MTS nămol	525
21	Vol la 30	525
22	Umiditate, substanță uscată nămol	46
23	Substanțe organice, minerale nămol	24
24	Fosfor total nămol	24
25	TOTAL	22.649

5. Performanța economică

Informațiile financiare de mai jos sunt prezentate la data de 31.12.2020 după închiderea situațiilor financiare:

Cifra de afaceri	90.677.328 lei
Venituri totale	95.189.937 lei
Cheltuieli totale	94.358.389 lei
Profit brut	831.548 lei

Profitul brut este mai mare cu 293.761 lei față de anul 2019. Rezultatul obținut datorându-se pe de o parte creșterii veniturilor totale cu 388.451 lei, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu doar 94.690 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Obținerea acestui profit brut a fost influențat pozitiv de realizarea unui profit brut din exploatare în sumă de 1.562.610 lei, în timp ce pierderea financiară a fost de 731.062 lei și a influențat negativ rezultatul total. Pierdea financiară este rezultatul diferențelor nefavorabile de curs valutar aferente creditului contractat pentru cofinanțarea proiectului de investiții POS Mediu / POIM.

Soldul fondului IID în valoare de 14.842.109,86 lei înregistrat la sfârșitul anului asigură resursele necesare pentru achitarea serviciului datoriei conform OG 198/2005 actualizată și resursele necesare realizării programelor de investiții și reparații necesare pentru atingerea nivelului de performanță a serviciilor cerute de consumatori.

Compania de Apă Arad nu înregistrează datorii către bugetul de stat sau bugetul local, achitându-și toate obligațiile de plată privind serviciul datoriei în suma și la termenele stabilite prin contractul de împrumut.

6. Programe de dezvoltare

Capitolul referitor la dezvoltare prezintă o sinteză a perioadei ianuarie-decembrie 2020, privind investițiile și reparațiile realizate din fondul IID precum și din sursele proprii ale companiei (producție) și modul în care s-au derulat programele de investiții realizate cu finanțare europeană.

I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID și din sursele proprii ale companiei (producție)

a) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID surse proprii a fost în perioada ianuarie-decembrie 2020 în valoare de 3.164.758,47 lei.

DENUMIREA LUCRARI	LEI
Tehnica de calcul	132,683.82
Programe informatice, licente, certificat digital	73,792.58
Echipamente, dotari	1,484,661.05
Reab sp adm Uzina 1 si STIRU	73,436.02
By-pass conducta aductiune Arad-Ghioroc cu retea din Sambateni	4.04
Inlocuire contoare neconforme in loc	479,691.22
Padoc depozitare balast Uzina 2	13,098.17
Reab bransamente in localitati	102,527.09
Montat sigilii in localitati	7,370.84
Amenajare atelier electric Statia de Epurare Arad	0.72
Reab retea alim apa Vladimirescu str Stefan cel Mare, Libertatii	340,661.74
Reab uzina de apa Ghioroc	2,330.68
Reab canalizare str Voinicilor	- 83,620.48
Extindere retea si brans Pecica	125,323.76
Reab instalatie electrica la Statia de Epurare	10,407.05

reab racorduri canalizare	26,764.54
Reab conducta aductiune Bontesti	84,890.58
Reabilitare SP 2	99,390.92
Reabilitare uzina apa Sagu	28,723.21
Reab sistem incalzire uzina apa Bocsig	1,285.55
Inst electrica Slatina de Cris	4,263.91
Reab conducta refulare SP Hada Sanicolau Mic	42,352.92
Reabilitare SP10	21,833.80
Amenajare cale acces SPAU Ineu	16,328.60
Inlocuire conducta apa str Selimber	56,909.61
Extindere retea ap ANL Micalaca	10,163.75
Reab lab apa potabila	730.34
Amenajare cladire C8 la Statia de Epurare	8,752.44
TOTAL	3,164,758.47

b) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID public a fost în perioada ianuarie-decembrie 2020 în valoare de 322.783,67 lei.

DENUMIREA LUCRARI	RD CUM 01.20-12.20
Inlocuire contoare neconforme	52,641.76
Montat sigilii contoare localitati	4,996.75
Inlocuire contoare nefunctionale	72,306.75
Montat sigilii contoare mun. Arad	462.46
Deviere colector menajer str. Motilor Mun. Arad	1,173.67
Reab racorduri canalizare localitati	5,107.37
Reab racorduri canalizare Mun. Arad	1,514.53
Reab brans Mun. Arad	8,482.40
Extindere retea apa str comunarilor si St O Iosif	156,097.98
Executie camera gratarului + gratar la SP Ape Uzate Lipova str Timisorii	5,000.00
Executie camera gratarului + gratar la SP Ape Uzate Radna	5,000.00
Executie camera gratarului Ineu	5,000.00
Executie camera gratarului Siria	5,000.00
TOTAL	322,783.67

c) Totalul lucrărilor de reparații din fondul IID a fost în perioada ianuarie – decembrie 2020 în valoare de 782.059,08 lei.

DENUMIREA LUCRARI	LEI
Lucrari de intretinere planificate mentenanta apa Arad	405.931,70
Lucrari de intretinere planificate canal judet	98.930,80
Lucrari de intretinere planificate Apa Valea Muresului si Valea Crisului	25.749,49

Lucrari de intretinere planificate mentenanta retele canal menajer Arad	26.225,18
Lucrari de intretinere planificate statia de epurare Arad	36.088,56
Lucrari de intretinere planificate mentenanta retele canalizare pluvial Arad	80.962,04
RK utilaje autospeciale	45.476,70
Reabilitari armaturi conducte de aductiune front captare nord inlocuit vane	16.855,00
Lucrari de intretinere periodoca Arad Tip 6	44.939,61
Lucrari de intretinere periodoca Arad Privat	900,00
TOTAL	782.059,08

- d) Totalul lucrărilor de investiții realizat din fondul IID pentru cofinanțarea Proiectului de investiții POIM a fost pentru perioada ianuarie – decembrie 2020 în valoare de 1.800.000 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Implementare proiect de investiții "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Arad-POS MEDIU - POIM"	1.800.000
TOTAL	1.800.000

- e) Totalul lucrărilor de investiții realizat din fondul IID pentru cofinanțarea Proiectului de investiții INTERREG RO – HU 208 a fost pentru perioada ianuarie – decembrie 2020 în valoare de 192.840,95 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa	192.840,95
TOTAL	192.840,95

- f) Totalul lucrărilor de reparații din surse proprii ale companiei (producție) au fost în perioada ianuarie – decembrie 2020 în valoare de 2.562.229,13 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Lucrari de intretinere standard retele apa Arad	726.064,17
Lucrari de intretinere planificate retele apa Arad	7.147,14
Refacere carosabil Arad	327.552,14
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Curtici	27.560,47
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Livada	14.528,77
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Șimand	2.615,82
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Macea	10.709,18
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Olari	5.658,11

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad	98.721,03
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Santana	34.810,26
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Sofronea	34.027,88
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Vladimirescu	34.995,79
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Zimandu Nou	16.442,06
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Iratosu	5.309,86
Lucrari de intretinere planificată centrul operational apa Arad	42.384,72
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Dorobanti	6.465,49
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Felnac	13.037,35
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Frumuseni	20.764,12
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Fantanele	13.151,78
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Ghioroc	30.603,49
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Lipova	14.310,19
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Nadlac	21.728,76
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Paulis	20.618,27
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Pecica	10.494,96
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Sagu	30.951,17
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Peregu Mare	2.390,25
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Vinga	33.738,94
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zadareni	15.508,89
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Covasant	10.451,42
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zăbrani	5.227,72
Lucrari de intretinere planificată centrul operational apa Arad Valea Muresului	41.392,54
Lucrari de intretinere planificată centrul operational apa Șetin Valea Muresului	2.705,36
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Gurahont	22.624,97
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Almas	3.471,54
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Beliu	6032,84
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Dezna	4261,92
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Moneasa	8572,27
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Pancota	27.690,76
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Brazi	2245,32
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Sepreus	476,39
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Craiva	4309,33
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Grăniceri	7530,28

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Cermei	8.567,51
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Bocsig	8972,25
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Apateu	3584,2
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmaşel	1182,98
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Ineu	13.649,48
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Taut	7107,91
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Tarnova	8596,82
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmaşiu	3158,67
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Sicula	1195,24
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Pilu	855,08
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Varfuri	2723,84
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Zarand	886,62
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Zerind	173,58
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Dieci	945,66
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Siria	2219,31
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Archis	5844,21
Lucrari de intretinere standard retele Canal Arad	280.377,00
Lucrari de intretinere planificate retele Canal Arad	52.980,27
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata Arad	25.851,24
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Lipova	6006,11
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Ineu	16413,27
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Gurahont	5132,35
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Sagu	6586,86
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Pecica	12191,06
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Pancota	1921,58
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Moneasa	1504,43
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Fantanele	1034,22
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Vladimirescu	1.799,10
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Savarsin	1275,79
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Nadlac	974,52
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Curtici	5075,74
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Siria	7708,07
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Ghioroc	1826,34
Lucrari de intretinere standard canalizare pluvial uat Arad	294.624,10
TOTAL	2.562.229,13

II. Investiții finanțate din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020:

PROIECT: Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene.

Decizia de fazare a venit din partea autorităților europene și a celor naționale ca o soluție salvatoare pentru proiectele de infrastructură care nu au putut fi finalizate până la 31 decembrie 2015 - termenul limită de eligibilitate a programelor finanțate din fonduri nerambursabile în perioada de programare 2007 - 2013.

Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad reprezintă continuarea investițiilor POS Mediu 2007-2013 în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010.

În acest scop a fost solicitată o nouă finanțare care a fost acordată prin Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Compania de Apă Arad S.A.

Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017

Valoare totală eligibilă → 148.441.066 LEI (fără TVA), din care:

- ⇒ 89,98% finanțare nerambursabilă – 133,567.269 LEI, formată din contribuții de la:
 - 85% Fondul de Coeziune – 113.532.179 LEI,
 - 13% Bugetul de Stat – 17.363.745 LEI,
 - 2% Bugetul autorităților locale din aria proiectului – 2.671.345 LEI;
- ⇒ 10,02 % finanțare Compania de Apă Arad S.A. – 14.873.797 LEI.

Proiectul cuprinde următoarele contracte de lucrări:

- CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiuni apă în localitatea Fântânele
- CL3: Reabilitare rețea canalizare în Arad și facilitare de tratare nămol cu var la stația de epurare Arad
- CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent
- CL6: Reabilitare și captare de apă, stație de tratare apă și rezervoare de apă în Ineu
- CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota
- CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș
- CL9: Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova
- CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac
- CL14: Stație de epurare în Șiria, care acoperă
 - ⇒ extinderea rețelei de distribuție apă cu 6 km,
 - ⇒ reabilitarea a 10 km rețea de distribuție apă,
 - ⇒ extinderea rețelei de canalizare cu 28 km,
 - ⇒ reabilitarea a 5,1 km rețea de canalizare,
 - ⇒ reabilitarea și/sau construirea a 2 stații de pompare apă uzată,

- ⇨ realizarea a 1.7 km conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere,
- ⇨ construirea a 6 stații de epurare ape uzate,
- ⇨ reabilitarea unui front de captare.

și vizează aglomerările Arad, Nădlac, Sântana, Curtici, Păuliș, Pâncota, Șiria respectiv Ineu.

Situația contractelor de lucrări la 31.12.2020:

CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele

A fost semnat în data de 21.02.2019, la o valoare de 20.106.492,23 LEI, cu termen de execuție 12 luni, urmate de 24 de luni constituind Perioada de Notificare a Defectelor.

Contractul prevede lucrări de reabilitare a 7,5 km de artere apă potabilă pe următoarele străzi: Corbului, Calea Aurel Vlaicu, Făt-Frumos, I.C. Brătianu, Mărțișor, Meșterul Manole, Războieni, Milcov, Bvd. Revoluției, Calea Iuliu Maniu și Calea Radnei.

Procent de finalizare: 44%

Lucrări rețele apă în Municipiul Arad




CL3: Reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad și facilitate de tratare nămol cu var la Stația de Epurare Arad

A fost semnat în data de 20.09.2018, la o valoare de 11.196.810,76 lei, având ca termen execuție este de 12 luni, urmate de 24 de luni constituind Perioada de Notificare a Defectelor.

Contractul de lucrări vizează două mari artere: Bulevardul Revoluției, tronson Podgoria – Piața Avram Iancu și Calea Aurel Vlaicu, tronson Piața Gării – Calea 6 Vânători și tronson Piața UTA - Făt Frumos.

Procent de finalizare: 100%.

Lucrări de reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad



CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent

Contractul a vizat construirea a două stații de epurare noi: una în orașul Curtici, proiectată pentru o capacitate de 15.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 2.996 mc/zi și una în orașul Sântana, proiectată pentru o capacitate de 14.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 2.252 mc/zi.

Valoare finală: 33.432.386,88 LEI

Beneficiari finali: Primăriile Unităților Administrativ Teritoriale Curtici și Sântana

Operator: Compania de Apă Arad S.A.

SEAU Curtici



SEAU Sântana



CL6: Reabilitare și captare de apă, stație de tratare apă și rezervoare de apă în Ineu

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ reabilitarea Stației de Tratare a Apei;
- ⇒ reabilitarea Frontului de Captare Apă Potabilă și a unui număr de 5 puțuri;

⇒ înlocuirea întregii instalații hidraulice, cu refacerea alimentării castelului de apă pe conducta separată de conducta de plecare pe o lungime de 1,8 km.

Valoare finală: 8.332.826,68 LEI

Beneficiar final: Primăria Ineu

Operator: Compania de Apă Arad S.A.



CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ reabilitarea și extinderea rețelei de apă pe o lungime de 45 km cu executarea unui număr de 2.152 de bransamente de apă;
- ⇒ reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 85 km cu executarea unui număr de 4.279 de racorduri de canal;
- ⇒ executarea unui număr de 13 Stații de Pompare Apă Uzată.

Lucrările s-au desfășurat în orașele Ineu și Pâncota, comuna Șiria și localitatea Gașa.

Valoare finală: 62.117.651,55 LEI

Beneficiari finali: Consiliul Județean Arad și Primăriile Unităților Administrativ Teritoriale Ineu, Șiria și Pâncota

Operator: Compania de Apă Arad S.A.



CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș

Contractul a vizat construirea a două stații de epurare noi: una orașul Pâncota, proiectată pentru o capacitate de 7.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 1.146,1 mc/zi și

una în localitatea Păuliș, proiectată pentru o capacitate de 7.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 1.236,97 mc/zi. Contract aflat în Perioada de Notificare a Defectelor.

Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor:

23.08.2019.

Valoare:

26.151.448,85 LEI

Stație de Epurare Pâncota



Stație de Epurare Păuliș



CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac

Semnare CL: 28.07.2017

Valoare la semnare: 10.943.565,84 LEI


Antreprenor: Asociera ADISS S.A. și RADEXIM TRANS S.R.L.

Termen de execuție : 18 luni, + 12 luni – Perioada de Notificare a Defectelor (cu posibilitate de prelungire la 24 de luni)

Scop: îmbunătățirea serviciilor de epurare a apelor uzate orășenești provenite din aglomerarea Nădlac, județul Arad, prin construirea unei stații noi de epurare, proiectată pentru o populație de 8.000 locuitori echivalenți la un debit mediu de 1.373 mc/zi.

Contract aflat în execuție

Procent de finalizare: 84,9%



CL13: Stație de epurare în Pecica


Contractul a vizat construirea unei stații de epurare proiectată pentru o capacitate de 13.500 persoane echivalente, la un debit mediu de 2.962 mc/zi.

Valoare finală: 15.179.640,09 LEI.

Beneficiar final: Primăria Pecica

Operator: Compania de Apă Arad S.A.

SEAU Pecica




CL14: Stație de epurare în Țiria

Contractul de lucrări a fost semnat în data de 21.12.2019.
Lucrările vizează realizarea unei stații de epurare mecano-biologice pentru 7.000 de locuitori, proiectată să preia un debit maxim zilnic de 2.184 mc/zi.


Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor:
Valoare:

16.12.2020.
13.335.279,83 LEI





PROIECT: Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020



În prezent, Compania de Apă Arad S.A. are în pregătire un nou proiect regional care vizează dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020. Proiectul va fi cofinanțat prin Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020.

Valoarea investițiilor propuse în etapa 2014-2020 se ridică la 387.425.914 euro, din care:

- ✓ pentru infrastructura de apă – 190.143.737 euro,
- ✓ pentru infrastructura de apă uzată – 127.155.122 euro.

Schema de finanțare :

Grant UE 79,90%
Budget de stat 12,22%
Budget local 1,88%
Co-finanțare OR 6%

În ceea ce privește investițiile propuse prin proiect (respectiv unitățile administrativ-teritoriale potențial beneficiare ale acestor investiții), este necesară identificarea și prioritizarea acestora cu urmărirea:

- finalizării conformării aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.;
- asigurării conformității privind calitatea apei potabile;
- asigurării conformării aglomerărilor cuprinse între 2.000 și 10.000 l.e.

Proiectul regional propus pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județ, ar urma să vizeze aproximativ 50 de unități administrativ-teritoriale, care au în componența lor un număr de aproximativ 90 de localități.

Lista de mai jos reprezintă necesitățile identificate, însă, având în vedere investițiile realizate până în prezent nu este exhaustivă, putând suferi modificări.

Indicatori pentru sectorul de apă:

- 10 surse de apă reabilite;
- 5 surse de apă extinse;
- 2 surse de apă noi;
- 17 km conducte aducțiune apă brută reabilite;
- 10 stații de pompare reabilite;
- 15 stații de pompare extinse;
- 93 stații de pompare noi;
- 12 stații de tratare apă reabilite;
- 5 stații de tratare apă extinse;
- 42 stații de tratare apă noi;
- 5.97 km conducte de aducțiune apă tratată reabilite;
- 223 km conducte de aducțiune apă tratată extinse;
- 12 complexe înmagazinare reabilite;
- 60 de complexe înmagazinare extinse/noi;
- 161 km rețele de distribuție reabilite;
- 461 km rețele de distribuție extinse.

Indicatori pentru sectorul de apă uzată:

- 2 stații de epurare reabilite;
- 6 stații de epurare extinse;
- 31 stații de pompare ape uzate reabilite;
- 83 stații de pompare ape uzate noi;
- 26 stații de pompare ape uzate completare;
- 62 km rețea de canalizare reabilitată;
- 219 km rețea de canalizare extinsă;
- 1 km conducte de refulare reabilite;

- 80 km conducte de refulare extinse;

Proiectul "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020" are ca obiectiv general elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se, astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Obiectivele specifice ale Proiectului vizează:

- Pregătirea aplicației de finanțare inclusiv a documentelor suport (studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, analiză instituțională, strategie nămol actualizată, evaluarea impactului asupra mediului, strategie de achiziții etc.);
- Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare rezultate din planul de achiziții;
- Organizarea a cel puțin patru seminarii (workshop-uri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate și a Documentațiilor de Atribuire.

Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017

În 16.11.2017 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) și Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării, au încheiat Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 8.665.680 LEI (TVA inclus).

Valoarea totală eligibilă a Contractului de Finanțare este de 7.282.084,03 LEI, din care:

- 7.209.263,16 LEI (99%) reprezintă finanțare nerambursabilă acordată de AM/OI, fiind formată din contribuții de la:
 - o Fondul de Coeziune – 6.189.771,43 (85%),
 - o Bugetul de Stat – 1.019.491,73 (14%),
- 72.820,87 LEI (1%), reprezintă cofinanțarea asigurată de Compania de Apă Arad S.A.

Progres

Lista de investiții prioritare a fost aprobată sub rezerva că ar putea suferi modificări în funcție de alte noi necesități identificate.

Studiul de Fezabilitate este în curs de finalizare.

Procent de finalizare contract: 70,30%.

III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”

Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.) în cadrul proiectului intitulat: "Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)", finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD în conformitate cu activitățile stabilite prin contractele de finanțare:

- Contractul de subvenție FEDR 39772/19.03.2019
- Contractul de co-finanțare din resursele bugetului național nr. 54230/15.04.2019

Proiectul are ca scop protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor comune, al cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului comunitar în domeniul mediului și pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe. Astfel, acțiunile sunt legate de investiții și acțiuni integrate (protejarea, în comun a bazinelor hidrografice, monitorizare) pentru a proteja și îmbunătăți calitatea apei și a proteja cantitatea acesteia, precum și pentru a asigura utilizarea durabilă a resurselor de apă.

Compania de Apă Arad SA propune îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare, care au ca scop achiziția de lucrări și echipamente identificate astfel:

1. Punct de măsurare: "Stația hidro Ineu" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Ineu, localizată în orașul Ineu, jud Arad, str. Abatorului nr. 6 a cărei emisar este râul Crișul Alb
2. Punct de măsurare: "Radna/Lipova" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Lipova, localizată în orașul Lipova, jud Arad, str. FN, a cărei emisar este râul Mureș.
3. Punct de măsurare: "Zădăreni" cu investiții la Stația de epurare Arad, localizată în orașul Arad, jud Arad, str. Calea Bodrogului nr.12, a cărei emisar este râul Mureș.
4. Punct de măsurare: "Cil" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Gurahonț localizată în localitatea Gurahonț, jud Arad, FN a cărei emisar este râul Crișul Alb

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.060.327,24 euro, la care participă și SegetiVizum Zrt.,

Compania de Apa Arad participă cu un proiect în valoare de 3.093.801,24 euro din care contribuția proprie, din fondul privat, este de 1.101.359,52 euro

Până în prezent fost realizate o serie de activități necesare implementării proiectului, așa cum sunt descrise în Contractul de finanțare astfel:

WP1 Management – Descriere activități

- AM1 Project coordination – Pentru elaborarea Raportului de partener s-au inițiat acțiuni de coordonare constând în:
- coordonare activități pentru deblocarea proiectului datorat modalității de recuperare a TVA, pentru a putea solicita la decontare cheltuielile realizate pentru implementarea proiectului.
- Coordonarea activității privind achiziția serviciilor pentru realizarea Proiectelor tehnice de investiții la Lipova și Gurahonț și a proiectelor tehnologice pentru montarea echipamentelor la Arad și Ineu astfel: reanalizare caiet de sarcini, elaborare Proiect de Contract, Publicare documentație pe SEAP (s-a publicat în SEAP documentația de achiziție și s-a solicitat reverificarea acesteia de către ANAP, însă datorită modificării legislației privind achizițiile publice SEAP a decis publicarea directă a documentației fără reverificarea acesteia)
- Coordonarea derulării contractelor de achiziție a echipamentelor și mobilier de laborator, necesare pentru monitorizarea calității apei uzate provenite de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad.
- Coordonarea acțiunilor privind semnarea contractului pentru achiziția materialelor promoționale .
- Coordonarea acțiunilor de Monitorizare a calității apei uzate deversate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad în râurile Mureș și Crișul Alb

- Avizare Rapoarte de Partener RP 4.1. - LP
- Activitățile echipei de management realizate în iunie 2020 nu sunt costuri eligibile
- Deplasări la stațiile de epurare din proiect pentru finalizarea reanalizarea caietului de sarcini și întocmirea documentațiilor pentru încărcarea în SEAP

AM3 Management de proiect întâlniri organizate

- Întâlniri de lucru cu echipa de proiect și reprezentanți ai stațiilor de epurare.
- Întâlnire de lucru privind decizia de angajare temporară a unui consilier juridic.
- Având în vedere limitarea deplasărilor, datorita COVID 19, întâlnirile lunare programate între partenerii de proiect au fost amânate.

WP2 Implementation – Descriere activități

A.T1.1 – Echipa Operațională

- Deplasare lunară pentru prelevări de probe ape uzate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahont și Arad pentru monitorizarea calității apei uzate deversate în râurile Mureș și Crișul Alb, în scopul îmbunătățirii calității acestora.
- Deplasări la stațiile de epurare pentru finalizarea reanalizarea caietului de sarcini și întocmirea documentațiilor pentru încărcarea în SEAP

AT1.2 - Achiziția de echipamente

S-au realizat achizițiile pentru produse și servicii necesare implementării proiectului:

Echipamente birou, echipamente IT și achiziție vehicul.

WP4 Investments – Descriere activități

Pentru realizarea acestora, în perioada RP4 s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity II.1 - Services and external experts (Proiect Tehnic - Lipova și Gurahont ;Proiect Tehnologic Ineu și Arad):

- Demararea achiziției serviciilor pentru realizarea Proiectelor tehnice de investiții la Lipova și Gurahont și a proiectelor tehnologice pentru montarea echipamentelor la Arad și Ineu astfel: reanalizare caiet de sarcini, elaborare Proiect de Contract, Publicare documentație pe SEAP (s-a publicat în SEAP documentația de achiziție și s-a solicitat reverificarea acesteia de către ANAP, însă datorită modificării legislației privind achizițiile publice SEAP a decis publicarea directă a documentației fără reverificarea acesteia)Activity

A.II.2 - Investments at wwtp Lipova realized

- No action

A.II.3 - Investments at wwtp Ineu

- No actions

Activity A.II.4 Investments at wwtp Gurahont realized

- No actions

Activity A.II.5 - Investments at wwtp Arad realized

- No actions

WP4 Comunicare – Descriere activități

Pentru realizarea acestora, în perioada RP4 s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity A.C.1 - Start-up activities including communication.

- Conferința de deschidere a avut loc la data de 15 Aprilie 2019. Activitate realizată

Activity A.C.3 Promotional material

- Derulare Procedura de achiziție pentru materialele promoționale

7. Comunicarea și relațiile cu clienții

În trimestrul IV 2020, activitățile Companiei de Apă Arad au fost mediatizate în mijloacele de informare în masă județene, regionale și naționale prin comunicate de presă, informări și răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media în baza Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În perioada 1 octombrie 2020 – 31 decembrie 2020, Compania de Apă Arad prin Compartimentul Informare Publică și Relații cu Mass Media a transmis materiale informative - comunicate de presă și informări, răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media, care au generat materiale publicate în presa locală, regională și națională dar și buletine săptămânale care cuprind informații despre programul citirii contoarelor de apă.

În materialele transmise presei au fost cuprinse informații despre activitățile Companiei de Apă Arad, în special lucrări de remediere a avariilor apărute la rețeaua de distribuție. Pentru a informa cât mai rapid abonații despre problemele privind furnizarea apei potabile, întreruperile de apă datorate avariilor din rețea sunt anunțate pe pagina de Facebook a Companiei de Apă Arad dar sunt publicate și pe pagina de internet www.caarad.ro.

Compania de Apă Arad a participat și la concursul foto organizat de APPFE cu prilejul lansării nr.3 al Revistei Edilitatea.

Au fost trimise 2 fotografii reprezentând: Instantaneu surprins la o verificare a unui hidrant și o altă fotografie surprinsă la Stația de Epurare Pecica.



Fotografia surprinsă la Stația de Epurare Pecica, intitulată - Misiunea noastră: să redăm naturii o apă curată - a fost declarată câștigătoare a concursului și a fost publicată pe coperta nr.3 al Revistei Edilitatea.

Mediatizarea activității Companiei de Apă Arad s-a făcut prin mijloace de informare în masă: locale/ regionale/ naționale/ online: Jurnal Arădean, Live Arad, Glasul Aradului, SpecialArad, ARQ, Actualități- Arad, TV Arad, LaStradatv, Aradobiectiv.ro, Radio Timisoara.

8. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.

Pentru realizarea misiunii sale Compania de Apă Arad își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

- Adoptarea unor măsuri pentru asigurarea permanenței în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și a celor de canalizare, în condițiile de securitate maximă având în vedere situația de urgență creată de pandemia de coronavirus COVID – 19,
- Implementarea de măsuri organizatorice și de securitate în muncă care să conducă la prevenirea răspândirii pandemiei de coronavirus COVID – 19 printre angajații companiei și colaboratori,
- Asigurarea stabilității economice a companiei prin: optimizarea permanentă a costurilor operaționale, de reducere a pierderilor, în condițiile crizei economice generată de pandemia de coronavirus COVID – 19, care să asigure echilibrul financiar al companiei, precum și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare europeană;
- Respectarea și aplicarea Regulamentului Consolidat al Serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și a noului contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin realizarea / actualizarea unor formulare tip, actualizarea procedurilor de lucru, informarea utilizatorilor,
- Modificarea și aprobarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.
- Revizuirea Contractului de Delegare a Gestiunii încheiat între Compania de Apă Arad S.A. și ADIACJA
- Aderarea în nume propriu a UAT-urilor care făceau parte din asociație doar prin intermediul Consiliului Județean
- Finalizarea procesului de împărțire a bunurilor aferente serviciului de apă și canalizare proprietate a Consiliului Județean Arad aflate în concesiunea Compania de Apă Arad, către celelalte UAT-uri membre ADIA CJA în funcție de interesul local sau județean al acestora conform prevederilor Legii 213/1998.
- Întreținerea și exploatarea sistemului de canalizare pluvială de pe raza municipiului Arad într-un mod care să asigure standardele de calitate solicitate de clienții noștri.
- Încheierea cu toți utilizatorii a noi forme de contract de furnizare, prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
- Modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, de colectare a apelor uzate și a sistemului de epurare a acestora precum și de tratare a nămolului în beneficiul populației, a mediului din județul Arad, cu respectarea tuturor standardelor de calitate naționale și Europene, prin implementarea programului de investiții etapa a II-a (2017 – 2020) POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), continuarea derulării celorlalte programe de investiții IID precum și prin extinderea ariei de operare și diversificarea serviciilor către clienți prin colectarea, transportul și evacuarea apei meteorice.
- Implementarea proiectului intitulat: "Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)" finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD 208. Proiect care are drept scop, protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor în sectorul apei,

prin acțiuni legate de investiții și acțiuni integrate de protejarea în comun a bazinelor hidrografice și de monitorizare a acestora în vederea protejării și îmbunătățirii calității apei și a cantității acesteia.

- Orientarea către client prin preocuparea permanentă de îmbunătățire a calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor Europene.
- Creșterea competenței profesionale a angajaților prin crearea unui mediu favorabil de instruire permanentă în cadrul companiei prin folosirea unor tehnici și proceduri moderne de dezvoltare a resursei umane și creștere a competenței profesionale la toate nivelele;
- Grija pentru mediu prin folosirea rațională a resurselor naturale, de implementare a unor tehnologii moderne de epurare și găsirea unor metode eficiente de gestionare a nămolurilor.
- Grija pentru sănătatea populației prin preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calității apei uzate și a apei potabile.

Consiliul de Administrație
Președinte
Ing. Caplăgea Cristian