



Cuprins

1. Prezentarea generală a societății:.....	3
2. Obiectul de activitate.....	3
3. Obiective majore fixate pentru Trim II 2020 și realizarea acestora.....	4
4. Sinteza activității.....	5
5. Performanța economică.....	9
6. Programe de dezvoltare.....	10
I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID.....	10
II. Investiții și reparații finanțate din fondul Operațional Sectorial POS Mediu / POIM.....	14
III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”.....	27
7. Comunicarea și relațiile cu clienții.....	30
8. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.....	35

1. Prezentarea societății

Compania de Apă Arad SA s-a înființat în actuala structură în august 2005 prin Hotărârea nr. 122/2005 a Consiliului Județean Arad în conformitate cu prevederile Legii 31/1990.

Compania de Apă Arad SA, societate pe acțiuni, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, are numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J02/110/21.02.1991 și codul fiscal RO1683483.

În anul 2009 prin Hot. Nr. 4 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât transformarea companiei în „*Operator Regional*” în conformitate cu prevederile Legii 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice (actualizată).

Obiectul de activitate al societății Compania de Apă Arad SA este stabilit în Actul Constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Canalizare Județul Arad” și Compania de Apă Arad S.A. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Arad a semnat contractul de delegare în numele unităților administrativ-teritoriale din aria de deservire, unități administrativ-teritoriale acționare ale Asociației.

Capitalul social al societății este de 9.659.000 lei, respectiv 9.659 de acțiuni nominative a 1.000 lei fiecare, acționari fiind Județul Arad, municipiul Arad și alte 36 unități administrativ-teritoriale membre ADIAC.

Acționarul majoritar al societății este Consiliul Județean Arad care deține 93,18% din capitalul social al societății.

În prezent, operatorul Compania de Apă Arad are dreptul de a exploata sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, din aria administrativ – teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal din județul Arad, în baza licenței clasa 1 acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului 238/16.05.2016, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității Companiei de Apă Arad de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa de operare, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001/2018.

2. Obiectul de activitate

Din punct de vedere a ariei geografice acoperite, activitatea companiei se desfășoară pe raza județului Arad furnizând servicii de alimentare cu apă în 125 localități și prestează servicii de canalizare în 30 localități.

Cea mai mare parte a serviciilor prestate de Companie privind distribuirea apei potabile și a canalizării se desfășoară în municipiul ARAD și în orașele Ineu, Sântana, Pecica, Pâncota, Lipova, Curtici și Nădlac. Compania are ca principale obiecte de activitate următoarele:

- Captarea din sursele subterane a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul, acumularea și distribuirea apei potabile către utilizatori;
- Colectarea apelor uzate, epurarea acestora și tratarea nămolurilor,
- Activități de: arhitectură, inginerii și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (servicii de proiectare și alte prestații cu servicii specifice domeniului de activitate);
- Aparatură și instrumente de măsură, verificare și control.
- Distribuție energie electrică;
- Lucrări de construcții

3. Obiective majore fixate pentru perioada Ianuarie - Iunie 2020 și realizarea acestora

- Implementarea unor măsuri organizatorice și de securitate în muncă pentru prevenirea și combaterea infectării cu coronavirus COVID – 19, în conformitate cu prevederile Decretului Președintelui României privind instaurarea stării de urgență pe teritoriul României nr. 195/16.03.2020 și a Decretului Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020, privind prelungirea stării de urgență și a Ordonanțelor Militare emise.

- Aplicarea prevederilor: Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24 din 14 mai 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, a Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, a Ordonanței de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, completată de Hotărârea nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

- Luarea unor măsuri cu caracter economic de reducere a cheltuielilor în vederea contracarării efectelor economice negative generate de starea de urgență coroborate cu aplicarea prevederilor Ordonanța de urgență nr. 48/2020, privind unele măsuri financiar-fiscale,

- Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a Companiei de Apă Arad S.A, ca urmare a aprobării și publicării Legii 5/2020 privind bugetul de stat, buget care a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 24 din 09.03.2020 și aprobat prin Hotărârea nr. 2 din 04.06.2020 a Adunării Generale a Acționarilor.

- Elaborarea Planului de investiții și reparații al companiei pe anul 2020, avizat prin Hotărârea nr. 21/09.03.2020 de către Consiliul de Administrație, care a fost ulterior rectificat, conform Hotărârii Consiliul de Administrație nr. 90 din 16.06.2020

- Modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., avizat de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 26/09.03.2020.

- Întocmirea Situațiilor financiare pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 ale Companiei de Apă Arad S.A., ce au fost avizate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 74 din 16.06.2020.

- Clarificarea situațiilor incerte cu privire la suprafețele construite și neconstruite de pe care se preiau apele pluviale ale utilizatorilor (prin verificări pe teren).
 - Continuarea demersurilor pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020, prin actualizarea Listei Prioritare de Investiții, în funcție de noile nevoi identificate, și totodată prin pregătirea Studiului de Fezabilitate.
 - Furnizarea apei potabile către consumatori la parametrii de potabilitate impuși de Legea nr. 458/2002 republicată, privind calitatea apei potabile,
 - Colectarea apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor au fost realizate cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate, în conformitate cu principiul poluatorul plătește;
 - Colectarea apelor meteorice prin rețeaua de canalizare publică din municipiul Arad și facturarea serviciului prestat, către agenții economici și instituțiile publice.
 - Asigurarea sumelor necesare pentru rambursarea creditelor asumate de companie în cadrul programelor de investiții pentru asigurarea co-finanțării programelor Europene: SAMTID și POS Mediu / POIM
 - Realizarea investițiilor, lucrărilor de reparații și mentenanță din fondul IID precum și sursele proprii ale companiei;
 - Continuarea derulării proiectului de investiții din Fonduri de Coeziune 2014 – 2020 a Programului Operațional Infrastructură Mare, în scopul finalizării lucrărilor din cadrul contractelor de lucrări: CL1 Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele, CL3 Reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad și facilitare de tratare nămol cu var la Stația de Epurare Arad și CL14 Stație de epurare în Șiria;
 - Demararea proiectului de investiții ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD, unde Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.), a cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei pentru îndeplinirea cerințelor din domeniul mediului.
 - Evaluarea periodică a situației mijloacelor materiale și tehnologice pentru stabilirea planului de investiții, modernizări și dotări;
 - Continuarea modernizării și dotării companiei;
 - Continuarea acțiunilor de reducere a pierderilor de apă, de eficientizare a consumurilor tehnologice în sistem și de identificare a clienților frauduloși în vederea creșterii veniturilor
 - Continuarea consolidării sistemului integrat de management al calității – mediu – sănătate și securitate operațională la nivelul întregii Companii și continuarea demersurilor în vederea certificării/recertificării laboratoarelor de analiză;
- Obiectivele fixate pentru perioada Ianuarie – Iunie 2020 au fost îndeplinite.

4. Sinteza activității

În cele ce urmează sunt prezentate câteva date semnificative și aspecte relevante cu privire la evoluția activității Companiei de Apă Arad în Trim II 2020:

- a) Semnarea unui nou Act Adițional nr. 33/6393/D la Contractul de credit – Linie de finanțare nr. Arad SJ CC 33/6393/16.05.2011 încheiat între BCR, Compania de Apă Arad S.A. și Consiliul Județean Arad în calitate de garant, prin includerea la art. 2.1 și cofinanțarea investițiilor din POIM.
- b) Finalizarea bugetului de venituri și cheltuieli, a planului de investiții și reparații pentru anul 2020 precum și avizarea acestora de către Consiliul de Administrație. Acestea au fost înaintate spre avizare Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal a Județului Arad prin Adresa nr. 5127/09.03.2020 și ulterior au fost aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2 din 04.06.2020.
- c) Compania prin Referatul nr. 4906 din 05.03.2020 a solicitat modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A., acest referat fiind avizat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 26 din 09.03.2020 și înaintat spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.
- d) Au fost întocmite Situațiile financiare ale Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2019, care au fost verificate de către un auditor independent BDO Audit SRL și avizate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 74 din 16.06.2020.
- e) Continuarea implementării proiectului de investiții ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD, care are drept scop îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare.
- f) Luarea de măsuri pentru încasarea creanțelor de la abonații rău platnici, aferente soldurilor mai vechi de 45 zile,
- g) Întreprinderea unor acțiuni de clarificare a situațiilor incerte cu privire la suprafețele construite și neconstruite de pe care se preiau apele pluviale în vederea facturării serviciului concesionat de canalizare pluvială.
- h) Implementarea la nivelul companiei a stării de urgență, conform Decretelor Președintelui României nr. 195/16.03.2020 și nr. 240 din 14 aprilie 2020, și a Ordonanțelor Militare 1 – 11, în vederea asigurării continuității furnizării serviciilor de apă și canalizare prin instituirea unor măsuri igienico – sanitare și de distanțare socială, atât în relația cu terții cât și a personalului propriu.
- i) Luarea unor măsuri cu caracter economic de reducere a cheltuielilor ca urmare a degradării situației economice datorită instaurării stării de urgență.

Volumul total de apă facturat a fost de: 5.797.561 mc, din care:

- agenți economici: 790.674 mc
- instituții publice: 371.303 mc
- populație 4.635.584 mc

- Consumul mediu casnic pe cap de locuitor a fost de 2,69 mc/lună;

- Lungimea rețelei de distribuție apă potabilă operată de CAA pe întreagă aria de operare, la data de 30.06.2020, este de: 1.811,97 Km. Rețeaua de apă a fost extinsă în perioada aprilie – iunie 2020 cu 1,4 Km. Extinderile de rețea s-a realizat în localitatea Zimandul Nou.

- În perioada ianuarie-iunie 2020 au intrat în patrimoniul companiei un număr de 645 branșamente din donații și investiții. Nu au fost reabilitate branșamente din fondul IID;
- Consumul specific mediu de energie electrică pentru apa potabilă a fost de: 0,73 kWh/mc

j) Monitorizarea calității apei potabile

- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Potabilă, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - iunie 2020 pentru clienții interni și externi este de 9.687 conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Denumire parametru	TOTAL INDICATORI
1.	Turbiditate	1075
2.	pH (25°C)	298
3.	Conductivitate electrică (25°C)	298
4.	Amoniu	298
5.	Nitriți	232
6.	Nitrat	208
7.	Clorură	208
8.	Sulfat	208
9.	Fier	442
10.	Mangan	442
11.	Arsen	27
12.	Indice de permanganat	204
13.	Sumă de calciu și magneziu (durtate)	204
14.	Clor liber	1007
15.	Colonii microorganisme (22°C)	798
16.	Colonii microorganisme (37°C)	798
17.	Bacterii coliforme	798
18.	Escherichia coli	798
19.	Enterococil intestinali	798
20.	Clostridiumperfringens	6
21.	Prag de miros	180
22.	Culoare	180
23.	Prag de gust	180
24.	Total	9.687

k) Canalizarea și epurarea apei uzate

- Volumul total de apă epurată menajeră a fost de: 4.431.201 mc, din care:

- o agenți economici: 726.357 mc
- o instituții publice: 289.324 mc
- o populație 3.415.520 mc

- Volumul total de apă epurată pluvială a fost de: 1.255.147 mc, din care:

- o agenți economici: 700.678 mc
- o instituții publice: 554.469 mc
- o populație 0 mc

- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare menajeră cu nivel liber și sub presiune, operată de CAA pe întreagă aria de operare, la data de 30.06.2020, este de: 946,49 Km. Rețeaua de canalizare menajeră a fost extinsă în perioada aprilie – iunie 2020 cu 0,27 Km, iar reabilitări nu au fost efectuate în această perioadă. Extinderea de rețea s-a realizat în localitatea Arad.

- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare pluvială cu nivel liber și sub presiune, operată de CAA pe întreagă aria de operare (UAT Arad), la data de 30.06.2020, este de: 245,00 Km. Rețeaua de canalizare pluvială nu a fost extinsă și nici reabilitată în perioada ianuarie – martie 2020.

- Au intrat în patrimoniu companiei în Sem I 2020, un număr de 149 de noi racorduri,
- Consumul specific mediu de energie electrică pentru canalizare a fost de: 0,68 kWh/mc

În cadrul programului de monitorizare a deversărilor de ape uzate în rețeaua de canalizare și a tratării apelor uzate din stațiile de epurare în perioada ianuarie-iunie 2020, au fost realizate următoarele obiective:

- Îndeplinirea condițiilor pentru susținerea reacreditării RENAR pentru Laboratorul de Încercări Apă Uzată.
- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Uzată, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - martie 2020 pentru clienții interni și externi este de 10.970 conform tabelului de mai jos:

Nr. Crt.	INDICATOR	TOTAL INDICATORI
1	pH	795
2	Materii totale în suspensie	963
3	Reziduu filtrabil la 1050C	357
4	CCO Cr	1000

5	CBO5	1039
6	Amoniu	871
7	Azotati	525
8	Azotiti	216
9	Azot total	680
10	Fosfor total	983
11	Detergenti MBAS	251
12	Substanțe extractibile	293
13	Cloruri	103
14	Metale	208
15	Sulfati, sulfuri, sulfiti, fenoli	92
16	Cianuri fluoruri	13
17	Produse petroliere	109
18	Biologie	1640
19	pH nămol	262
20	MTS nămol	262
21	Vol la 30	262
22	Umiditate, substanta uscata nămol	28
23	Substanțe organice minerale nămol	9
24	Fosfor total nămol	9
25	TOTAL	10.970

5. Performanța economică

Informațiile financiare de mai jos sunt prezentate la data de 30.06.2020 după închiderea situațiilor financiare:

Cifra de afaceri	40.493.111 lei
Venituri totale	41.987.603 lei
Cheltuieli totale	44.411.955 lei
Pierdere totală	- 2.424.352 lei

Pierdere brută este mai mare cu 22.801 lei față de Sem I 2019. Rezultatul obținut datorându-se pe de o parte scăderii veniturilor totale cu 9.471 lei, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 13.330 lei, față de aceeași perioadă a anului precedent. Cauzele principale ale acestui rezultat nefavorabil sunt determinate de pierderea din exploatare, care a crescut comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut cu 250.404 lei, datorită majorării cheltuielilor din exploatare cu 514.563 lei, pe fondul creșterilor mari înregistrate la cheltuielile cu energia electrică și a cheltuielilor cu amortizarea, în timp ce majorarea veniturilor din exploatare a fost de doar 264.159 lei. Pierdere financiară de 539.132 lei, a contribuit și ea la acest rezultat negativ, dar a fost mai mică cu 227.603 lei față de anul precedent, ca urmare a unei evoluții mai favorabile a diferențelor de curs valutar.

Chiar dacă pe primul semestru s-a înregistrat o pierdere (datorată în principal creșterii cheltuielilor de exploatare în urma majorărilor înregistrate la cheltuielile cu energia electrică datorate majorării tarifelor la acest capitol de cheltuieli, și a cheltuielilor cu amortizarea) acest fapt nu afectează în prezent sursele necesare pentru asigurarea continuității și adaptabilității serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru atingerea nivelului de performanță a serviciilor cerute de consumatori. Totodată din fondul IID sunt asigurate resursele necesare pentru achitarea ratelor de credit și a cheltuielilor de întreținere și dezvoltare.

Compania de Apă Arad nu înregistrează datorii către bugetul de stat sau bugetul local, achitându-și toate obligațiile de plată privind serviciul datoriei în suma și la termenele stabilite prin contractul de împrumut.

6. Programe de dezvoltare

Capitolul referitor la dezvoltare prezintă o sinteză a perioadei ianuarie-iunie 2020, privind investițiile și reparațiile realizate din fondul IID precum și din sursele proprii ale companiei (producție) și modul în care s-au derulat programele de investiții realizate cu finanțare europeană.

I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID și din sursele proprii ale companiei (producție)

a) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID surse proprii a fost în perioada ianuarie-iunie 2020 în valoare de 1.548.725,51 lei.

DENUMIREA LUCRARI	LEI
Tehnica de calcul	7.696,85
Programe informatice, licente, certificat digital	51.183,00
Echipamente, dotari	818.787,47
Reab sp adm Uzina 1 si STIRU	52.595,98
By -pass conducta aductiune Arad-Ghioroc cu retea din Sambateni	4,04
Inlocuire contoare neconforme in loc	13.776,67
Reab bransamente in localitati	43.145,95
Montat sigilii in localitati	2.393,33
Reab retea alim apa Vladimirescu str Stefan cel mare, Libertatii	298.563,81
Reab uzina de apa Ghioroc	2.330,68
Extindere retea si brans Pecica	125.323,76
Reab instalatie electrica la Statia de Epurare	4.057,82
Reab racorduri canalizare	12.393,51
Reabilitare SP 2	93.763,35
Reabilitare uzina apa Sagu	17.166,44
Reab sistem incalzire uzina apa Bocsig	1.285,55

Inst electrica Slatina de Cris	4.257,30
TOTAL	1.548.725,51

b) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID public a fost în perioada ianuarie-iunie 2020 în valoare de 90.640,96 lei.

DENUMIREA LUCRARI	RD CUM 01.19-06.20
Inlocuire contoare neconforme mun. Arad	49.377,68
Montat sigilii contoare localitati	1.826,50
Inlocuire contoare nefunctionale localitati	15.451,62
Montat sigilii contoare mun. Arad	395,39
Reab racorduri canalizare localitati	5.107,37
Reab brans mun. Arad	8.482,40
Extindere retea apa str comunarzilor si St O Iosif	10.000,00
TOTAL	90.640,96

c) Totalul lucrărilor de reparații din fondul IID a fost în perioada ianuarie – iunie 2020 în valoare de 463.620,40 lei.

Lucrari de intretinere planificate mentenanta apa Arad	205.546,51
Lucrari de intretinere planificate canal judet	60.717,34
Lucrari de intretinere planificate Apa Valea Muresului si Valea Crisului	2.813,33
Lucrari de intretinere planificate mentenanta retele canal menajer Arad	10,23
Lucrari de intretinere planificate statia de epurare Arad	24.326,24
Lucrari de intretinere periodoca Arad Tip 6	168.695,34
Lucrari de intretinere periodoca Arad Privat	1.511,41
TOTAL	463.620,40

d) Totalul lucrărilor de investiții realizat din fondul IID pentru cofinanțarea Proiectului de investiții POIM a fost pentru perioada ianuarie – iunie 2020 în valoare de 199.241 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Implementare proiect de investiții "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Arad-POS MEDIU - POIM"	199.241
TOTAL	199.241

e) Totalul lucrărilor de investiții realizat din fondul IID pentru cofinanțarea Proiectului de investiții INTERREG RO – HU 208 a fost pentru perioada ianuarie – iunie 2020 în valoare de 297.400,62 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Implementare program INTERREG - RO-HU -	297.400,62

Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa	
TOTAL	297.400,62

f) Totalul lucrărilor de reparații din surse proprii ale companiei (producție) au fost în perioada ianuarie – iunie 2020 în valoare de 1.210.004,58 lei.

Lucrari de intretinere standard retele apa Arad	356.534,50
Lucrari de intretinere planificate retele apa Arad	7.147,14
Refacere carosabil Arad	135.862,24
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Curtici	10.350,61
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Livada	6.612,17
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Șimand	1.571,75
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Macea	6630,21
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Olari	3.687,72
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad	81.686,77
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Santana	13.036,92
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Sofronea	6131,63
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Vladimirescu	14.944,58
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Zimandu Nou	6.077,58
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Iratosu	1169,1
Lucrari de intretinere planificată centrul operational apa Arad	26.762,37
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Dorobanti	3.695,88
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Felnac	6324,03
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Frumuseni	3.687,05
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Fantanele	1609,37
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Ghioroc	15.131,59
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Lipova	7.117,52
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Nadlac	6.814,30
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Paulis	8.797,94
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Pecica	5.630,05
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Sagu	16.770,65

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Peregu Mare	1.664,57
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Vinga	16.425,34
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zadareni	6.788,09
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Covasant	5.253,13
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zăbrani	2.280,27
Lucrari de intretinere planificată centrul operational apa Arad Valea Muresului	12.247,76
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Gurahont	13.433,64
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Almas	2.712,23
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Beliu	4575,27
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Dezna	2072,83
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Moneasa	5340,38
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Pancota	11.466,89
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Brazi	1448,22
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Șepreuş	170,86
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Craiva	3541,33
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Grăniceri	2247,29
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Cermei	3.355,14
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Bocsig	6940,82
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Apateu	2128,4
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmagel	505,64
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Ineu	4.867,00
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Taut	5854,71
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Tarnova	1059,1

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmagiu	2066,17
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Sicula	847,77
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Pilu	494,67
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Varfuri	1972,4
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Zarand	426,18
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Zerind	173,58
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Dieci	686,4
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Siria	1033,35
Lucrari de intretinere standard retele Canal Arad	132.711,52
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata Arad	17.369,94
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Lipova	680,74
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Ineu	8752,96
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Gurahont	2770,79
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Sagu	1510,64
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Pecica	2666,5
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Pancota	1921,58
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Moneasa	1504,43
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Fantanele	1034,22
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Vladimirescu	1038,3
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Savarsin	1275,79
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Nadlac	974,52
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Curtici	2477,35
Lucrari de intretinere standard canalizare pluvial uat Arad	155.452,20
TOTAL	1.210.004,58

II. Investiții și reabilitări finanțate din fondul Operațional Sectorial POS Mediu / POIM:

PROIECT: Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene.

Decizia de fazare a venit din partea autorităților europene și a celor naționale ca o soluție salvatoare pentru proiectele de infrastructură care nu au putut fi finalizate până la 31 decembrie 2015 - termenul limită de eligibilitate a programelor finanțate din fonduri nerambursabile în perioada de programare 2007 - 2013.

Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad reprezintă continuarea investițiilor POS Mediu 2007-2013 în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010.

În acest scop a fost solicitată o nouă finanțare care a fost acordată prin Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Compania de Apă Arad S.A.

Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017

Valoare totală eligibilă → **148.441.066 LEI** (fără TVA), din care:

⇒ 89,98% finanțare nerambursabilă – **133,567.269 LEI**, formată din contribuții de la:

- 85% Fondul de Coeziune – **113.532.179 LEI**,
- 13% Bugetul de Stat – **17.363.745 LEI**,
- 2% Bugetul autorităților locale din aria proiectului – **2.671.345 LEI**;

⇒ 10,02 % finanțare Compania de Apă Arad S.A. – **14.873.797 LEI**.

Proiectul cuprinde următoarele contracte de lucrări:

- CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apa în Arad și aducțiuni apă în localitatea Fântânele
- CL3: Reabilitare rețea canalizare în Arad și facilitare de tratare nămol cu var la stația de epurare Arad
- CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent
- CL6: Reabilitare și captare de apă, stație de tratare apă și rezervoare de apă în Ineu
- CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota
- CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș
- CL9: Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova
- CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac
- CL14: Stație de epurare în Șiria, care acoperă
 - ⇒ extinderea rețelei de distribuție apă cu 6 km,
 - ⇒ reabilitarea a 10 km rețea de distribuție apă,
 - ⇒ extinderea rețelei de canalizare cu 28 km,
 - ⇒ reabilitarea a 5,1 km rețea de canalizare,
 - ⇒ reabilitarea și/sau construirea a 2 stații de pompare apă uzată,
 - ⇒ realizarea a 1.7 km conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere,
 - ⇒ construirea a 6 stații de epurare ape uzate,
 - ⇒ reabilitarea unui front de captare.

și vizează aglomerările Arad, Nădlac, Sântana, Curtici, Păuliș, Pâncota, Șiria respectiv Ineu.

Situația contractelor de lucrări la 30.06.2020:

CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele

A fost semnat în data de 21.02.2019, la o valoare de 20.106.492,23 LEI, cu termen de execuție 12 luni, urmate de 24 de luni constituind Perioada de Notificare a Defectelor.

Contractul prevede lucrări de reabilitare a 7,5 km de artere apă potabilă pe următoarele străzi: Corbului, Calea Aurel Vlaicu, Făt-Frumos, I.C. Brătianu, Mărțișor, Meșterul Manole, Războieni, Milcov, Bvd. Revoluției, Calea Iuliu Maniu și Calea Radnei.

Procent de finalizare: 18,34%

Lucrări rețele apă în Municipiul Arad





CL3: Reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad și facilitate de tratare nămol cu var la Stația de Epurare Arad

A fost semnat în data de 20.09.2018, la o valoare de 11.196.810,76 lei, având ca termen execuție este de 12 luni, urmate de 24 de luni constituind Perioada de Notificare a Defectelor.

Contractul de lucrări vizează două mari artere: Bulevardul Revoluției, tronson Podgoria – Piața Avram Iancu și Calea Aurel Vlaicu, tronson Piața Gării – Calea 6 Vânători și tronson Piața UTA - Făt Frumos.

Procent de finalizare: 82,90%.
Lucrări de reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad





CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent

Contractul a vizat construirea a două stații de epurare noi: una în orașul Curtici, proiectată pentru o capacitate de 15.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 2.996 mc/zi și una în orașul Sântana, proiectată pentru o capacitate de 14.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 2.252 mc/zi.

Valoare finală: 33.432.386,88 LEI

Beneficiari finali: Primăriile Unităților Administrativ Teritoriale Curtici și Sântana

Operator: Compania de Apă Arad S.A.

SEAU Curtici



SEAU Sântana



CL6: Reabilitare și captare de apă, stație de tratare apă și rezervoare de apă în Ineu

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ reabilitarea Stației de Tratare a Apei;
- ⇒ reabilitarea Frontului de Captare Apă Potabilă și a unui număr de 5 puțuri;
- ⇒ înlocuirea întregii instalații hidraulice, cu refacerea alimentării castelului de apă pe conducta separată de conducta de plecare pe o lungime de 1,8 km.

Valoare finală: 8.332.826,68 LEI

Beneficiar final: Primăria Ineu

Operator: Compania de Apă Arad S.A.



CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Țiria și Pâncota

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ reabilitarea și extinderea rețelei de apă pe o lungime de 45 km cu executarea unui număr de 2.152 de branșamente de apă;
- ⇒ reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 85 km cu executarea unui număr de 4.279 de racorduri de canal;
- ⇒ executarea unui număr de 13 Stații de Pompă Apă Uzată.

Lucrările s-au desfășurat în orașele Ineu și Pâncota, comuna Țiria și localitatea Galșa.

Valoare finală: 62.117.651,55 LEI

Beneficiari finali: Consiliul Județean Arad și Primăriile Unităților Administrativ Teritoriale Ineu, Țiria și Pâncota

Operator: Compania de Apă Arad S.A.



CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș

Contractul a vizat construirea a două stații de epurare noi: una orașul Pâncota, proiectată pentru o capacitate de 7.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 1.146,1 mc/zi și una în localitatea Păuliș, proiectată pentru o capacitate de 7.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 1.236,97 mc/zi. Contract aflat în Perioada de Notificare a Defectelor.

Certificat de Recepție la Terminarea Lucrărilor: 23.08.2019.

Valoare: 26.151.448,85 LEI

Stație de Epurare Pâncota



Stație de Epurare Păuliș



CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac
Semnare CL: 28.07.2017
Valoare la semnare: 10.943.565,84 LEI

Antreprenor:

Asocierea ADISS S.A. și RADEXIM TRANS S.R.L.

Termen de execuție : 18 luni, + 12 luni – Perioada de Notificare a Defectelor (cu posibilitate de prelungire la 24 de luni)

Scop: îmbunătățirea serviciilor de epurare a apelor uzate orășenești provenite din aglomerarea Nădlac, județul Arad, prin construirea unei stații noi de epurare, proiectată pentru o populație de 8.000 locuitori echivalenți la un debit mediu de 1.373 mc/zi.

Contract aflat în execuție

Procent de finalizare: 81,40%





CL13: Stație de epurare în Pecica

Contractul a vizat construirea unei stații de epurare proiectată pentru o capacitate de 13.500 persoane echivalente, la un debit mediu de 2.962 mc/zi.

Valoare finală: 15.179.640,09 LEI.

Beneficiar final: Primăria Pecica

Operator: Compania de Apă Arad S.A.

SEAU Pecica



CL14: Stație de epurare în Siria

Contractul de lucrări a fost semnat în data de 21.12.2019.

Lucrările vizează realizarea unei stații de epurare mecano-biologice pentru 7.000 de locuitori, proiectată să preia un debit maxim zilnic de 2.184 mc/zi.

Procent de realizare: 62,20%



PROIECT: Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020



În prezent, Compania de Apă Arad S.A. are în pregătire un nou proiect regional care vizează dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020. Proiectul va fi cofinanțat prin Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020.

Valoarea investițiilor propuse în etapa 2014-2020 se ridică la 123.203.493 euro, din care:

- ✓ pentru infrastructura de apă – 35.553.183 euro,
- ✓ pentru infrastructura de apă uzată – 87.650.310 euro.

Indicatori pentru sectorul de apă:

- 17 foraje apă;
- 8 stații de tratare 71 l/s
- 65.050 ml conductă de aducțiune;
- 20 stații de pompare;
- 42.000 ml rețele de distribuție reabilite;
- 206.815 ml rețele de distribuție extinse;
- 12 rezervoare de apă.

Indicatori pentru sectorul de apă uzată:

- 6 stații de epurare - 31900 lei. noi;
- 6 stații de epurare - 42.000 lei. extinse;
- 139.500 ml colector principal;
- 78 stații de pompare apă uzată;
- 33.000 ml rețea de canalizare reabilitată;
- 452.010 ml rețea de canalizare extinsă;
- Echipamente – Stația de Epurare Arad;
- dotări aparatură de laborator canal și echipamente SE ARAD - 9 bucăți.

Având în vedere investițiile realizate până în prezent, lista indicatorilor menționați mai sus se află în curs de actualizare.

Proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020” are ca obiectiv general elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se, astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Obiectivele specifice ale Proiectului vizează:

- Pregătirea aplicației de finanțare inclusiv a documentelor suport (studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, analiză instituțională, strategie nămol actualizată, evaluarea impactului asupra mediului, strategie de achiziții etc.);
- Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii și furnizare rezultate din planul de achiziții;
- Organizarea a cel puțin patru seminarii (workshop-uri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate și a Documentațiilor de Atribuire.

Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017

În 16.11.2017 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) și Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării, au încheiat Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 8.665.680 LEI (TVA inclus).

Valoarea totală eligibilă a Contractului de Finanțare este de 7.282.084,03 LEI, din care:

- 7.209.263.16 LEI (99%) reprezintă finanțare nerambursabilă acordată de AM/OI, fiind formată din contribuții de la:
 - o Fondul de Coeziune – 6.189.771,43 (85%),
 - o Bugetul de Stat – 1.019.491,73 (14%),
- 72.820,87 LEI (1%), reprezintă cofinanțarea asigurată de Compania de Apă Arad S.A.

Progres

Lista de investiții prioritare a fost aprobată sub rezerva că ar putea suferi modificări în funcție de alte noi necesități identificate.

Studiul de Fezabilitate este în curs de pregătire.

Procent de finalizare contract: 56,65%.

III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”

Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.) în cadrul proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”, finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD în conformitate cu activitățile stabilite prin contractele de finanțare:

- Contractul de subvenție FEDR 39772/19.03.2019
- Contractul de co-finanțare din resursele bugetului național nr. 54230/15.04.2019

Proiectul are ca scop protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor comune, al cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului comunitar în domeniul mediului și pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe. Astfel, acțiunile sunt legate de investiții și acțiuni integrate (protejarea, în comun a bazinelor hidrografice, monitorizare) pentru a proteja și îmbunătăți calitatea apei și a proteja cantitatea acesteia, precum și pentru a asigura utilizarea durabilă a resurselor de apă.

Compania de Apă Arad SA propune îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare, care au ca scop achiziția de lucrări și echipamente identificate astfel:

1. Punct de măsurare: "Stația hidro Ineu" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Ineu, localizată în orașul Ineu, jud Arad, str. Abatorului nr. 6 a cărei emisar este râul Crișul Alb
2. Punct de măsurare: "Radna/Lipova" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Lipova, localizată în orașul Lipova, jud Arad, str. FN, a cărei emisar este râul Mureș.
3. Punct de măsurare: "Zădăreni" cu investiții la Stația de epurare Arad, localizată în orașul Arad, jud Arad, str. Calea Bodrogului nr.12, a cărei emisar este râul Mureș.
4. Punct de măsurare: "Cil" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Gurahonț localizată în localitatea Gurahonț, jud Arad, FN a cărei emisar este râul Crișul Alb

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.060.327,24 euro, la care participă și SegetiVizum Zrt.,

Compania de Apa Arad participă cu un proiect în valoare de 3.093.801,24 euro din care contribuția proprie, din fondul privat, este de 1.101.359,52 euro

Până în prezent fost realizate o serie de activități necesare implementării proiectului, așa cum sunt descrise în Contractul de finanțare astfel:

WPI Management – Descriere activități

AM1 Project coordination – Pentru elaborarea Raportului de partener 4 s-au inițiat acțiuni de coordonare constând în:

- Coordonare și avizare Corespondență și participare la întâlniri cu reprezentanții AM și BRECO pentru deblocarea proiectului datorat modalității de recuperare a TVA, pentru a putea solicita la decontare cheltuielile realizate pentru implementarea proiectului.
- Coordonarea procedurii de achiziția de servicii și asistență tehnică pentru investițiile la Lipova, Ineu, Arad și Gurahonț
- Coordonarea derulării contractelor încheiate pentru cheltuieli de Office and administration necesare activității echipei de management necesare implementării proiectului
- Coordonarea derulării contractelor de achiziție a echipamentelor și mobilier de laborator, necesare pentru monitorizarea calității apei uzate provenite de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad
- Coordonarea și avizarea activității de monitorizare lunară a calității apei uzate deversate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad în râurile Mureș și Crișul Alb
- Coordonarea procedurii pentru achiziția materialelor promoționale
- Avizare Rapoarte de Partener RP 3.1., RP4.1.
- Avizare Raport de Proiect 3.1.
- Derularea Contractelor de achiziție privind cheltuielile pentru
- Office and administration necesare activității echipei de management pentru coordonarea proiectului
- Deplasare la AM pentru întâlnirea cu reprezentanții AM și BRECO pentru deblocarea proiectului datorat modalității de recuperare a TVA, pentru a putea solicita la decontare cheltuielile realizate pentru implementarea proiectului.
- Deplasări la stațiile de epurare pentru finalizarea clarificărilor solicitate de ANAP în procedura de verificare a caietului de sarcini

- Deplasare la Lipova pentru solicitarea prelungirii Certificatului de Urbanism nr. 15/26.02.2019 - Stație de epurare Lipova și ridicarea acesuita prelungit valabilitatea până la 27.02.2020

AM3 Management de proiect întâlniri organizate

- Întalniri de lucru cu echipa de proiect și reprezentanți ai stațiilor de epurare
- Întalniri de lucru împreună cu partenerii de proiect din Szeged în data de 28.01.2020 la Compania de Apa Arad.
- Având în vedere limitarea deplasărilor, datorită COVID 19, întâlnirile lunare au fost reprogramate.

WP2 Implementation – Descriere activități

A.T1.1 – Echipa Operațională

- Întocmire corespondență și participare la întâlniri cu reprezentanții AM și BRECO pentru deblocarea proiectului datorat modalității de recuperare a TVA, pentru a putea solicita la decontare cheltuielile realizate pentru implementarea proiectului.
- Realizarea procedurii de achiziție de servicii și asistență tehnică pentru investițiile la Lipova, Ineu, Arad și Gurahont
- Derularea contractelor încheiate pentru cheltuieli de Office and administration necesare activității echipei de operaționale necesare implementării proiectului
- Derularea contractelor de achiziție a echipamentelor și mobilier de laborator, necesare pentru monitorizarea calității apei uzate provenite de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahont și Arad
- Monitorizarea calității apei uzate deversate de la stațiile de epurare
- Lipova, Ineu, Gurahont și Arad în râurile Mureș și Crișil Alb
- S-a inițiat procedura pentru achiziția materialelor promoționale
- Întocmire și încărcare în eMS - Rapoarte de Partener RP 3.1., RP4.1.
- Întocmire și încărcare în eMS - Raport de Proiect 3.1.
- Derularea Contractelor de achiziție privind cheltuielile pentru
- Office and administration necesare activității echipei de operaționale necesare implementării proiectului
- Deplasare lunară pentru prelevări de probe ape uzate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahont și Arad pentru monitorizarea calității apei uzate deversate în râurile Mureș și Crișil Alb, în scopul îmbunătățirii calității acestora.
- Deplasări la stațiile de epurare pentru finalizarea clarificărilor solicitate de ANAP în procedura de verificare a caietului de sarcini

AT1.2 - Achiziția de echipamente

S-au realizat achizițiile pentru produse și servicii necesare implementării proiectului:

Echipamente birou, echipamente IT și achiziție vehicul.

WP4 Investments – Descriere activități

Pentru realizarea acestora, în perioada RP4 s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity I1.1 - Services and external experts (Proiect Tehnic - Lipova și Gurahont ;Proiect Tehnologic Ineu și Arad):

Caietul de sarcini pentru achiziția Proiectelor tehnice de investiții la Lipova și Gurahont și a proiectelor tehnologice pentru montarea echipamentelor la Arad și Ineu, se află în procedură de verificare la ANAP, urmând a se transmite ultimele

clarificări solicitate, după clarificarea problemei privind recuperarea TVA pentru cheltuielile eligibile.

Activity A.I1.2 - Investments at wwtp Lipova realized

- S-a solicitat prelungirea Certificatului de Urbanism nr. 15/26.02.2019 - stație de epurare Lipova, urmarea căreia s-a prelungit valabilitatea până la 27.02.2020

Activity A.I1.3 - Investments at wwtp Ineu realized

Activity A.I1.4 Investments at wwtp Gurahont realized

- No actions

Activity A.I1.5 - Investments at wwtp Arad realized

- No actions

WP4 Comunicare – Descriere activități

Pentru realizarea acestora, în perioada RP4nu s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity A.C.1 - Start-up activities including communication.

- Conferința de deschidere a avut loc la data de 15 Aprilie 2019. Activitate realizată

Activity A.C.3 Promotional material

- S-a inițiat Procedura de achiziție pentru materialele promoționale

7. Comunicarea și relațiile cu clienții

În trimestrul II 2020, activitățile Companiei de Apă Arad au fost mediatizate în mijloacele de informare în masă județene, regionale și naționale prin comunicate de presă, informări și răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media în baza Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În perioada 1 aprilie 2020 – 30 iunie 2020, Compania de Apă Arad prin Compartimentul Informare Publică și Relații cu Mass Media a transmis materiale informative - comunicate de presă și informări, răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media, care au generat peste 70 de materiale publicate în presa locală, regională și națională dar și 10 buletine săptămânale care cuprind informații despre programul citirii contarelor de apă.

În materialele transmise presei au fost cuprinse următoarele informații despre activitățile Companiei de Apă Arad:

Informare privind avaria produsă la magistrala care alimentează cu apă potabilă municipiul Arad și localitățile învecinate.

Avaria la magistrala cu diametrul de 1200 mm a fost localizată foarte rapid și în mai puțin de 2 ore atât în municipiu cât și în localitățile învecinate a fost reluată furnizarea apei potabile.



Revenire la programul obișnuit de citire a apometrelor

Din 2 iunie 2020, Compania de Apă Arad a luat decizia de a se reveni la programul obișnuit de citire a contoarelor, adică s-au citit și contoarele aflate pe domeniul privat. Au fost însă menținute recomandările autorităților pentru prevenirea contactării și răspândirii noului coronavirus Sars Cov 2. Angajații Companiei care citesc contoarele, poartă măști și mănuși și respectă distanța socială atunci când intră pe domeniul privat pentru înregistrarea index-ului.

Șervețelele umede- pericol pentru canalizare

Compania de Apă Arad atrage permanent atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă șervețelele umede pentru sistemul de canalizare. În ultima perioadă, foarte multe sisteme s-au înfundat, tocmai pentru că utilizatorii aruncă aceste șervețele în toaletă și nu în coșul de gunoi. Toate tipurile de șervețele umede, atât cele pentru igiena mâinilor cât și cele pentru igiena intimă sau cele destinate bebelușilor, trebuie aruncate în coșul de gunoi. Dacă ajung în toaletă, acestea înfundă sistemul de canalizare, obturează treptat secțiunile conductelor și blochează funcționarea stațiilor de pompare ape uzate.

Cea mai recentă situație a apărut la Sântana. Stația de Epurare de la Sântana a fost pusă recent în funcțiune și deja pompele s-au înfundat din cauza șervețelilor umede. Sistemul de canalizare este exclusiv apele pluviale. Orice alte sau materiale duc la deterioarea



destinat a prelua uzate menajere si materii, obiecte ajunse în sistem acestuia.

Compania de Apă de fiecare dată disfuncționalități. de faptul că primii afectați de Compania face un interzis a se arunca orice alte de hârtia igienică.

Arad va interveni când se constată Ținând însă cont utilizatorii sunt această situație, nou apel : e strict în vasul de toaleta materiale, în afară




Intervenții ale Departamentului Mentenanță în cazul ploilor torențiale

Compania de Apă Arad a intervenit în perioadele de avertizări meteo cu toate echipele și utilajele din dotare pentru limitarea efectelor furtunilor. Cantitatea mare de precipitații căzută în timp scurt a făcut însă ca intervențiile să se desfășoare cu dificultate.




La pasajul de pe strada Voinicilor, Compania de Apă Arad a executat, la începutul acestui an, la solicitarea Primăriei, o lucrare de înlocuire a vechilor pompe, subdimensionate, cu unele noi, de capacitate mult mai mare.

Acestea au fost montate la Stația de Pompare nr. 2, pentru a crește capacitatea de preluare a apelor uzate din cartierul Micălaca, astfel încât în viitor să se evite inundarea pasajului.



SP 10 – devastată de hoți, care au furat cablurile electrice și au distrus panourile, lăsând stația



de pompare nefuncțională câteva zile

Stația de pompare ape uzate nr. 10 de pe strada Cocorilor a fost nefuncțională după ce, persoane necunoscute au pătruns prin efracție în incinta stației și au sustras toate cablurile de la panourile electrice care alimentează pompele. A fost sesizată și Poliția Municipiului care a început o anchetă.

Mediatizarea activității Companiei de Apă Arad s-a făcut prin următoarele mijloace de informare în masă locale/ regionale/ naționale/ online: Jurnal arădean, Nyugati Jelen, Glasul Aradului, SpecialArad, ARQ, Newsar, Actualități- Arad, Arad24, Vestic.ro, Inarad.tv, Ghidularadean.ro, Adevarul.ro, Reporter arădean, TV Arad, Radio Timisoara.

Administrarea paginii de internet a Companiei: Compartimentul Informare Publică și Relații cu Mass Media a actualizat conținutul paginii de internet a Companiei de Apă Arad cu anunțuri, comunicate de presă și alte materiale informative.

8. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.

Pentru realizarea misiunii sale Compania de Apă Arad își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

- Adoptarea unor măsuri pentru asigurarea permanenței în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și a celor de canalizare, în condițiile de securitate maximă având în vedere situația de urgență creată de pandemia de coronavirus COVID – 19,
- Implementarea de măsuri organizatorice și de securitate în muncă care să conducă la prevenirea răspândirii pandemiei de coronavirus COVID – 19 printre angajații companiei și colaboratori,
- Asigurarea stabilității economice a companiei prin: optimizarea permanentă a costurilor operaționale, de reducere a pierderilor, în condițiile crizei economice generată de pandemia de coronavirus COVID – 19, care să asigure echilibrul financiar al companiei, precum și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare europeană;
- Respectarea și aplicarea Regulamentului Consolidat al Serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și a noului contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin realizarea / actualizarea unor formulare tip, actualizarea procedurilor de lucru, informarea utilizatorilor,
- Modificarea și aprobarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.
- Revizuirea Contractului de Delegare a Gestiunii încheiat între Compania de Apă Arad S.A. și ADIACJA
- Aderarea în nume propriu a UAT-urilor care făceau parte din asociație doar prin intermediul Consiliului Județean
- Finalizarea procesului de împărțire a bunurilor aferente serviciului de apă și canalizare proprietate a Consiliului Județean Arad aflate în concesiunea Compania de Apă Arad, către celelalte UAT-uri membre ADIA CJA în funcție de interesul local sau județean al acestora conform prevederilor Legii 213/1998.
- Întreținerea și exploatarea sistemului de canalizare pluvială de pe raza municipiului Arad într-un mod care să asigure standardele de calitate solicitate de clienții noștri.
- Încheierea cu toți utilizatorii a noi forme de contract de furnizare, prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
- Modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, de colectare a apelor uzate și a sistemului de epurare a acestora precum și de tratare a nămolului în beneficiul populației, a mediului din județul Arad, cu respectarea tuturor standardelor de calitate naționale și Europene, prin implementarea programului de investiții etapa a II-a (2017 – 2020) POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), continuarea derulării celorlalte programe de investiții IID precum și prin extinderea ariei de operare și diversificarea serviciilor către clienți prin colectarea, transportul și evacuarea apei meteorice.
- Implementarea proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD 208. Proiect care are drept scop, protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor în sectorul apei, prin acțiuni legate de investiții și acțiuni integrate de protejarea în comun a

bazinelor hidrografice și de monitorizare a acestora în vederea protejării și îmbunătățirii calității apei și a cantității acesteia.

- Orientarea către client prin preocuparea permanentă de îmbunătățire a calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor Europene.
- Creșterea competenței profesionale a angajaților prin crearea unui mediu favorabil de instruire permanentă în cadrul companiei prin folosirea unor tehnici și proceduri moderne de dezvoltare a resursei umane și creștere a competenței profesionale la toate nivelele;
- Grija pentru mediu prin folosirea rațională a resurselor naturale, de implementare a unor tehnologii moderne de epurare și găsirea unor metode eficiente de gestionare a nămolurilor.
- Grija pentru sănătatea populației prin preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calității apei uzate și a apei potabile.