




COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Strada Sabin Drăgoi 2-4 Arad, județul Arad România, cod poștal 310178
CIF/CUI: RO 1683483, ORC J02/110/21.02.1991
Capital vărsat și subscris: 9.659.000 Lei
IBAN: RO72 RNCB 0015 0061 5684 0001 - BCR



tel: +40 257 270 849
+40 257 270 843
fax: +40 257 270 981
apacanal@caarad.ro
www.caarad.ro
program între 8:00 - 16:00



Cuprins

1. Prezentarea generală a societății:.....	3
2. Obiectul de activitate.....	3
3. Obiective majore fixate pentru Trim II 2021 și realizarea acestora.....	4
4. Sinteza activității.....	5
5. Performanța economică.....	9
6. Programe de dezvoltare.....	9
I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID.....	10
II. Investiții și reparații finanțate din fondul Operațional Sectorial POS Mediu / POIM.....	15
III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”.....	23
7. Comunicarea și relațiile cu clienții.....	26
8. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.....	28

1. Prezentarea societății

Compania de Apă Arad SA s-a înființat în actuala structură în august 2005 prin Hotărârea nr. 122/2005 a Consiliului Județean Arad în conformitate cu prevederile Legii 31/1990.

Compania de Apă Arad SA, societate pe acțiuni, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Arad, str. Sabin Drăgoi nr. 2-4, are numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J02/110/21.02.1991 și codul fiscal RO1683483.

În anul 2009 prin Hot. Nr. 4 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât transformarea companiei în „*Operator Regional*” în conformitate cu prevederile Legii 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice (actualizată).

Obiectul de activitate al societății Compania de Apă Arad SA este stabilit în Actul Constitutiv și constă în principal în operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a căror gestiune îi este delegată, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009 semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Canalizare Județul Arad” și Compania de Apă Arad S.A. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Arad a semnat contractul de delegare în numele unităților administrativ-teritoriale din aria de deservire, unități administrativ-teritoriale acționare ale Asociației.

Capitalul social al societății este de 9.659.000 lei, respectiv 9.659 de acțiuni nominative a 1.000 lei fiecare, acționari fiind Județul Arad, municipiul Arad și alte 36 unități administrativ-teritoriale membre ADIAC.

Acționarul majoritar al societății este Consiliul Județean Arad care deține 93,18% din capitalul social al societății.

În prezent, operatorul Compania de Apă Arad are dreptul de a exploata sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare, din aria administrativ – teritorială a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal din județul Arad, în baza licenței clasa 1 acordată societății de către Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, conform Ordinului 238/16.05.2016, aceasta reprezentând o recunoaștere oficială a capacității Companiei de Apă Arad de a furniza/presta servicii de calitate în aria sa de operare, în condiții de eficiență economică, cu menținerea indicatorilor de performanță impuși.

Compania este certificată pentru sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate ocupațională conform standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001/2018.

2. Obiectul de activitate

Din punct de vedere a ariei geografice acoperite, activitatea companiei se desfășoară pe raza județului Arad furnizând servicii de alimentare cu apă în 131 localități și prestează servicii de canalizare în 30 localități.

Cea mai mare parte a serviciilor prestate de Companie privind distribuirea apei potabile și a canalizării se desfășoară în municipiul ARAD și în orașele Ineu, Sântana, Pecica, Pâncota, Lipova, Curtici și Nădlac. Compania are ca principale obiecte de activitate următoarele:

- Captarea din sursele subterane a cantităților de apă necesare, tratarea, transportul, acumularea și distribuirea apei potabile către utilizatori;
- Colectarea apelor uzate, epurarea acestora și tratarea nămolurilor,
- Activități de: arhitectură, inginerii și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (servicii de proiectare și alte prestații cu servicii specifice domeniului de activitate);
- Aparatură și instrumente de măsură, verificare și control.
- Distribuție energie electrică;
- Lucrări de construcții

3. Obiective majore fixate pentru perioada Ianuarie - Iunie 2021 și realizarea acestora

- Formularea strategiei de dezvoltare a Companiei de Apă Arad S.A. pentru anul 2021;
- Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Companiei de Apă Arad S.A, ca urmare a aprobării și publicării Legii 15/2021 privind bugetul de stat;
- Elaborarea Planului de investiții și reparații al companiei pentru anul 2021;
- Modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A.;
- Implementarea unui nou Regulament de organizare și funcționare a Companiei de Apă Arad S.A: și modificarea Organigramei;
- Obținerea de la A.N.R.S.C. a unei noi licențe clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;
- Actualizarea prețurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare – epurare;
- Întocmirea și depunerea la ANAF a situațiilor financiare ale Companiei de Apă pentru anul 2020;
- Continuarea demersurilor pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020, prin actualizarea Listei Prioritare de Investiții, în funcție de noile nevoi identificate, și totodată prin pregătirea Studiului de Fezabilitate.
- Implementarea unor măsuri organizatorice și de securitate în muncă pentru prevenirea și combaterea infectării cu coronavirus COVID – 19, în conformitate cu prevederile stării de alertă aflate în vigoare.
- Luarea unor măsuri cu caracter economic de reducere a cheltuielilor în vederea contracarării efectelor economice negative generate de starea de urgență,
- Furnizarea apei potabile către consumatori la parametrii de potabilitate impuși de Legea nr. 458/2002 republicată, privind calitatea apei potabile,
- Colectarea apelor uzate prin rețeaua de canalizare, epurarea acestora și tratarea nămolurilor au fost realizate cu respectarea standardelor naționale și europene de calitate, în conformitate cu principiul poluatorul plătește;
- Colectarea apelor meteorice prin rețeaua de canalizare pluvială din municipiul Arad și facturarea serviciului prestat, către agenții economici și instituțiile publice.
- Asigurarea sumelor necesare pentru rambursarea creditelor asumate de companie în cadrul programelor de investiții pentru asigurarea co-finanțării programelor Europene: SAMTID și POS Mediu / POIM
- Realizarea investițiilor, lucrărilor de reparații și mentenanță din fondul IID precum și sursele proprii ale companiei;

- Continuarea derulării proiectului de investiții din Fonduri de Coeziune 2014 – 2020 a Programului Operațional Infrastructură Mare, în scopul finalizării lucrărilor din cadrul contractelor de lucrări: CL1 *Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele* și CL11 *Stație de epurare nouă în Nădlac*.
 - Implementarea proiectului de investiții ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD, unde Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.), a cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei pentru îndeplinirea cerințelor din domeniul mediului.
 - Evaluarea periodică a situației mijloacelor materiale și tehnologice pentru stabilirea planului de investiții, modernizări și dotări;
 - Continuarea modernizării și dotării companiei;
 - Continuarea acțiunilor de reducere a pierderilor de apă, de eficientizare a consumurilor tehnologice în sistem și de identificare a clienților frauduloși în vederea creșterii veniturilor
 - Continuarea consolidării sistemului integrat de management al calității – mediu – sănătate și securitate operațională la nivelul întregii Companii și continuarea demersurilor în vederea certificării/recertificării laboratoarelor de analiză;
- Obiectivele fixate pentru perioada Ianuarie – Iunie 2021 au fost îndeplinite.

4. Sinteza activității

În cele ce urmează sunt prezentate câteva date semnificative și aspecte relevante cu privire la evoluția activității Companiei de Apă Arad în Sem I 2021:

- a) Elaborarea strategiei de dezvoltare pentru anul 2021 care a fost avizată prin Hotărârea 18/29.03.2021 de către Consiliul de Administrație a Companiei de Apă Arad S.A: și aprobată prin Hotărârea nr. 1/29.04.2021 a AGOA.
- b) Întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei de Apă Arad S.A: pentru anul 2021 avizat prin Hotărârea 19/29.03.2021 de către Consiliul de Administrație și aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 2/29.04.2021.
- c) Avizarea prin Hotărârea 20/29.03.2021 de către Consiliul de Administrație și aprobarea prin Hotărârea nr. 2/29.04.2021 a AGOA a Planului de investiții și reparații pentru anul 2021.
- d) Acordarea de către ADIACJA prin Hotărârea nr. 7/19.04.2021 a avizului conform pentru noul Regulament de organizare și funcționare al societății Compania de Apă Arad S.A. care include și Organigrama.
- e) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat prin Hotărârea nr. 6 din 29.05.2021, modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad S.A..
- f) Obținerea de la A.N.R.S.C. a Avizului nr. 907651 din 10.06.2021 pentru modificarea prețului și tarifului la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare.

- g) Emiterea de către președintele A.N.R.S.C. a Ordinului nr. 256 din 28.05.2021, pentru acordarea licenței clasa I, cu nr. 5368/28.05.2021 în favoarea Companiei de Apă Arad S.A. pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.
- h) Depunerea la ANAF a Situațiilor Financiare pentru anul 2020 ale Companiei de Apă Arad S.A..
- i) Recepționarea contractului de lucrări CL3 Reabilitare rețea canalizare în Municipiul Arad și facilitare de tratare nămol cu var la Stația de Epurare Arad.
- j) Continuarea derulării proiectului de investiții din Fonduri de Coeziune 2014 – 2020 a Programului Operațional Infrastructură Mare pentru lucrările: CL1 Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele și CL11 Stație de epurare nouă în Nădlac
- k) Continuarea implementării proiectului de investiții "Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)" finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD, care are drept scop îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare.
- l) Luarea de măsuri pentru încasarea creanțelor de la abonații rău platnici, aferente soldurilor mai vechi de 45 zile,
- m) Continuarea investițiilor și reparațiilor din fondul IID și sursele proprii ale întreprinderii, conform Planului de investiții și de reparații, în vederea întreținerii, dezvoltării și modernizării companiei.
- n) Stabilirea unor măsuri aferente stării de alertă de pe teritoriul național conform HG 32/27.05.2021, prin care este prelungită starea de alertă pe teritoriul României pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID - 19.

Volumul total de apă facturat a fost de: 5.799.505 mc, din care:

- o agenți economici: 906.079 mc
- o instituții publice: 328.439 mc
- o populație 4.564.987 mc

- Consumul mediu casnic pe cap de locuitor a fost de 2,63 mc/lună;
- Lungimea rețelei de distribuție apă potabilă operată de CAA pe întreagă aria de operare, la data de 30.06.2021, este de: 1.881,14 Km. În perioada ianuarie – iunie 2021 au fost extinse rețelele de alimentare cu apă în localitățile Pecica și Curtici.
- În perioada ianuarie-iunie 2021 au intrat în patrimoniul companiei un număr de 669 bransamente din donații și investiții. Nu au fost reabilitate bransamente din fondul IID;
- Consumul specific mediu de energie electrică pentru apa potabilă a fost de: 0,75 kWh/mc

o) Monitorizarea calității apei potabile

- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Potabilă, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - iunie 2021 pentru clienții interni și externi este de 11.220 conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Denumire parametru	TOTAL INDICATORI
1.	Turbiditate	1.149
2.	pH (25°C)	378
3.	Conductivitate electrică (25°C)	378
4.	Amoniu	378
5.	Nitriți	284
6.	Nitrat	248
7.	Clorură	248
8.	Sulfat	248
9.	Fier	356
10.	Mangan	356
11.	Arsen	65
12.	CCOMn Indice de permanganat	241
13.	Sumă de calciu și magneziu (durtate)	241
14.	Clor liber	1.149
15.	Colonii microorganisme (22°C)	898
16.	Colonii microorganisme (37°C)	898
17.	Bacterii coliforme	1.149
18.	Escherichia coli	1.149
19.	Enterococil intestinali	1.149
20.	Clostridiumperfringens	13
21.	Prag de miros	245
22.	Culoare	245
23.	Prag de gust	245
24.	Total	11.220

p) Canalizarea și epurarea apei uzate

- Volumul total de apă epurată menajeră a fost de: 4.459.208 mc, din care:

- agenți economici: 785.275 mc
- instituții publice: 229.721 mc
- populație 3.444.212 mc

- Volumul total de apă epurată pluvială a fost de: 1.129.664 mc, din care:

- agenți economici: 648.545 mc
- instituții publice: 481.119 mc
- populație 0 mc

- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare menajeră cu nivel liber și sub presiune, operată de CAA pe întreagă aria de operare, la data de 30.06.2021, este de: 949,57 Km. Rețeaua de canalizare menajeră nu a fost extinsă și nici reabilitată în perioada ianuarie – iunie 2021.

- Lungimea totală a colectoarelor de canalizare pluvială cu nivel liber și sub presiune, operată de CAA pe întreagă aria de operare (UAT Arad), la data de 30.06.2021, este de: 245,00 Km. Rețeaua de canalizare pluvială nu a fost extinsă și nici reabilitată în perioada ianuarie – iunie 2021.

- Au intrat în patrimoniu companiei un număr de 1.015 de noi racorduri, din care: 839 din POS Mediu, 146 din donații și 30 din IID,

- Consumul specific mediu de energie electrică pentru canalizare a fost de: 0,66 kWh/mc

În cadrul programului de monitorizare a deversărilor de ape uzate în rețeaua de canalizare și a tratării apelor uzate din stațiile de epurare în perioada ianuarie-iunie 2021, au fost realizate următoarele obiective:

- Îndeplinirea condițiilor pentru susținerea reacreditării RENAR pentru Laboratorul de Încercări Apă Uzată.
- Participarea la scheme intercomparare pentru treapta terțiară a calității și obținerea scorului z favorabil pentru toate încercările acreditate
- Creșterea permanentă a competenței Laboratorului de Încercări Apă Uzată, a calității serviciilor oferite și conștientizarea importanței îndeplinirii atât a cerințelor clientului, cât și a celor de reglementare
- Numărul total de încercări efectuate de către laborator în perioada ianuarie - iunie 2021 pentru clienții interni și externi este de 13.873 conform tabelului de mai jos:

INDICATOR	TOTAL INDICATORI
pH	1.402
Materii totale în suspensie	1.131
Reziduu filtrabil la 105°C	415
CCO Cr	1.452
CBO5	1.347
Amoniu	1.459
Azotati	607
Azotiti	282
Azot total	719
Fosfor total	1.414
Detergenți MBAS	501
Substanțe extractibile	306
Cloruri	122
Metale	370
Sulfati, sulfuri, sulfiti, fenoli	158
Cianuri fluoruri	27
Produse petroliere	164

Biologie	954
pH nămol	339
MTS nămol	302
Vol la 30	302
Umiditate, substanta uscata nămol	37
Substante organice minerale nămol	33
Fosfor total nămol	30
TOTAL	13.873

5. Performanța economică

Informațiile financiare de mai jos sunt prezentate la data de 30.06.2021 după închiderea situațiilor financiare:

Cifra de afaceri	40.397.175 lei
Venituri totale	43.022.384 lei
Cheltuieli totale	47.436.146 lei
Pierdere totală	- 4.413.762 lei

Pierdere brută este mai mare cu 1.989.410 lei față de Trim I 2020. Rezultatul obținut datorându-se pe de o parte creșterii veniturilor totale cu doar 1.034.781 lei, în timp ce cheltuielile totale au crescut cu 3.024.191 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Cauzele principale care au condus la acest rezultat nefavorabil sunt determinate de pierderea din exploatare, care a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 2.215.151 lei. Pierdere financiară de 313.391 lei, a fost mai mică față de anul precedent cu 225.741 lei, datorită unei evoluții mai bune a cursului valutar.

Chiar dacă pe primul semestru s-a înregistrat o pierdere (datorată în principal consumului mai scăzut de apă în prima parte a anului și a unor venituri mai mici obținute din activitatea de canalizare pluvială, pe fondul înregistrării unor cantități mai mici de precipitații în sem I 2021 comparativ cu sem I 2020, precum și a creșterii unor cheltuieli cum sunt cele cu: bunurile și serviciile, impozitele și taxele și cele de personal) acest fapt nu afectează în prezent sursele necesare pentru asigurarea continuității și adaptabilității serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru atingerea nivelului de performanță a serviciilor cerute de consumatori. Totodată din fondul IID sunt asigurate resursele necesare pentru achitarea ratelor de credit și a cheltuielilor de întreținere și dezvoltare.

Compania de Apă Arad nu înregistrează datorii către bugetul de stat sau bugetul local, achitându-și toate obligațiile de plată privind serviciul datoriei în suma și la termenele stabilite prin contractul de împrumut.

6. Programe de dezvoltare

Capitolul referitor la dezvoltare prezintă o sinteză a perioadei ianuarie-iunie 2021, privind investițiile și reparațiile realizate din fondul IID precum și din sursele proprii ale companiei (producție) și modul în care s-au derulat programele de investiții realizate cu finanțare europeană.

I. Investiții și reparații finanțate din fondul IID și din sursele proprii ale companiei (producție)

a) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID surse proprii a fost în perioada ianuarie-iunie 2021 în valoare de 2.620.584,43 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Programe informatice, licente, certificat digital	35.869,50
Construcție site CAA	109.349,02
Echipamente, dotari, (buldoexcavator, autoutilitare, etc.)	1.209.677,96
Reab acoperis hala STIRU	90.266,75
Inlocuire contoare neconforme in localitati	143.297,50
Extindere retea apa si canalizare str Prepelitei 250m	2.649,19
Amenajare padoc depozitare balast, piatra sparta, criblura, nisip si relocare magazie materiale Uzina 2	2.119,85
Reab bransamente apa	53.403,87
Montat sigilii contoare de apa	2.605,12
Reab Uzina de Apa Ghioroc	2.602,53
Reabilitare racorduri de canalizare	28.948,53
Reab conducta aductiune PE225 Bontesti	63.000,68
Reabilitare SP2	5.231,17
Reabilitare Uzina de Apa Sagu	24.018,12
Reabilitare SP10	194.890,46
Extindere retea apa ANL Micalaca	290.262,71
Amenajare cladire C8 la Statia de Epurare si grup sanitar cabina gardieni	27.242,24
Amenajare spatiu arhiva Uzina 1	20.055,57
Reab conducta apa str Poienarilor Gurahont	4,51
Exec unei lucr tehnologice noi la Gospodaria de apa potabila Chisindia pt alim cu apa a rezervorului de apa de 200 mc	5.000,00
Reorganizare retea calculatoare	2.157,50
Reab retea apa Sofronea-Sanpaul	117.859,20
Inlocuire conducta PROMO DN 600 cu retea PEHD de la Uzina apa Ghioroc la str Lacului	182.069,84
Reab incalzire Uzina apa Vinga	8.002,61
TOTAL	2.620.584,43

b) Totalul lucrărilor de investiții din fondul IID public a fost în perioada ianuarie-iunie 2021 în valoare de 149.874,19 lei.

DENUMIREA LUCRARII	Lei
Inlocuire contoare neconforme in Arad	2.698,27
Montat sigilii contoare de apa in localitati	1.788,25
Inlocuire contoare neconforme in localitati	10.273,66

Montat sigilii contoare de apa in Arad	31,27
Reab racorduri canalizare in Arad	1.012,82
Extindere retea apa str comunarzilor si St O Iosif	36.496,54
Reab cladire SP1 apa uzata Pecica si repositionare gratar automat	5,20
Reab retea distributie otel-azbo UAT Graniceri-Siclau cu PEHD DN 110, 500 ml	84.477,10
Inlocuit bransamente deteriorate in localitatile din judet	3.091,08
Reab colector menajer ansamblu locuinte blocuri A, B, C, D, E, F, G1,G2,PVC DN 250,200 ml Pancota	5.000,00
Reab colector menajer ansamblu locuinte zona Strungul intre calea timisorii si str iancu Jianu PVC DN 200-90 ml	5.000,00
TOTAL	149.874,19

c) Totalul lucrărilor de reparații din fondul IID a fost în perioada ianuarie – iunie 2021 în valoare de 779.747,10 lei.

Lucrari de intretinere planificate mentenanta apa Arad	174.880,45
Lucrari de intretinere planificate canal judet	48.725,28
Lucrari de intretinere planificate Apa Valea Muresului si Valea Crisului	44.346,95
Lucrari de intretinere planificate mentenanta retele Canal Menajer Arad	22.530,23
Lucrari de intretinere planificate Statia de Epurare Arad	13.342,32
Lucrari de intretinere planificate mentenanta retele canalizare pluvial Arad	39.499,16
Reabilitare capace camine vane/cutii concesi si hidranti in Mun. Arad	49.192,82
Lucrari de intretinere periodoca Arad Tip 6	302.650,18
Lucrari de intretinere periodoca Arad Privat	84.579,71
TOTAL	779.747,10

d) Totalul lucrărilor de investiții realizat din fondul IID pentru cofinanțarea Proiectului de investiții POIM a fost pentru perioada ianuarie – iunie 2021 în valoare de 883.824.67 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Implementare proiect de investiții "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Arad-POS MEDIU - POIM"	883.824.67
TOTAL	883.824.67

- e) Totalul lucrărilor de investiții realizat din fondul IID pentru cofinanțarea Proiectului de investiții INTERREG RO – HU 208 a fost pentru perioada ianuarie – iunie 2021 în valoare de 179.686.07 lei.

DENUMIRE LUCRARE	LEI
Implementare program INTERREG - RO-HU - Îmbunătățirea managementului calitativ ale râurilor transfrontaliere Criș - Mureș - Tisa	179.686.07
TOTAL	179.686.07

- f) Totalul lucrărilor de reparații din surse proprii ale companiei (producție) au fost în perioada ianuarie – iunie 2021 în valoare de 1.141.633,40 lei.

Lucrari de intretinere standard retele apa Arad	370.181,74
Refacere carosabil Arad	131.362,22
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Curtici	4.538,22
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Livada	7.646,30
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Olari	836,78
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad	10.685,35
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Santana	10.223,40
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Sofronea	13.413,61
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Vladimirescu	11.065,77
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Zimandu Nou	12.094,66
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Iratosu	4.261,60
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Macea	9.402,03
Lucrari de intretinere planificate centrul operational apa Arad	23.244,75
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Arad Dorobanti	78,24
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Felnac	3.655,82
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Frumuseni	16.415,05
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Fantanele	4.836,35
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Ghioroc	29.836,42
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Lipova	9.214,81

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Nadlac	4.059,54
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Paulis	9.431,87
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Pecica	9.253,67
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Covasant	3.114,31
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zadareni	2.105,06
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Sagu	11.545,77
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Zăbrani	2.397,41
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Vinga	29.892,64
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Peregu Mare	3.061,02
Lucrari de intretinere planificata centrul operational apa Valea Muresului Arad	8.631,77
Lucrari de intretinere planificata centrul operational apa Valea Muresului	2.219,59
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Savarsin	157
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Muresului Seitin	429,42
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Gurahont	14.613,61
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Brazi	1.610,23
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmagel	1.173,41
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Craiva	441,91
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Almas	1.040,95
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Hasmas	38,18
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Bocsig	1.821,09
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Siria	2.705,32
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Dezna	2.897,16
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Taut	2.010,69
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Moneasa	2.122,81

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Pancota	10.311,96
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Tarnova	249,98
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Cermei	3.814,35
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Sicula	2.923,35
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Beliu	5.280,52
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Apateu	467,16
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Ineu	15.315,55
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Grăniceri	3.097,76
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Halmagiu	748,67
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Sepreus	470,05
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Pilu	183,13
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Varfuri	3.497,91
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Zarand	2.973,17
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Archis	1.926,82
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Dieci	2.068,27
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa Valea Crisurilor Chisindia	353,23
Lucrari de intretinere standard retele Canal Arad	129.862,37
Lucrari de intretinere planificată retele Canal Arad	12.212,65
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata Arad	219,96
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Vladimirescu	4.396,62
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Lipova	1484,69
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Sofronea	1.405,03
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Pecica	6.332,36
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Moneasa	432,94
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Curtici	314,82

Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Macea	1877,25
Lucrari de intretinere standard centrul operational apa uzata judet Santana	827,86
Lucrari de intretinere standard canalizare pluvial uat Arad	138.817,42
TOTAL	1.141.633,40

II. Investiții și reabilitări finanțate din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 –POIM 2014-2020::

1. PROIECT: Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene.

Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Arad reprezintă continuarea investițiilor POS Mediu 2007-2013 în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010. În acest scop a fost solicitată o nouă finanțare care a fost acordată prin Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Compania de Apă Arad S.A.

Contractul de Finanțare Nr. 23/08.02.2017

Valoare totală eligibilă → **148.441.066 LEI** (fără TVA), din care:

- ⇒ 89,98% finanțare nerambursabilă – **133,567.269 LEI**, formată din contribuții de la:
- 85% Fondul de Coeziune – **113.532.179 LEI**,
 - 13% Bugetul de Stat – **17.363.745 LEI**,
 - 2% Bugetul autorităților locale din aria proiectului – **2.671.345 LEI**;
- ⇒ 10,02 % finanțare Compania de Apă Arad S.A. – **14.873.797 LEI**.

Progres fizic Faza II: 75%.

Denumire indicator	UM	Proiect faza II	Total executat până la data 30.06.2021
Extinderea rețelei de distribuție apă	km	5	5 km
Reabilitarea rețelei de distribuție apă	km	10	3,2 km
Reabilitarea frontului de captare	buc	1	1 buc
Extinderea rețelei de canalizare	km	28	28,4 km
Reabilitarea rețelei de canalizare	km	5	5,9 km
Reabilitarea si/sau construirea stațiilor de pompare apă uzată	buc	2	2 buc
Conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere	km	2	2 km
Construirea stațiilor de epurare apă uzată*	buc	6	5 buc

Proiectul cuprinde următoarele contracte de lucrări:

- CL1: Reabilitare rețele alimentare cu apă în Arad și aducțiune apă în localitatea Fântânele
- CL3: Reabilitare rețea canalizare în Arad și facilitare de tratare nămol cu var la stația de epurare Arad
- CL5: Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector aferent
- CL6: Reabilitare și captare de apă, stație de tratare apă și rezervoare de apă în Ineu
- CL7: Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota
- CL8: Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș
- CL9: Reabilitare și extindere rețele apă și canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova
- CL11: Stație nouă de epurare în Nădlac
- CL14: Stație de epurare în Șiria, care acoperă
 - ⇒ extinderea rețelei de distribuție apă cu 6 km,
 - ⇒ reabilitarea a 10 km rețea de distribuție apă,
 - ⇒ extinderea rețelei de canalizare cu 28 km,
 - ⇒ reabilitarea a 5,1 km rețea de canalizare,
 - ⇒ reabilitarea și/sau construirea a 2 stații de pompare apă uzată,
 - ⇒ realizarea a 1.7 km conducte de refulare/transfer a apelor uzate menajere,
 - ⇒ construirea a 6 stații de epurare ape uzate,
 - ⇒ reabilitarea unui front de captare.

și vizează aglomerările Arad, Nădlac, Sântana, Curtici, Păuliș, Pâncota, Șiria respectiv Ineu.

Situația contractelor de lucrări la 30.06.2021:

Contracte recepționate

CL3 Reabilitare rețea canalizare mun. Arad și tratare nămol la SE Arad

Valoare finală de contract: 11.227.577,11 LEI (fără TVA)

Antreprenor: HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

La data de 17.03.2021 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 5590

Contractul de lucrări a vizat reabilitarea rețelelor de canalizare pe două mari artere:

- ⇒ Bulevardul Revoluției, tronson Podgoria – Piața Avram Iancu, pe o lungime de 2.683m
- ⇒ Calea Aurel Vlaicu, tronson Piața Gării – Calea 6 Vânători și tronson Piața UTA - Făt Frumos, pe o lungime de 2.327m și căminele de vane și racordurile aferente.

Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor a fost emis de către Biroul Supervizare Lucrări la data de 22.03.2021.

CL5 - Stații de epurare noi în Curtici și Sântana și colector de transfer ape uzate aferent

Valoare finală de contract: 33.432.386,88 LEI (fără TVA)

Antreprenor: CONAR S.A.

Contractul a vizat construirea a două stații de epurare noi: una în orașul Curtici, proiectată pentru o capacitate de 15.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 2.996 mc/zi și una în orașul Sântana, proiectată pentru o capacitate de 14.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 2.252 mc/zi.


La data de 15.05.2020 au fost emise: P.V. Recepție Finală nr. 9195 –SEAU Curtici și P.V. Recepție Finală nr. 9196 - SEAU Sântana.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul Supervizare Lucrări la data de 15.05.2020.

SEAU Curtici



SEAU Sântana



CL6 - Reabilitare captare apă, stație de tratare apă și rezervor de apă în Ineu

Valoare finală de contract: 8.332.826,68 LEI (fără TVA)

Antreprenor: Asociera INTECO HOLDING S.R.L. și PROMS CONCEPT GROUP S.R.L.

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ reabilitarea Stației de Tratare a Apei;
- ⇒ reabilitarea Frontului de Captare Apă Potabilă și a unui număr de 5 puțuri;
- ⇒ înlocuirea întregii instalații hidraulice, cu refacerea alimentării castelului de apă pe conducta separată de conducta de plecare pe o lungime de 1,8 km.

La data de 15.03.2018 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 5388.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 16.03.2018.



CL7 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ineu, Șiria și Pâncota

Valoare finală de contract: 62.117.651,55 LEI (fără TVA)

Antreprenor: HIDROCONSTRUCȚIA

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ reabilitarea și extinderea rețelei de apă pe o lungime de 45 km cu executarea unui număr de 2.152 de bransamente de apă;
- ⇒ reabilitarea și extinderea rețelei de canalizare pe o lungime de 85 km cu executarea unui număr de 4.279 de racorduri de canal;
- ⇒ executarea unui număr de 13 Stații de Pompare Apă Uzată.

Lucrările s-au desfășurat în orașele Ineu și Pâncota, comuna Șiria și localitatea Galșa.

La data de 08.05.2010 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 8947.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 10.05.2019, fiind revizuit la data de 24.06.2020.



CL8 - Stații de epurare noi în Pâncota și Păuliș și colector transfer ape uzate aferent

Valoare finală de contract: 20.637.313,08 LEI (fără TVA)

Antreprenor: Asociera RADEXIM TRANS S.R.L. –ADISS S.A. – TISOTI EXIM S.R.L.

Contractul de lucrări a vizat următoarele:

- ⇒ construirea unei stații de epurare noi în orașul Pâncota, proiectată pentru o capacitate de 7.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 1.146,1 mc/zi;
- ⇒ construirea unei stații de epurare noi în localitatea Păuliș, proiectată pentru o capacitate de 7.000 persoane echivalente, la un debit mediu zilnic de 1.236,97 mc/zi

La data de 12.03.2021 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 5227.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul Supervizare Lucrări la data de 12.03.2021.

SEAU Păuliș



SEAU Pâncota



CL9 - Reabilitare și extindere rețele de apă și canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova

Valoare totală a investiției: 30.192.862,41 LEI (fără TVA)

Antreprenor: UNIVRO S.R.L.

Sector apă:

- ⇒ reabilitarea a 9,93 km de rețele de apă în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova,
- ⇒ extinderea cu 13,71 km a rețelelor de alimentare cu apă din Cuvin, Păuliș și Lipova
- ⇒ executarea a 17,09 km de aducțiuni apă Vladimirescu-Ghioroc.

Sector canalizare:

- ⇒ reabilitarea a 2,42 km de rețele de canalizare din Lipova,
- ⇒ extinderea cu 31,60 km a rețelelor de canalizare în Ghioroc, Cuvin, Miniș, Păuliș și Lipova,

- ⇒ 3,28 km conducte de refulare în Ghioroc, Cuvin și Miniș,
- ⇒ 5 Stații de Pompare Apă Uzată în Ghioroc, Cuvin, Miniș și Păuliș,
- ⇒ 3 Stații de Ridicare Presiune Apă Potabilă în Lipova,

La data de 22.11.2017 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 23150.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 27.11.2017.

CL13 - Stație de Epurare Pecica

Antreprenor: Asociera Hidroconstrucția SA - Probit SRL

Valoare totală a investiției: 15.179.640,09 LEI (fără TVA)

- ⇒ Contractul a vizat construirea unei stații de epurare proiectată pentru o capacitate de 13.500 persoane echivalente, la un debit mediu de 2.962 mc/zi.

La data de 28.03.2018 a fost emis P.V. Recepție Finală nr. 6314.

Certificatul de Recepție Finală a fost emis de către Biroul INGINER la data de 30.03.2017.



CL14 - Modernizare stație de epurare Șiria

Valoare contract: 8.819.168,89 LEI (fără TVA)

Antreprenor: ADISS S.A.

Contractul a vizat construirea unei stații de epurare mecano-biologice proiectată pentru o capacitate 7.000 de persoane echivalente, la un debit maxim zilnic de 2.184 mc/zi.

La data de 12.12.2020 a fost emis P.V. Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 24912.

Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor a fost emis de către Biroul INGINER la data de 16.12.2020.



Contracte relicate aflate în execuție

CL1 - Reabilitare rețele de apă în Municipiul și aducțiune Fântânele

Valoare contract: 20.106.492,23 LEI (fără TVA)

Antreprenor: HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

Data semnare: 21.02.2019

Data ordin de începere: 02.04.2019

Contractul prevede lucrări de reabilitarea a 7,5 km de artere apă potabilă pe următoarele străzi: Corbului, Calea Aurel Vlaicu, Făt-Frumos, I.C. Brătianu, Mărțișor, Meșterul Manole, Războieni, Milcov, Bvd. Revoluției, Calea Iuliu Maniu și Calea Radnei.

Contract aflat în execuție

Procent de finalizare: 63,46%





CL 11 - Stație de epurare nouă Nădlac

Semnare CL: 28.07.2017

Valoare la semnare: 10.943.565,84 LEI

Antreprenor: Asociera ADISS S.A. și RADEXIM TRANS S.R.L.

Termen de execuție : 18 luni, + 12 luni – Perioada de Notificare a Defectelor (cu posibilitate de prelungire la 24 de luni)

Scop: îmbunătățirea serviciilor de epurare a apelor uzate orășenești provenite din aglomerarea Nădlac, județul Arad, prin construirea unei stații noi de epurare, proiectată pentru o populație de 8.000 locuitori echivalenți la un debit mediu de 1.373 mc/zi.

Contract aflat în execuție

Procent de finalizare: 93,50%



2. PROIECT: "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020", cod SMIS 2014+ 106397



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente structurale
2014-2020

Sprrijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020

Obiectiv: CS1/10.11.2016 - Sprrijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din FONDUL DE COEZIUNE prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 - 2020

Investim în dezvoltare durabilă

Beneficiar: COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Valoarea totală a proiectului: 8.665.680 LEI (TVA inclus)

Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017

În 16.11.2017 Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) și Compania de Apă Arad S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării, au încheiat Contractul de Finanțare Nr. 140/16.11.2017.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 8.665.680 LEI (TVA inclus).

Valoarea totală eligibilă a Contractului de Finanțare este de 7.282.084,03 LEI, din care:

- 7.209.263.16 LEI (99%) reprezintă finanțare nerambursabilă acordată de AM/OI, fiind formată din contribuții de la:

- o Fondul de Coeziune – 6.189.771,43 (85%),
- o Bugetul de Stat – 1.019.491,73 (14%),

- 72.820,87 LEI (1 %), reprezintă cofinanțarea asigurată de Compania de Apă Arad S.A.

Finanțarea este pentru Asistenta tehnică care sprijină Compania de Apă Arad S.A. în vederea pregătirii aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020”:

✓ **Contract de servicii nr. 1/10.11.2016** semnat între CAA și Asocieria Safege SAS & Luis Berger SAS

Valoarea contractului: 12.332.148,77 lei (fără TVA).

Proiectul ”*Sprrijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020*” are ca obiectiv general elaborarea documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se, astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

Valoarea estimată a Proiectului Regional este de 531.046.097 euro .

Stadiu : În prezent se analizează versiunea 4 a Studiului de Fezabilitate

III. Proiectul de investiții cu finanțare europeană „Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”

Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.) în cadrul proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)”, finanțat prin Programul

INTERREG RO-HU – FERD în conformitate cu activitățile stabilite prin contractele de finanțare:

- Contractul de subvenție FEDR 39772/19.03.2019
- Contractul de co-finanțare din resursele bugetului național nr. 54230/15.04.2019

Proiectul are ca scop protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor comune, al cărui obiectiv principal este investiția în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului comunitar în domeniul mediului și pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiții care depășesc aceste cerințe. Astfel, acțiunile sunt legate de investiții și acțiuni integrate (protejarea, în comun a bazinelor hidrografice, monitorizare) pentru a proteja și îmbunătăți calitatea apei și a proteja cantitatea acesteia, precum și pentru a asigura utilizarea durabilă a resurselor de apă.

Compania de Apă Arad SA propune îmbunătățirea calității apei râurilor Mureș și Crișul Alb, în 4 puncte de măsurare, prin intervenții de investiții la 4 stații de epurare, care au ca scop achiziția de lucrări și echipamente identificate astfel:

1. Punct de măsurare: "Stația hidro Ineu" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Ineu, localizată în orașul Ineu, jud Arad, str. Abatorului nr. 6 a cărei emisar este râul Crișul Alb
2. Punct de măsurare: "Radna/Lipova" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Lipova, localizată în orașul Lipova, jud Arad, str. FN, a cărei emisar este râul Mureș.
3. Punct de măsurare: "Zădăreni" cu investiții la Stația de epurare Arad, localizată în orașul Arad, jud Arad, str. Calea Bodrogului nr.12, a cărei emisar este râul Mureș.
4. Punct de măsurare: "Cil" cu investiții la Stația de epurare a apelor uzate Gurahonț localizată în localitatea Gurahonț, jud Arad, FN a cărei emisar este râul Crișul Alb

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 4.060.327,24 euro, la care participă și SegetiVizum Zrt.,

Compania de Apa Arad participă cu un proiect în valoare de 3.093.801,24 euro din care contribuția proprie, din fondul privat, este de 1.101.359,52 euro

Până în prezent fost realizate o serie de activități necesare implementării proiectului, așa cum sunt descrise în Contractul de finanțare astfel:

WP1 Management – Descriere activități

Activity M1 - Project coordination

Coordonare activități pentru deblocarea proiectului datorat modalității de recuperare a TVA, pentru a putea solicita la decontare cheltuielile realizate pentru implementarea proiectului.

Coordonarea activității privind achiziția serviciilor pentru realizarea Proiectelor tehnice de investiții la Lipova și Gurahonț și a proiectelor tehnologice pentru montarea echipamentelor la Arad și Ineu astfel: reanalizare caiet de sarcini, elaborare Proiect de Contract, Publicare documentație pe SEAP (s-a publicat în SEAP documentația de achiziție și s-a solicitat reverificarea acesteia de către ANAP, însă datorită modificării legislației privind achizițiile publice SEAP a decis publicarea directă a documentației fără reverificarea acesteia)

Coordonarea derulării contractelor de achiziție a echipamentelor și mobilier de laborator, necesare pentru monitorizarea calității apei uzate provenite de la stațiilor de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad.

Coordonarea acțiunilor pentru achiziția materialelor promoționale .

Coordonarea acțiunilor de Monitorizare a calității apei uzate deversate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad în râurile Mureș și Crișul Alb

Avizare Rapoarte de Partener RP 7.1. - LP

Gestionarea activității de modificare Cerere de aplicare prin Act adițional pentru majorare buget cu valoarea TVA aferentă contribuției proprii, suspendare temporară.

Încheiere Act adițional pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului.

AM3 Management de proiect întâlniri organizate

- Întâlniri de lucru cu echipa de proiect și reprezentanți ai stațiilor de epurare.
- Întruniri și partenerii de proiect

WP2 Implementation – Descriere activități

A.T1.1 – Echipa Operațională

- Intocmire și depunere Notificare de modificare Cerere de aplicare prin Act adițional pentru majorare buget cu valoarea TVA aferentă contribuției proprii.
- Intocmire și depunere Notificare de modificare Cerere de aplicare prin Act adițional pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului.
- Deplasare lunară pentru prelevări de probe ape uzate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahont și Arad pentru monitorizarea calității apei uzate deversate în râurile Mureș și Crișul Alb, în scopul îmbunătățirii calității acestora.
- Deplasări la stațiile de epurare pentru finalizarea reanalizării caietului de sarcini și întocmirea documentațiilor pentru încărcarea în SEAP

Activity T1.1. - Echipa operationala

- Demararea achiziției serviciilor pentru realizarea Proiectelor tehnice de investiții la Lipova și Gurahont și a proiectelor tehnologice pentru montarea echipamentelor la Arad și Ineu astfel: reanalizare caiet de sarcini, elaborare Proiect de Contract, Publicare documentație pe SEAP
- Procedura de achiziție a fost demarată, documentația a fost încărcată în SEAP în luna Iunie 2021
- Monitorizarea calității apei uzate deversate de la stațiile de epurare Lipova, Ineu, Gurahont și Arad în râurile Mureș și Crișul Alb
- Întocmire și încărcare în eMS - Rapoarte de Partener RP 7.1. – PP1
- Întocmire și încărcare în eMS - Raport de Proiect 7.1. – PP1
- Intocmire și depunere Notificare de modificare Cerere de aplicare prin Act adițional pentru majorare buget cu valoarea TVA aferentă contribuției proprii. Suspendare temporară procedură
- Intocmire și depunere Notificare de modificare Cerere de aplicare prin Act adițional pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului

AT1.2 - Achiziția de echipamente

S-au realizat achizițiile pentru produse și servicii necesare implementării proiectului:

Echipamente birou, echipamente IT și achiziție vehicul.

WP4 Investments – Descriere activități

Pentru realizarea acestora, în perioada RP6 s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity I1.1 - Services and external experts (Proiect Tehnic - Lipova și Gurahont ;Proiect Tehnologic Ineu și Arad):

- Demararea achiziției serviciilor pentru realizarea Proiectelor tehnice de investiții la Lipova și Gurahont și a proiectelor tehnologice pentru montarea echipamentelor la Arad și Ineu astfel: reanalizare caiet de sarcini, elaborare Proiect de Contract, Publicare documentație pe SEAP - Iunie 2021

Activity A.I1.2 - Investments at wwtp Lipova realized

- No action
- Activity A.II.3 - Investments at wwtp Ineu
 - No actions
- Activity A.II.4 Investments at wwtp Gurahont realized
 - No actions
- Activity A.II.5 - Investments at wwtp Arad realized
 - No actions

WP4 Comunicare – Descriere activități

Pentru realizarea acestora, în perioada RP6 s-au întreprins următoarele acțiuni:

Activity A.C.1 - Start-up activities including communication.

- Conferința de deschidere a avut loc la data de 15 Aprilie 2019. Activitate realizată

Activity A.C.3 Promotional material

- Derulare Procedura de achiziție pentru materialele promoționale

Compania de Apă Arad SA colaborează cu Compania de Apă Szeged Ungaria, (SegetiVizumZrt.) în cadrul proiectului intitulat: "Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)", finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD în conformitate cu activitățile stabilite prin contractele de finanțare:

- Contractul de subvenție FEDR 39772/19.03.2019
- Contractul de co-finanțare din resursele bugetului național nr. 54230/15.04.2019

7. Comunicarea și relațiile cu clienții

În trimestrul II 2021, activitățile Companiei de Apă Arad au fost mediatizate în mijloacele de informare în masă județene, regionale și naționale prin comunicate de presă, informări și răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media în baza Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

În perioada 1 aprilie 2021 – 30 iunie 2021, Compania de Apă Arad prin Compartimentul Informare Publică și Relații cu Mass Media a transmis materiale informative - comunicate de presă și informări, răspunsuri la solicitările reprezentanților mass-media, care au generat materiale publicate în presa locală, regională și națională dar și buletine săptămânale care cuprind informații despre programul citirii contoarelor de apă.

În materialele transmise presei au fost cuprinse următoarele informații despre activitățile Companiei de Apă Arad:

- Remedierea avariilor apărute la rețeaua de distribuție apă potabilă. Informările sunt publicate pe pagina de internet a Companiei de Apă Arad, pe pagina de Facebook a Companiei de Apă Arad și sunt transmise prin email și către DSP Arad
- Performanțe financiare ale Companiei de Apă Arad în anul 2020. Compania de Apă Arad ocupă locul 10 în topul celor mai mari Operatori Regionali de apă și apă uzată din România. Este rezultatul unui studiu efectuat de una dintre cele mai mari firme de audit și consultanță, care a realizat o radiografie a performanțelor financiare ale operatorilor regionali de apă și apă uzată din România pe anul 2020. În urma rapoartelor financiare transmise de toți cei 43 de operatori regionali în domeniu din România, Compania de Apă Arad s-a clasat pe locul 10, cu venituri de 94.887.307 RON/ anul 2020, peste media veniturilor înregistrate de operatorii de apă și de

canalizare anul trecut. Prețul la apă clasează însă Compania de Apă Arad pe locul 37, fiind unul dintre operatorii care nu l-au mai modificat din luna octombrie 2018. De atunci, arădenii plătesc 3,59 ron/ mc (fără TVA). Nivelul combinat al prețului la apă și al tarifului la canalizare situează Compania de Apă Arad pe locul 24.

- Precizări ale CAA referitoare la Turnul de Apă din localitatea Răpsig. Castelul de apă din localitatea Răpsig se află în conservare, urmând a se identifica surse de finanțare pentru reabilitare dar și o soluție tehnică pentru ridicarea cuvei.
- Completări pe pagina de internet a CAA, www.caarad.ro. La secțiunea Încheiere contracte: Informare privind obligația citirii indexului contorului de apă la înstrăinarea unui imobil. În acest caz, vânzătorii au obligația, conform prevederilor legale în vigoare, de a achita la zi factura pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, de a citi indexul contorului de apă și de a-l transmite operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.
- Precizări ale CAA privind mirosul industrial provenit din zona Stației de Epurare Arad. Calitatea aerului analizat pentru indicatorii specifici activității desfășurate în incinta Stației de Epurare Arad este conformă, parametrii încadrându-se în limitele prevederilor legale în vigoare.

În fiecare an, nămolul de pe platformele de depozitare din incinta Stației de Epurare Arad este valorificat în agricultură. Si anul acesta, Compania de Apă Arad colaborează cu 4 fermieri pentru aplicarea a aproximativ 8000 tone de nămol, cantitate stabilită de către Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice (OSPA), prin studiile pedologice și agrochimice realizate la comanda societății noastre. Conform acestora nămolul stocat va putea fi valorificat în agricultură ca îngrășământ în perioada iulie-octombrie 2021.



Transportul nămolului de pe amplasamentul Stației de Epurare va începe după obținerea Permiselor de Aplicare emise de Agenția pentru protecția Mediului Arad, în prezent existând depuse documentațiile pentru obținerea avizelor necesare de la DSP Arad, ANIF și Apele Române Târgu Mureș. În incinta Stației de Epurare se află în plină dezvoltare perdeaua vegetală de arbori din specia Pawlonia, zonă amenajată cu scopul de a atenua propagarea mirosurilor către zonele locuite ale municipiului Arad.

Cantitatea de nămol de pe platforme se va reduce considerabil și după ce va fi realizată o facilitate suplimentară de tratare a acestuia, facilitate inclusă în Studiul de fezabilitate pentru viitorul Proiect cu finanțare europeană din cadrul POIM (Programul Operațional

Infrastructură Mare).

-Lucrări desfășurate în cadrul Contractului de lucrări CL 1 din cauza cărora a fost nevoie să se întrerupă furnizarea apei potabile.

Mediatizarea activității Companiei de Apă Arad s-a făcut prin mijloace de informare în masă: locale/ regionale/ naționale/ online: Jurnal Arădean, Live Arad, Glasul Aradului, SpecialArad, ARQ, Actualități- Arad, TV Arad, LaStradaTv, Aradobiectiv.ro, Radio Timisoara.

8. Misiunea și obiectivele Companiei de Apă Arad S.A.

Pentru realizarea misiunii sale Compania de Apă Arad își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

- Luarea unor măsuri organizatorice și de securitate în muncă în vederea prevenirii și combaterii răspândirii pandemiei de coronavirus COVID – 19 printre angajații companiei,
- Găsirea și aplicarea celor mai bune măsuri de eficiență economică prin: optimizarea permanentă a costurilor operaționale, de reducere a pierderilor, în condițiile crizei economice generată de pandemia de coronavirus COVID – 19, care să asigure stabilitatea economică a companiei, precum și rambursarea creditelor accesate în cadrul programelor cu co-finanțare europeană;
- Proiectarea, dezvoltarea și utilizarea unei platforme digitale interne de registratură și circuit electronic al documentelor, inclusiv semnătură electronică personalizată pentru toate persoanele cu drept de semnătură și înlocuitori, precum și dezvoltarea și utilizarea unui portal online, aferent plății facturilor și urmării consumurilor de către abonații companiei,
- Respectarea și aplicarea Regulamentului Consolidat al Serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și a noului contract de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin realizarea / actualizarea unor formulare tip, actualizarea procedurilor de lucru, informarea utilizatorilor,
- Revizuirea Contractului de Delegare a Gestiunii încheiat între Compania de Apă Arad S.A. și ADIACJA
- Aderarea în nume propriu a UAT-urilor care făceau parte din asociație doar prin intermediul Consiliului Județean
- Finalizarea procesului de împărțire a bunurilor aferente serviciului de apă și canalizare proprietate a Consiliului Județean Arad aflate în concesiunea Compania de Apă Arad, către celelalte UAT-uri membre ADIA CJA în funcție de interesul local sau județean al acestora conform prevederilor Legii 213/1998.
- Întreținerea și exploatarea sistemului de canalizare pluvială de pe raza municipiului Arad într-un mod care să asigure standardele de calitate solicitate de clienții noștri.
- Încheierea de contracte pentru colectarea și epurarea apelor pluviale de pe domeniul public și privat și pentru celelalte UAT-uri, unde Compania de Apă Arad S.A. operează în prezent, dar nu facturează acest serviciu, conform prevederilor: Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, Ordinului 90/2007 pentru

aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, HG 352/2005 pentru aprobarea normativului privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare; Standardul Roman 1846-1:2006 și 1846-2:2007 privind coeficienții de scurgere a apelor pluviale și Regulamentul Serviciului de alimentare cu Apă și de Canalizare din aria de competență a unităților administrativ – teritoriale membre ale „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare Județul Arad”

- Modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, de colectare a apelor uzate și a sistemului de epurare a acestora precum și de tratare a nămolului în beneficiul populației, a mediului din județul Arad, cu respectarea tuturor standardelor de calitate naționale și Europene, prin implementarea programului de investiții etapa a II-a (2017 – 2020) POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), continuarea derulării celorlalte programe de investiții IID precum și prin extinderea ariei de operare și diversificarea serviciilor către clienți prin colectarea, transportul și evacuarea apei meteorice.

- Implementarea proiectului intitulat: ”Îmbunătățirea managementului calitativ al râurilor transfrontaliere: Criș (Körös), Mureș (Maros) și Tisa (Tisza)” finanțat prin Programul INTERREG RO-HU – FERD 208. Proiect care are drept scop, protecția comună și utilizarea eficientă a valorilor și resurselor în sectorul apei, prin acțiuni legate de investiții și acțiuni integrate de protejarea în comun a bazinelor hidrografice și de monitorizare a acestora în vederea protejării și îmbunătățirii calității apei și a cantității acesteia.

- Creșterea intensivă a pieței prin realizarea de campanii de educare și conștientizare a populației alături de autoritățile locale, pentru a arăta beneficiile privind branșarea și racordarea la sistemele publice. De asemenea se urmărește creșterea extensivă a pieței prin preluarea în operare, a membrilor ADIAC, unde există deja sau se vor implementa sisteme centralizate de apă și canalizare.

- Orientarea către client prin preocuparea permanentă de îmbunătățire a calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă și canalizare la nivelul standardelor Europene.

- Creșterea competenței profesionale a angajaților prin crearea unui mediu favorabil de instruire permanentă în cadrul companiei prin folosirea unor tehnici și proceduri moderne de dezvoltare a resursei umane și creștere a competenței profesionale la toate nivelele;

- Grija pentru mediu prin folosirea rațională a resurselor naturale, de implementare a unor tehnologii moderne de epurare și găsirea unor metode eficiente de gestionare a nămolurilor.

- Grija pentru sănătatea populației prin preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemului de monitorizare a calității apei uzate și a apei potabile.

Consiliul de Administrație

Președinte

Ing. Cârlușea Cristian

