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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD 

310003 -  Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22 
 

Tel. 0040-357-731100 Fax. 0040-357-731280 

http://www.cjarad.ro consiliul@cjarad.ro 

 
DIRECȚIA TEHNICĂ INVESTIȚII 

Serviciul Investiții și Dezvoltare Rurală 

Nr. 7.854/28.03.2023   

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

Pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  
actualizați și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare 

Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Municipiul Arad, str. 
Vicențiu Babeș nr. 11-13”   

 

1. Descrierea situației actuale 

 

 La data de 08.10.2018 a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 164, între Județul Arad și Asocierea 

SC ELDICLAU SRL și SC PERFORMA ARHITECȚI ȘI INGINERI SRL, având ca obiect elaborarea 

Proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Amenajare Secție de 

Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-

13”.  

 Contractul de lucrări nr. 164/08.10.2018, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 

19382/08.10.2018 include: 

-   Etapa A - ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA P-Th; 

-   Etapa B - EXECUŢIA LUCRĂRILOR; 

-   Etapa C - ASISTENŢA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI, URMĂRIREA EXECUŢIEI 

LUCRĂRILOR (UE).  

 În urma finalizării Proiectului tehnic nr. 1813/2019 și actualizării de către proiectant a Devizului 

general, au rezultat alte valori ale investiției față de cele estimate la faza de  actualizare a Devizului 

general după atribuirea contractului nr. 164/08.10.2018, Proiect tehnic şi execuţie aferente obiectivului 

de investiţii „Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Municipiul 

Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13”. În acest sens, s-a emis Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 

95/27.03.2020, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general 

actualizat și s-a încheiat Actul adițional nr. 1 la Contractul nr. 164/08.10.2018. 

 Ulterior, în baza prevederilor OUG nr. 114/2018, constructorul SC ELDICLAU SRL a actualizat 

Devizul general, prin modificarea prețului manoperei de la 14 lei/oră la 17,928 lei/oră, astfel încât să 

poată plăti suma de 3000 lei aferentă salariului minim brut pe țară. Prin urmare, s-a emis o nouă 

hotărâre, respectiv Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 131/30.04.2020, de aprobare a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat, și s-a încheiat Actul 

adițional nr. 2 la Contractul nr. 164/08.10.2018. 

 În urma actualizării listelor de cantități pentru corelarea cu planșele desenate s-a emis o nouă 

hotărâre, respectiv Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 413/18.12.2020, de aprobare a Devizului 

general actualizat, și s-a încheiat Actul adițional nr. 3 la Contractul nr. 164/08.10.2018. 

 Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 302/05.10.2021 a aprobat indicatorii tehnico-

economici actualizați și Devizul General actualizat pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Secție de 

Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-

13”. 
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 Devizul general a fost actualizat de către constructorul SC ELDICLAU SRL,  pentru următoarele: 

 - schimbări de soluții tehnice materializate în dispoziții de șantier și documentație economică 

 - ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul lucrărilor de executat, în 

baza prevederilor OUG nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. 

 Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 340/21.10.2021 a aprobat Devizul General actualizat 

pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13”, ca urmare a punctului de vedere al direcției de 

specialitate din cadrul MDLPA pentru aplicarea prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal – bugetare, publicat pe site-ul MDLPA. 

 Hotărârea Consiliului Județean nr. 389/14.12.2021 a aprobat Devizul General actualizat pentru 

obiectivul de investiţii „Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, 

Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13”. Devizul general a fost actualizat de către constructorul 

SC ELDICLAU SRL,  pentru schimbările de soluții tehnice materializate în dispoziții de șantier și 

documentație economică; proiectantul SC PERFORMA ARHITECȚI ȘI INGINERI SRL prin arhitect Dan 

Pană a emis Dispoziția de șantier nr. 12/06.10.2021 prin care  a propus modificarea tâmplăriei, respectiv 

realizarea ferestrelor într-un singur rând de tâmplărie de aluminiu profil Aliplast Imperial vopsită în 

câmp electrostatic, culoare RAL 7036 la interior și cu aspect lemn stejar la exterior, echipată cu geam 

tripan termoizolant. 

 Hotărârea Consiliului Județean nr. 223/10.06.2022 a aprobat Devizul General actualizat pentru 

obiectivul de investiţii „Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, 

Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13”, de către constructorul SC ELDICLAU SRL,  pentru 

schimbările de soluții tehnice materializate în dispoziții de șantier și documentație economică, ca urmare 

a faptului că pe durata execuției lucrărilor au fost identificate mai multe aspecte care necesitau a fi 

rezolvate pentru a realiza un obiectiv de investiții funcțional cu o valoare estimată a lucrărilor conform 

ofertei financiare nr. 13839/09.06.2022 de 1.132.861,69 lei cu TVA. 

 Ulterior, a avut loc evaluarea ofertei financiare nr. 13839/09.06.2022 și s-a încheiat Procesul verbal 

de evaluare a ofertelor financiare nr. 16386/12.07.2022. Conform acestuia, valoarea finală a lucrărilor 

suplimentare a devenit 893.535,09 lei cu TVA. Ca urmare, s-a încheiat Actul adițional nr. 9 la Contractul 

de lucrări nr. 164/08.10.2018. 

 Conform Notei de Fundamentare nr. 17.711/27.07.2022: 

1. Pentru buna funcționare a instalațiilor de fluide medicale cuprinse în Proiectul tehnic, pe parcursul 

execuției lucrărilor, s-a constatat faptul că este necesară achiziția de rampe pentru distribuția gazelor 

medicale (console medicale) în număr de 53 bucăți, pentru care a fost necesară alocarea în buget a 

sumei de 510.867,00 lei cu TVA; 

2. La cererea SCJUA prin adresa nr. 21.750/14.06.2022 înregistrată la CJA cu nr. 14.147/14.06.2022  

s-a suplimentat numărul de bucăți pentru următoarele dotări: 

   -troliu/cărucior medicație  2 bucăți   

  -vitrină frigorifică  1 bucată 

De asemenea, prețul unitar al dotărilor estimat în anul 2017 a fost actualizat pe baza ofertelor 

financiare transmise de SCJUA prin aceeași adresă, astfel a fost necesară alocarea în buget a sumei 

de 617.781,43 lei cu TVA. 

 Având în vedere: 

 

1. Actul adițional nr. 2 /15.06.2022 la contractul de servicii nr. 186/30.09.2019(dirigenție de șantier) 

  care a aprobat o suplimentare a contractului cu 3.007,17 lei cu TVA; 

2. Actul adițional nr. 9 /14.07.2022 la contractul de lucrări nr. 164/08.10.2018 a aprobat o diminuare a 

valorii lucrărilor suplimentare cu  239.326,6 lei cu TVA; 

3. Nota de Fundamentare nr. 17.711/27.07.2022 în vederea alocării bugetare  a sumei de 1.128.648,43 lei 

cu TVA, necesară achiziției de dotări (prevăzute în documentația DALI) pentru acest obiectiv de investiții, 

sumă necesară datorită creșterii prețurilor de piață de la data întocmirii documentației DALI, a actualizării 
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cantităților și a necesității achiziției rampelor(consolelor) medicale pentru buna funcționare a fluidelor 

medicale.  

Precizăm că procedura de licitație deschisă cu anunț de participare CN 1046989 din data de 10.09.2022 

pentru achiziție dotări medicale la Secția de Oncologie  este în derulare; 

Descriere dotări: 

Nr. 

crt. 

Denumire 

produs 

Nr. Buc. 

Dali,Pth 

Pret unitar 

inițial Dali 

2017, Pth 

(excl.TVA) 

lei 

Valoare 

inițială 

(excl.TVA) 

lei 

Nr. Buc. 

actualizat 

Pret unitar 

estimat 

2022 

(excl.TVA) 

lei 

Valoare 

nouă 

(excl. TVA) 

lei 

1. Pat electric + 

saltea + suport 

perfuzii 

53 4.450 235.850,00 53 9.950,00 527.350,00 

2. Troliu/cărucior 

medicație 

3 7.820 23.460,00 5 10.980,00 54.900,00 

 

3. Defibrilator 

semiautomat 

1 10.442,94 10.442,94 1 6.300,00 6.300,00 

4. Fotoliu 

tratamente + 

suport de 

perfuzie 

17 11.000 187.000,00 17 18.865,00 320.705,00 

5. Vitrină 

frigorifică 

1 2600 2.600,00 2 33.600,00 67.200,00 

6. Targă 

reglabilă 

1 3000 3.000,00 1 5.042,00 5,042,00 

7. Rampe 

(console) 

medicale 

- - - 53 8.100,00 429.300,00 

 TOTAL (excl. 

TVA) lei 

- - 462.352,94 - - 1.410.797,00 

 TOTAL (cu 

TVA) 

- - 550.200,00 - - 1.678.848,43 

 

4. Următoarele capitole/subcapitole din devizul general nu mai pot face obiectul unor cheltuieli: 

 - 3.6    Organizarea procedurilor de achiziție         - 4.760,00 lei cu TVA 

 - 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de șantier     –    938,91 lei cu TVA 

 - 6.2    Probe tehnologice și teste                          –  8.175,30 lei cu TVA; 

 

5. Este necesară actualizarea valorilor cotelor ISC și CSC ca urmare a diminuării valorii C+M cu      

 -2396,82 lei cu TVA; 

se impune actualizarea Devizului general și a indicatorilor economici 

Balanța modificărilor menționate la punctele 1-5 de mai sus este următoarea: 
Nr. crt. 

conform 

numerotare 

de mai sus 

Valoare lei cu TVA 

Suplimentări Diminuări 

1 3.007,17 - 

2 - - 239.326,60 

3 1.128.648,43 - 

4 - - 13874,21 

5 - -2.396,82 
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Total 1.131.655,60 -255.597,63 

Suplimentare 

deviz general: 

876.057,97 

  

 

 Valori cf. H CJA nr. 223 din 10.06.2022:      

Valoare totală a investiției 15.080.339,44 lei, inclusiv TVA  din care:    

Valoare finanțată PNDL, cheltuieli eligibile:                                    13.037.361,89 lei cu TVA         

Valoare alocată de la bugetul Județului Arad, cheltuieli neeligibile:  2.042.977,55 lei cu TVA 

 

 În urma actualizării Devizului general rezultă următoarele valori: 

Valoare totală a investiției 15.956.397,41 lei, inclusiv TVA, din care:    

Valoare finanțată PNDL, cheltuieli eligibile:                                     13.037.361,89 lei cu TVA         

Valoare alocată de la bugetul Județului Arad, cheltuieli neeligibile:   2.919.035,52 lei cu TVA. 

 

Valoarea Devizului General a crescut cu valoarea de 876.057,97 lei, cu TVA. 

 

 Astfel, se impune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici  și  a Devizului general  

pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13”. 

   

2. Documentarea juridică ce are ca obiect cercetarea temeiului legal al proiectului de hotărâre, 

stabilirea corectă a stării de fapt, respectarea competenței și concordanței dispozițiilor 

propuse în proiect cu prevederile legale și principiile de drept 

 

 Potrivit prevederilor H.G. nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, alin. (4) art. 10, pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se actualizează 

prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar.  

 Potrivit prevederilor H.G. nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice, alin. (6) art. 7, în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico economici, apar schimbări 

care determină modificarea în plus a valorilor maximale ale indicatorilor tehnico-economici aprobați sunt 

necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de 

aprobare a noilor indicatori. 

 La art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, actualizată se stipulează:  

Aprobarea proiectelor de investiţii publice locale 

(1) Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură 

integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi 

externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către 

autorităţile deliberative. 

 Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 81-82 

coroborate cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

 La art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, actualizată se stipulează:  

Aprobarea proiectelor de investiţii publice locale 

(1) Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură 

integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi 

externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către 

autorităţile deliberative. 
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Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 81-82 

coroborate cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

3. Schimbările preconizate, legate de domeniul de activitate 

  Prin această propunere se vor actualiza Devizul General și indicatorii economici. 

 

4. Măsurile concrete de implementare 

 Se va finaliza achiziția dotărilor, se vor termina și recepționa lucrările și se va pune în funcțiune 

obiectivul obiectivul de investiții. 

 

 

Anexăm pe suport electronic (CD): 

 - Devizul general actualizat 

  - Adresa SC Eldiclau SRL nr. 13839/09.06.2022 

 - Nota de Fundamentare nr.13959/06.06.2022 

 - Adresa SCJUA nr. 12724/06.04.2022 înregistrată la CJA cu nr. 8453/06.04.2022;  

 - Adresa SCJUA nr. 21750/14.06.2022 înregistrată la CJA cu nr. 14147/14.06.2022; 

- Act adițional nr.4 la contractul de finanțare nr. 1790/05.03.2018; 

 - Act adițional nr. 9/14.07.2022  la Contractul de lucrări nr. 164/08.10.2018; 

 - Act adițional nr. 2/15.06.2022 la Contractul de servicii (dirigenție de șantier) nr. 186/30.08.2019; 

 - Listă dotări DALI Oncologie; 

 - Listă dotări PTh Oncologie; 

 - Nota de Fundamentare nr. 17.711/27.07.2022.  

 

 

 

Director executiv, 

Ing. Răzvan CIUBOTARU 

Director ex. adj.  

Ing. Dorina PUȘCAȘ  

 

Șef serviciu, 

Ing. Gabriel Danețiu 
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Întocmit, 2 ex 28.03.2023 

Ing Anca Pruteanu 


