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Nr. 7.852/28.03.2023   

 

 

REFERAT DE APROBARE 

Pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  
actualizați și a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare 
Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Municipiul Arad, 

str. Vicențiu Babeș nr. 11-13”   
 

1. Descrierea situației actuale 

 

  La data de 08.10.2018 a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 164, între Județul Arad și 

Asocierea SC ELDICLAU SRL și SC PERFORMA ARHITECȚI ȘI INGINERI SRL, având ca obiect 

elaborarea Proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Amenajare Secție 

de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 

11-13”.  

 Contractul de lucrări nr. 164/08.10.2018, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad cu nr. 

19382/08.10.2018 include: 

-   Etapa A - ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE, FAZA P-Th; 

-   Etapa B - EXECUŢIA LUCRĂRILOR; 

- Etapa C - ASISTENŢA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI, URMĂRIREA 

EXECUŢIEI LUCRĂRILOR (UE).  

 În urma finalizării Proiectului tehnic nr. 1813/2019 și actualizării de către proiectant a 

Devizului general, au rezultat alte valori ale investiției față de cele estimate la faza de  actualizare a 

Devizului general după atribuirea contractului nr. 164/08.10.2018, Proiect tehnic şi execuţie aferente 

obiectivului de investiţii „Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, 

Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13”. În acest sens, s-a emis Hotărârea Consiliului 

Județean Arad nr. 95/27.03.2020, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

Devizului general actualizat și s-a încheiat Actul adițional nr. 1 la Contractul nr. 164/08.10.2018. 

 Ulterior, în baza prevederilor OUG nr. 114/2018, constructorul SC ELDICLAU SRL a 

actualizat Devizul general, prin modificarea prețului manoperei de la 14 lei/oră la 17,928 lei/oră, astfel 

încât să poată plăti suma de 3000 lei aferentă salariului minim brut pe țară. Prin urmare, s-a emis o 

nouă hotărâre, respectiv Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 131/30.04.2020, de aprobare a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat, și s-a încheiat Actul 

adițional nr. 2 la Contractul nr. 164/08.10.2018. 

 În urma actualizării listelor de cantități pentru corelarea cu planșele desenate s-a emis o nouă 

hotărâre, respectiv Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 413/18.12.2020, de aprobare a 

Devizului general actualizat, și s-a încheiat Actul adițional nr. 3 la Contractul nr. 164/08.10.2018. 

 Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 302/05.10.2021 a aprobat indicatorii tehnico-

economici actualizați și Devizul General actualizat pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Secție 

de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 

11-13” .  

http://www.cjarad.ro/
mailto:consiliul@cjarad.ro


 
 

 

F-PO-C.M.P.A.-01.02                                                      Ed.I, rev. 0 

 

Devizul general a fost actualizat de către constructorul SC ELDICLAU SRL,  pentru următoarele: 

- schimbări de soluții tehnice materializate în dispoziții de șantier și documentație economică 

- ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul lucrărilor de executat, în baza 

prevederilor OUG nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. 

 Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 340/21.10.2021 a aprobat Devizul General 

actualizat pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean 

de Urgență Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13”, ca urmare a punctului de vedere al 

direcției de specialitate din cadrul MDLPA pentru aplicarea prevederilor OG 15/2021 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, publicat pe site-ul MDLPA. 

 Hotărârea Consiliului Județean nr. 389/14.12.2021 a aprobat Devizul General actualizat 

pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13”. Devizul general a fost actualizat de către 

constructorul SC ELDICLAU SRL,  pentru schimbările de soluții tehnice materializate în dispoziții de 

șantier și documentație economică; proiectantul SC PERFORMA ARHITECȚI ȘI INGINERI SRL 

prin arhitect Dan Pană a emis Dispoziția de șantier nr. 12/06.10.2021 prin care  a propus modificarea 

tâmplăriei, respectiv realizarea ferestrelor într-un singur rând de tâmplărie de aluminiu profil Aliplast 

Imperial vopsită în câmp electrostatic, culoare RAL 7036 la interior și cu aspect lemn stejar la exterior, 

echipată cu geam tripan termoizolant. 

 Hotărârea Consiliului Județean nr. 223/10.06.2022 a aprobat Devizul General actualizat 

pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13”, de către constructorul SC ELDICLAU SRL,  

pentru schimbările de soluții tehnice materializate în dispoziții de șantier și documentație economică, 

ca urmare a faptului că pe durata execuției lucrărilor au fost identificate mai multe aspecte care 

necesitau a fi rezolvate pentru a realiza un obiectiv de investiții funcțional cu o valoare estimată a 

lucrărilor suplimentare, pe baza ofertei financiare depusă de antreprenorul SC Eldiclau SRL. 

 În prezent, având în vedere următoarele: 

- Actul adițional nr. 9 /14.07.2022 la contractul de lucrări nr. 164/08.10.2018; 

-  Nota de Fundamentare nr. 17.711/27.07.2022; 

- Procedura de licitație deschisă cu anunț de participare CN 1046989 din data de 10.09.2022 pentru 

dotări medicale la Secția de Oncologie, 

se impune actualizarea Devizului general și a indicatorilor economici. 

 Astfel, se impune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici  și a Devizului general  

pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13” . 

 

2. Motivele de fapt care impun reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat 

inițierea proiectului de hotărâre 

   

 Potrivit prevederilor H.G. nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, alin. (4) art. 10, pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se 

actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar.  

 Potrivit prevederilor H.G. nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, alin. (6) art. 7, în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico economici, apar 

schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale ale indicatorilor tehnico-economici 

aprobați sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și 

reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori. 

 Hotărârea Consiliului Județean nr. 223/10.06.2022 a aprobat Devizul General actualizat 

pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență 
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Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13”, de către constructorul SC ELDICLAU SRL,  

pentru schimbările de soluții tehnice materializate în dispoziții de șantier și documentație economică, 

ca urmare a faptului că pe durata execuției lucrărilor au fost identificate mai multe aspecte care 

necesitau a fi rezolvate pentru a realiza un obiectiv de investiții funcțional cu o valoare estimată a 

lucrărilor conform ofertei financiare nr. 13839/09.06.2022 de 1.132.861,69 lei cu TVA. 

 Ulterior, a avut loc evaluarea ofertei financiare nr. 13839/09.06.2022 și s-a încheiat Procesul 

verbal de evaluare a ofertelor financiare nr. 16386/12.07.2022. Conform acestuia, valoarea finală a 

lucrărilor suplimentare a devenit 893.535,09 lei cu TVA. Ca urmare, s-a încheiat Actul adițional nr. 9 

la Contractul de lucrări nr. 164/08.10.2018. 

 Conform Notei de Fundamentare nr. 17.711/27.07.2022: 

1. Pentru buna funcționare a instalațiilor de fluide medicale cuprinse în Proiectul tehnic, pe 

parcursul execuției lucrărilor, s-a constatat faptul că este necesară achiziția de rampe pentru 

distribuția gazelor medicale (console medicale) în număr de 53 bucăți, pentru care a fost necesară 

alocarea în buget a sumei de 510.867,00 lei cu TVA; 

2. La cererea SCJUA prin adresa nr. 12724/06.04.2022 înregistrată la CJA cu nr. 8453/06.04.2022  

s-a suplimentat numărul de bucăți pentru următoarele dotări: 

   -troliu/cărucior medicație  2 bucăți   

  -vitrină frigorifică  1 bucată 

De asemenea, prețul unitar al dotărilor estimat în anul 2017 a fost actualizat pe baza ofertelor 

financiare transmise de SCJUA prin aceeași adresă, astfel a fost necesară alocarea în buget a sumei 

de 617.781,43 lei cu TVA. 

Având în vedere cele de mai sus se impune actualizarea indicatorilor economici și a devizului general 

  

3. Schimbările preconizate prin propunere 

 

 Prin această propunere se vor actualiza Devizul General și indicatorii economici. 
 

4. Argumentarea oportunității și eficienței propunerii prin compararea obiectivelor propuse 

cu rezultatele existente în domeniul supus reglementării, în baza unor informații reale, 

exacte și complexe 

 

 Nu este cazul. 

 

5. Impactul economic, social, impactul asupra mediului, după caz 

 

Prin finalizarea acestei investiții într-un timp cât mai scurt, se va asigura Secţiei de Oncologie a 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad o locaţie necesară desfăşurării activităţii medicale la 

standardele medicale actuale solicitate. Secţia de oncologie va putea trata mult mai eficient decât în 

prezent pacienţii cu afecţiuni specifice, atât din judeţul Arad cât şi din alte zone ale ţării. 

De asemenea se va pune în valoare  imobilul (clădire şi teren), situat în municipiul Arad, str. 

Vicenţiu Babeş nr. 11-13, în prezent neutilizat. 

Se vor asigura pacienţilor servicii de diagnostic şi terapie oncologică medicală, radioterapie, 

radio-chimioterapie concomitentă, screening, prevenţie, consultaţii în ambulatoriu, consultaţii şi 

asistenţă de specialitate pentru pacientii internaţi, îngrijiri interdisciplinare şi paliative, cu impact direct 

în creşterea şanselor de supravieţuire. 

Având în vedere faptul că există facultate de medicină în oras, secţia de oncologie poate să 

constituie şi un centru de formare a medicilor rezidenţi în specialitatea oncologie medicală şi nu numai. 

Tot aici îşi pot desfăşura stagiile de oncologie medicală rezidenţii din alte specialităţi. 

Proiectul contribuie la dezvoltarea economică a municipiului / judeţului Arad. 
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6. Impactul financiar asupra bugetului județului 

În urma actualizării valoarea Devizului General a crescut cu valoarea de 876.057,97 lei, cu TVA. 

 

Valoarea totală a investiției este                15.956.397,41 lei cu TVA   

din care:    

Valoare finanțată PNDL, cheltuieli eligibile:                                     13.037.361,89 lei cu TVA         

Valoare alocată de la bugetul Județului Arad, cheltuieli neeligibile:   2.919.035,52 lei cu TVA 

 

7. Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad în vigoare 

 Prin adoptarea proiectului de hotărâre se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici  

și a Devizului general  pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare Secție de Oncologie a Spitalului 

Clinic Județean de Urgență Arad, Municipiul Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13” . 

 

8. Consultări efective în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz 

Nu e cazul. 

 

9. Temeiul legal care stă la baza adoptării hotărârii 

 

Potrivit prevederilor H.G. nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 

al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, art. 10, alin. (1), Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau 

a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, 

exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii. 

Conform alin. (5) al art. 10, pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se 

poate revizui prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între 

capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii-montaj din 

devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare. 

  La art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, actualizată se stipulează:  

Aprobarea proiectelor de investiţii publice locale 

(1) Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură 

integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi 

externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către 

autorităţile deliberative. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 81-82 

coroborate cu art.30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Președinte, 

Iustin CIONCA 


