



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001  
LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

[consiliul@cjarad.ro](mailto:consiliul@cjarad.ro)



Direcția Programe de Dezvoltare

Direcția Economică

Nr. 8.738/06.04.2023

## RAPORT DE SPECIALITATE

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 113/31.03.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pâncota și reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 și 26+000...36+300 Buteni – Pâncota” și a cheltuielilor legate de proiect**

### 1. Descrierea situației actuale

UAT Județul Arad implementează proiectul "Modernizare DJ709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota și reabilitare DJ792C, km 0+000...21+000 și 26+000...36+300 Buteni - Pâncota", cod SMIS 118008, în baza contractului de finanțare nr. 12 din 25.05.2017. Proiectul prevede modernizarea pe DJ709 între Arad și Pâncota a 29,82112 km de la km 0+870 la km 30+691,12 și reabilitarea pe DJ792C între Pâncota și Buteni a 10,3 km de la km 36+300 la km 26+000 și a 20,970725 km de la km 21+020725 la 0+050, adică un total de 61,091845 km.

În 2022, a apărut Ordonanța de Urgență nr. 64 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru deblocarea proiectelor de infrastructură și Metodologia privind ajustarea prețurilor conform OUG 64/2022, anexă la Ordinul nr. 1586/2022. Astfel:

- conform Articolului 3 aliniatul (8) din OUG 64 prevede că în cazul în care ajustarea nu se încadrează la capitolul diverse și neprevăzute și nici în economiile contractului de finanțare, este posibilă inclusiv majorarea valorii eligibile a contractului de finanțare prin act adițional.
- conform prevederilor cap.VII din Metodologia privind ajustarea prețurilor, cheltuielile aferente ajustării prețurilor rezultate ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 64/2022 pot fi solicitate la decontare în cadrul liniei bugetare nou create prin introducerea în buget a categoriei bugetare 15/subcategoria 310 cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații.

În baza Ordonanței de Urgență nr.64/2022 au fost încheiate acte adiționale la contractele de lucrări prin care s-a constituit rezerva de implementare:

1. Actul adițional nr. 9 / 18.08.2022 la contractul nr. 119/09.06.2020 încheiat cu Asocieria Sylc Con Trans SRL + Hydrostroy AD
2. Actul adițional nr. 7 / 02.09.2022 la contractul nr. 153/02.09.20219 încheiat cu Asocieria DSE Consulting SRL + Construcții SA

În baza prevederilor Capitolului III din OUG 64/2022, a fost transmisă către ADR Vest o solicitare privind încheierea unui act adițional la contractul de finanțare pentru majorarea valorii eligibile, deoarece sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- a) A fost utilizată 75% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de finanțare. Valoarea eligibilă este 139.088.898,02 lei, fiind solicitate la rambursare în cadrul a 22 de cereri de rambursare cheltuieli în valoare de 106.233.272,01 lei reprezentând 76%.
- b) A fost constituită rezerva de implementare, în valoare cumulată de 8.504.216,76 lei cu TVA.

- c) Au fost parcurse etapele prevăzute de OUG 64/2022 pentru încheierea actelor adiționale la contractele de lucrări.
- d) Nu sunt afectați indicatorii de realizare și rezultat al proiectelor.
- e) Costurile inițiale ale investițiilor împreună cu ajustarea de preț a contractelor de lucrări nu determină influențe majore asupra sustenabilității financiare a proiectelor.

Având în vedere aceste modificări, prin adresa nr. 9678/05.04.2023, ADR Vest solicită transmiterea unei Hotărâri de Consiliu Județean de aprobare a sumelor suplimentare reprezentând contribuția beneficiarului.

Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014- 2020 Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1.

Valoarea totală a proiectului: 161.441.025,96 lei (TVA inclus), din care Valoare eligibilă: 147.519.116,08 lei (TVA inclus), compusă din:

-Valoare nerambursabilă: 144.568.733,74 lei (TVA inclus)

-Contribuție proprie 2%: 2.950.382,34 lei (TVA inclus)

Contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ - Teritoriale Județul Arad, în cuantum de 16.872.292,22 lei – TVA inclus, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de maxim de 13.921.909,88 lei - TVA inclus și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 2.950.382,34 lei - TVA inclus, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pâncota și reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 și 26+000...36+300 Buteni – Pâncota.”

## **2. Documentarea juridică ce are ca obiect cercetarea temeiului legal al proiectului de hotărâre, stabilirea corectă a stării de fapt și legalitatea prin corecta încadrare în drept a stării de fapt, respectarea competenței și concordanței dispozițiilor propuse în proiecte cu prevederile legale și principiile de drept**

Analizând Referatul nr. 8737 /06.04.2023 inițiat de Președintele Consiliului Județean Arad și prevederile:

- Contractului de finanțare nr. 12/05.05.2017;
- Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Axa Prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale - Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2050/30.12.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții;
- Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 113/31.03.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pâncota și reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 și 26+000...36+300 Buteni – Pâncota” și a cheltuielilor legate de proiect;
- Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 72/28.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 113/31.03.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pâncota și reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 și 26+000...36+300 Buteni – Pâncota” și a cheltuielilor legate de proiect
- Adresa ADR Vest nr. 9678/05.04.2023 privind solicitarea de clarificări în cadrul proiectului "Modernizare DJ709 km 0+800...30+700 Arad - Pâncota și reabilitare DJ792C, km 0+000...21+000 și 26+000...36+300 Buteni - Pâncota".
- OUG 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile pentru deblocarea proiectelor de infrastructură;
- Metodologiei privind ajustarea prețurilor conform OUG 64/2022, anexă la Ordinul nr. 1586/2022.

Considerăm că, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 113/31.03.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pâncota și reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 și 26+000...36+300

Buteni – Pâncota” și a cheltuielilor legate de proiect a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

### **3. Schimbările preconizate legat de domeniul de activitate**

Se impune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 113/31.03.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pâncota și reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 și 26+000...36+300 Buteni – Pâncota” și a cheltuielilor legate de proiect. Prin această propunere se asigură respectarea cerințelor finanțatorului în ceea ce privește implementarea proiectului.

Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 113/31.03.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pâncota și reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 și 26+000...36+300 Buteni – Pâncota” și a cheltuielilor legate de proiect rămân neschimbate.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 72/28.02.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 113/31.03.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pâncota și reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 și 26+000...36+300 Buteni – Pâncota” și a cheltuielilor legate de proiect, își încetează efectele

### **4. Măsurile concrete de implementare**

După adoptarea hotărârii de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 113/31.03.2017 privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 709 km 0+800...30+700 Arad – Pâncota și reabilitare DJ 792C km 0+000...21+000 și 26+000...36+300 Buteni – Pâncota” și a cheltuielilor legate de proiect, se va putea finaliza procedura de încheiere a actului adițional la contractul de finanțare.

**Director executiv**  
**Gheorghina Ribovici**

**Director executiv adjunct**  
**Liliana Turjuc**

**Șef serviciu**  
**Alisa Cojocaru**