



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001
LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

consiliul@cjarad.ro



Nr. 24.007 /10.10.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții „Drum expres Arad - Oradea”

1. Descrierea situației actuale

Pentru zona de vest a României, în domeniul infrastructurii rutiere construirea drumului expres Arad – Oradea este o prioritate. Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții s-a constituit un parteneriat între cele 4 UAT-uri interesate, respectiv Județul Arad, Municipiul Arad, Județul Bihor și Municipiul Bihor.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 324/30.10.2020 s-a aprobat constituirea unui parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Județul Arad și Județul Bihor, în vederea implementării proiectului de infrastructură „Drum expres Oradea-Arad”. Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 321/22.10.2021 s-a aprobat modificarea denumirii obiectivului de investiție în „Drum expres Arad - Oradea”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 279/28.07.2022 s-a aprobat încheierea Actului adițional nr.1 la Parteneriatul de implementare pentru realizarea obiectivului de investiții „Drum expres Arad - Oradea”, în scopul introducerii în obiectivul de investiții a:

- realizării interconexiunii/joncțiunii dintre Drumul Expres Arad – Oradea și Legătura Centura Oradea (Girație Calea Sântandrei) – Autostrada A3 (Biharia), interconexiune ce va asigura fluidizarea traficului și evitarea blocajelor în zona respectivă;
- realizării unui drum de legătură ce va asigura conexiunea Drumului expres Arad – Oradea cu rețeaua rutieră de pe teritoriul Ungariei, respectiv autostrada M44,

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 291/18.08.2022 s-a aprobat încheierea Actului adițional nr. 2 la Parteneriatul de implementare pentru realizarea obiectivului de investiții „Drum expres Arad - Oradea”. Întrucât actualizarea/completarea/revizuirea și aprobarea documentației tehnico-economice (studiu de fezabilitate și proiect tehnic) pentru obiectivul de investiții a necesitat timp mai îndelungat decât cel prognozat la încheierea Parteneriatului de implementare (aceste întârzieri sunt determinate de apariția unor factori ulteriori încheierii Parteneriatului precum necesitatea asigurării legăturii dintre Drumul expres și rețeaua rutieră de pe teritoriul Ungariei, respectiv necesitatea realizării interconexiunii/joncțiunii dintre Drum expres Arad – Oradea și Legătura Centura Oradea (Girația Calea

Sântandrei) – Autostrada A3 Biharia), cu impact direct asupra execuției efective a Drumului expres Arad – Oradea, fapt ce ar putea periclita încadrarea în termenul limită de decontare a cheltuielilor eligibile aferente fazei de execuție în cadrul exercițiului financiar European 2014 – 2020, prin Actul adițional nr. 2 din 23.09.2022, părțile au convenit modificarea Parteneriatului de implementare prin modificării aplicației de finanțare a obiectivului de investiții prin aplicarea în speță a prevederilor O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM) și depunerea spre finanțare în cadrul exercițiului financiar European 2014 – 2020 a aplicației de finanțare pentru documentația tehnico-economică întocmită pentru pregătirea și implementarea proiectului "Drum expres Arad – Oradea" (în cadrul acțiunilor Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz) finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare), urmând ca pentru faza de executare a obiectivului de investiții să fie depusă aplicația de finanțare în cadrul exercițiului financiar European 2021 – 2027.

Prin adresa Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. nr. 92/94236 din 28.09.2023, înregistrată la C.J. Bihor sub nr. 22179 din 29.09.2023, C.N.A.I.R., în calitate de lider al parteneriatului, propune C.J. Bihor adiționarea parteneriatului de implementare în scopul comutării activității de realizare a auditului de siguranță rutieră – etapa 2 de la C.N.A.I.R. S.A. la Consiliul Județean Bihor. Această comutare ar duce la eficientizarea implementării proiectului și asigurarea unui transfer imediat al documentației elaborate de către proiectantul Consitrans de la C.J. Bihor, în calitate de autoritate contractantă, către auditorul care urmează a fi desemnat.

2. Documentarea juridică ce are ca obiect cercetarea temeiului legal al proiectului de hotărâre, stabilirea corectă a stării de fapt și legalitatea prin corecta încadrare în drept a stării de fapt, respectarea competenței și concordanței dispozițiilor propuse în proiecte cu prevederile legale și principiile de drept

Analizând Referatul nr. 21954/20.09.2022 inițiat de Președintele Consiliului Județean Arad și prevederile:

- art. 173 alin. (1) lit. c și d și alin. (5) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 324/30.10.2020 privind aprobarea constituirii unui parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Județul Arad și Județul Bihor, în vederea implementării proiectului de infrastructură „Drum expres Oradea- Arad”;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 321/22.10.2021 pentru modificarea denumirii obiectivului de investiție „Drum expres Oradea- Arad”;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 279/28.07.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții „Drum expres Arad - Oradea”;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 291 /18.08.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții „Drum expres Arad - Oradea”

considerăm că, proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții „Drum expres Arad - Oradea”, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

3. Schimbările preconizate legat de domeniul de activitate

Măsurile propuse sunt menite să asigure dezvoltarea infrastructurii de transport rutier și eficientizarea rezultatelor proiectului de investiții, în acord cu scopul avut în vedere la încheierea Parteneriatului de implementare.

4. Măsurile concrete de implementare

Nu este cazul.

Director executiv
Gabriela Chiricheu