



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001

LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

consiliul@cjarad.ro



Direcția Tehnică Investiții

Serviciul Administrare Drumuri și Poduri

Nr. 1.765/19.01.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărârea privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 794 km 4+200 – 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca - Apateu - Berechiu”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 307/08.08.2023 s-a aprobat documentația tehnico - economică faza PT a obiectivului de investiție „Reabilitare DJ794 km 4+200 – 21+400 și 23+100 + 25+800, DN79 Mișca – Apateu - Berechiu”.

Obiectivul mai sus menționat, va face parte din proiectul integrator ”Modernizare rețea rutieră în zona de nord a județului Arad”, care va fi depus pentru finanțare prin Programul Regional Vest 2021 – 2027, Obiectiv de politica 3 – O Europă mai conectată prin creșterea mobilității, Prioritatea 5 – O regiune accesibilă, Obiectiv specific RSO3.2. Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR), Intervenția regională 5.1.A – Drumuri județene.

Ca urmare a Hotărârii nr 1.116/16.11.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiții finanțate prin fonduri publice, s-a procedat la actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiție „Reabilitare DJ794 km 4+200 – 21+400 și 23+100 + 25+800, DN79 Mișca – Apateu - Berechiu”.

În urma actualizării Devizului general au rezultat alte valori față de valorile aprobate în HCJ nr. 307/08.08.2023, astfel valoarea maximală a crescut de la 71.646.153,34 lei fără TVA / 85.125.263,93 lei cu TVA (C+M 63.951.455,75 lei fără TVA / 76.102.232,35 lei cu TVA) la 94.255.067,86 lei fără TVA/ 112.029.872,22 lei cu TVA (C+M 63.951.455,75 lei fără TVA / 76.102.232,35 lei cu TVA).

Valoarea totală estimată: 94.255.067,86 lei fără TVA /112.029.872,22 lei cu TVA
Din care construcții montaj C+M: 63.951.455,75 lei fără TVA / 76.102.232,35 lei cu TVA

Așadar, având în vedere art. 10 alin (4) al Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 *privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că: ”devizul general se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar.”*

În sensul celor de mai sus, proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 794 km 4+200 – 21+400 și 23+100 - 25+800, DN 79 Mișca - Apateu - Berechiu” a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Director executiv
Ing. Razvan Ciubotaru

Director executiv ADJ
Ing. Cristian Cîrlugea

Șef serviciu SADP
Ing Adrian Gurău