



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>



Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



Nr.2505/01.02.2023

RAPORT

anual, aferent perioadei 01.01.2022-31.12.2022, cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de menținere a calității aerului în județul Arad

Planul de menținere a calității aerului în județul Arad a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 24/29.01.2021.

Măsurile de reducere a poluării aerului înconjurător, propuse în cadrul planului vizează: reabilitări și modernizări de drumuri, realizarea de centuri de ocolire a localităților, extinderea și modernizarea transportului în comun, crearea de circuite și piste de biciclete, gestionarea traficului prin introducerea de restricții, amenajarea de zone verzi și de agrement, creșterea anuală a numărului de arbori, arbuști, gard viu plantați, modernizare de străzi și de imobile, creșterea eficienței salubrității localităților, reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi rezidențiale.

Conform art.49 din H.G. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, "Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare consiliului județean".

Prezentele măsuri au fost însușite de membrii comisiei tehnice, conform Procesului – Verbal nr. 2507/01.02.2023.

Nr.	Denumirea măsurii	Valoare indicator prevăzută a se realiza	Calendarul de implementare	Indicator pentru monitorizarea progreselor	Responsabil	Stadiul realizării măsurilor 01.01.2022 – 31.12.2022
1	Reabilitare DJ 709J	9,8 km	2021-2023	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Realizat- PVRT nr. 25168 încheiat în 02.11.2020 (garanție 84 de luni)
	Reabilitare DJ 709J km 34+300-44+100 Pecica-Turnu L=9.8km					
2	Modernizare DJ 792B	28 km	2021-2025	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Realizat- PVRT nr. 27746 încheiat în 16.11.2022 (garanție 48 de luni)
	Modernizare DJ 792B km 8+500-11+900,15+800-33+800,33+800-40+400 L=28km					
3	Reabilitare DJ 793	14,278 km	2021-2023	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Realizat - PVRTL nr. 18748 încheiat în data de 14.08.2020 (garanție 36 de luni)
	Reabilitare DJ 793Km 0+022....14+300 Sinteza Mare - Sepreuş					
4	Reabilitare DJ 792	18,81 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Realizat - PVRTL nr. 18460 încheiat în data de 19.08.2021 (garanție 48 de luni)
	Reabilitare DJ 792 km 5+00...26+130 Nădab Seleuş					
5	Modernizare DJ 708	22,2 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Realizat - PVRTL nr. 17016 încheiat în data de 02.08.2021 (garanție 48 de luni)
	Modernizare DJ 708 Km 44+400..66+600 Gurhonț - Buteni					
6	Reabilitare DJ 791	9,96 km	2021-2023	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Realizat - PVRTL nr. 7256 încheiat în data de 31.03.2021 (garanție 72 de luni)
	Reabilitare DJ 791 Km 14+000...23+960 Sântana - Sinteza Mică					
7	Modernizare DJ 708F	23,28 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Realizat - PVRTL nr. 31088 încheiat în data de 20.12.2022 (garanție 48 de luni)
	Modernizare DJ 708F km 0+000..*23+540 Sanmartin - Şimand - Olari - Caporal Alexa					
8	Modernizare DJ 709J	7,6 km	2021-2022	km realizați	Președinte Consiliul	Realizat- PVRTL nr. 30.693 încheiat în data de 29.12.2020 (garanție 84 de luni)
	Modernizare DJ 709J km 84+600...91+700 Grăniceri-Pilu L=0,5Km în Grăniceri L= 7.6km					

					Județean Arad	
9	Modernizare DJ 609	23,28 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat.
	Modernizare DJ 609 KM 38+800...43+700 Grăniceri - Pilu (DN 79A), l=6,6 Km					
10	Modernizare DJ 609	3,584 km	2021	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Realizat - PVRTL nr. 12034 încheiat în data de 29.05.2020 (garanție 60 de luni)
	Modernizare DJ 609 KM 38 +800...43+700 Lim. Jid. TM - Zăbălț					
11	Modernizare DJ 790	5,704 km	2021	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Realizat - PVRTL nr. 1401 încheiat în data de 20.01.2021 (garanție 84 de luni)
	Modernizare DJ 790 km 7+766...13+470 Sofronea - Zimand					
12	Reabilitare DJ 708A	9 km	2021	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Realizat- PVRTL nr. 26218 încheiat în data de 12.11.2020 (garanție 84 de luni)
	Reabilitare DJ 708A KM32+100..41+100 Tauț- Tirnova					
13	Reabilitare DJ 792 C	31,3 km	2021-2025	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	În lucru Realizat 70%
	Reabilitare DJ 792 C Buteni -Pâncota					
14	Modernizare DJ 709E	6,958 km	2021	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Realizat- PVRTL nr. 11768 încheiat în data de 26.05.2021 (garanție 60 de luni)
	Modernizare DJ 709E Sâmpetru German - Lim. Cu Jud. TM					
15	Modernizare DJ 792 B	26,535 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	În lucru - termen de finalizare 2023
	Modernizare DJ 792 B KM 8+500..11+900,15+800..33+800 ,33+800..40+400					
16	Modernizare DJ 708	0,9 km	2021	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Realizat- PVRTL nr. 4679 încheiat în data de 03.03.2021 (garanție 84 de luni) Predat prin protocol la Primăria Comunei Gurahonț
	Modernizare Dj 708 Km 40+850..41+750 Gurahonț					
17	Modernizare DJ 79	29,9 km	2021-2024	km realizați		În lucru - termen de finalizare 2023

	Modernizare DJ 709 km 0+800-30+700 Arad – Pîncota				Președinte Consiliul Județean Arad	
18	Modernizare DJ 709B	11,61 km	2021-2022	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	În lucru - termen de finalizare 2023 Realizat 48%
	Modernizare DJ 709B Z Km 27+590...39+200 Sânmartin - Socodor TRANSFONTRALIERE					
19	Modernizare Dj 792	4,874 km	2021	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	În lucru - termen de finalizare 2023 Realizat 84%
	Modernizare DJ 792 KM 0+000..5+000 socodor- Nădab TRANSFRONTALIERE					
20	Reabilitare DJ 709B	8,6 km	2021	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	În lucru - termen de finalizare 2023 Realizat 95%
	Reabilitare DJ 790B Km 18+800..27+400 Curtici- Sânmartin TRANSFRONTALIERE					
21	Modernizare DJ 709G	3,5 km	2021	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	PTH + Asistență tehnică (inițiere achiziție)
	Modernizare DJ 709G Vladimirescu între DN 7 și DJ 682C l=3,5 Km prin Combinat					
22	Modernizare DJ 792E	11,3 km	2021-2022	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	În lucru - termen de finalizare 2023 Realizat 20%
	Modernizare DJ 792 E Km 3+700..15+000 Dieci -- Dezna					
23	Reabilitare DJ 794	20 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat 100% A.C 3/27.05.2021
	Reabilitare DJ 794 Km 4+200..21+400 și 2800 DN 79 - Mișca - Apateu - Berechiu					
24	Modernizare DJ 572	22,1 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	În lucru - termen de finalizare 2024 Realizat 10%
	Modernizare DJ 572 Km 102+500..128+519 Lim. Jud TM - Lipova					
25	Modernizare DJ 709A	11,55 km	2021-2022	km realizați		S-a emis ordinul de începere în 12.01.2023

	Modernizare DJ 709A KM 0+000-3+200 și 3+850-12+200 Mâsca - Măderat -Arâneag				Președinte Consiliul Județean Arad	
26	Modernizare DJ 793	7 km	2021- 2022	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	A.C 2/12.03.2021
	Modernizare DJ 793 Km14+300..21..300 Șepreuș - Cermei					
27	Modernizare DJ 709	15,942 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	A.C 5/08.06.2021
	Modernizare DJ 709 KM 60+000...75+942 Cermei - Limită cu Județul BH					
28	Modernizare DJ 709	6,3 km	2021-2022	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	A.C 7/24.08.2021
	Modernizare DJ 709 Km 39+200...45+500 Seleuș - Șicula					
29	Modernizare Dj 793	10 km	2021-2022	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	A.C 4/08.06.2021
	Modernizare Dj 793 KM 22+500- 32+500 Cermei - Beliu					
30	Construirea unui pod rutier peste râul Mureș	1 pod	2021-2025	pod realizat	Primar Municipiul Arad	Lucrare în execuție Realizat 23%
	Construirea unui pod peste râul Mureș care să asigure legătura între Str. Andrei Șaguna și Calea Timișorii prin Cartierul Aradul Nou					
31	Șoseaua de centura a orașului Curtici	7,3 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
	Se dorește legătura între zona industrială - DN79 și cu punctul de trecere de frontieră Vârșand					
32	Centura Aradului	11 km	2021-2025	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	C.U 19/30.08.2021 PTh în curs de elaborare
	Modernizare DJ 709, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de centură Est Arad - lungimea totală = 11km Pasaj CF 218 Timișoara Pod peste râul Mureș.					

33	Legătură rutieră între str. Cometei și Centura Nord	2 km	2021-2024	km realizați	Primar Municipiul Arad	Obiectiv finalizat și recepționat în 2021
	Se propune amenajarea unei infrastructuri rutiere care să asigure legătura între str. Cometei și Centura Nord. L=2km.					
34	Modernizare infrastructură rutieră – zona industrială Arad Vest.	3 km	2021-2024	km realizați	Primar Municipiul Arad	Obiectiv finalizat parțial în programul Anghel Saligny L= 0,63 KM
	Modernizarea infrastructurii va conduce la sporirea accesibilității teritoriului. L=3km.					
35	Reorganizarea rețelei de transport public.	10 linii de autobuz	2021-2024	nr. linii noi extinse realizate	Primar Municipiul Arad	Proiect în execuție Realizat 40%
	Extinderea transportului în comun prin amenajarea de linii noi de autobuz.					
36	Modernizare transport în comun	20 autobuze ecologice (Euro 5 în sus) de mică capacitate, 30 autobuze ecologice (Euro 5 în sus) de mare capacitate	2021-2025	nr. autobuze achiziționate	Primar Municipiul Arad	Prin intermediul Proiectului SMIS 127811 "Amenejare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare" au fost achiziționate 10 autobuze electrice: 5 unități de capacitate mică (midibuse -9m) marca Temsa model MD9 electriCITY și 5 unități de capacitate medie -12m, marca Temsa model Avenue Electron . Autobuzele electrice au fost livrate (și s-au întocmit procese verbale de recepție cantitativă vs calitativă și predate prin procese verbale de predare -primire către CTP Arad SA) în intervalul iunie -noiembrie 2022.
	Se propune prin Planul de Mobilitate Urbană achiziția unui număr de: - 20 de autobuze noi ecologice (Euro 5 în sus) de mică capacitate, unde prin prezentul Plan propunem că din cele 20 de autobuze noi ecologice achiziționate un minim de 2 să fie electrice cu stațiile de încărcare aferente. - 30 de autobuze noi ecologice (Euro 5 în sus) de mare capacitate, unde prin prezentul Plan propunem că din cele 30 de autobuze noi ecologice achiziționate un minim de 3 să fie electrice cu stațiile de încărcare aferente.					
37	Achiziție material rulant electric.	10 tramvaie	2021-2025	nr. tramvaie achiziționate	Primar Municipiul Arad	Achiziție material rulant electric, 4 tramvaie dublă articulație capacitate mare și 6 tramvaie vagon capacitate medie cos SMIS 126169- 2019-2023
	Se propune prin Planul de Mobilitate Urbană achiziția unui număr de:					

	-10 tramvaie noi de concepție modernă.					
38	Achiziția de material rulant nou și modernizare de material rulant existent	28 tramvaie	2021-2024	nr. tramvaie achiziționate	Primar Municipiul Arad	Modernizare sistem de transport public cu tramvaie în municipiul Arad- traseu strada Pădurii între strada Abatorului și strada Condurașilor cod SMIS 127361- 11 tramvaie 2019-2023 Proiect modernizare- s-a renunțat în favoarea achiziționării de material rulant nou. În cadrul proiectului s-au achiziționat 8 tramvaie tip 2
	Modernizare material rulant, achiziție tramvaie tip GT6 și GT8					
39	Extindere piste de biciclete	17,9 km	2021-2024	km realizați	Președinte Consiliul Județean Arad	PT în curs de elaborare
	Extindere piste de biciclete pe malul râului Mureș în Județul Arad și Csongrag Lungimea pistei =17,9 km					
40	Amenajarea pistei de biciclete Arad – Fântânele.	5 km	2021-2024	km realizați	UAT Fântânele.	Aprobat SF-ul.
	Extinderea rețelei de piste de biciclete existente cu un traseu către localitatea Fântânele. L=5km					
41	Implementare sisteme inteligente de management al traficului (ITS) – unda verde.	centru manag. trafic, nr. puncte identificare grad poluare, nr. camere de supraveghere , nr. intersecții semaforizate, nr. automate	2021-2024	centru manag. trafic, nr. puncte identificare grad poluare, nr. camere de supraveghere, nr. intersecții semaforizate, nr. automate intersecții, nr.	Primar Municipiul Arad	Proiect în execuție Stadiul fizic realizat 20%

	<i>Implementarea unui sistem integrat inteligent de management al traficului rutier, în vederea asigurării fluentei desfășurării acestuia.</i>	<i>intersecții, nr. senzori, nr. panouri de informare</i>		<i>senzori, nr. panouri de informare</i>		
42	<i>Amenajare parcare colectivă – Piața Catedralei. Se propune amenajarea unei parcări colective subterane în Piața Catedralei.</i>	<i>240 locuri de parcare</i>	<i>2021-2025</i>	<i>număr locuri de parcare realizate</i>	<i>Primar Municipiul Arad</i>	<i>Obiectiv pentru care s-au modificat indicatorii tehnico-economici</i>
43	<i>Amenajare parcare colectivă – Piața Avram Iancu. Se propune amenajarea unei parcări colective subterane în Piața Avram Iancu.</i>	<i>600 locuri de parcare</i>	<i>2021-2025</i>	<i>număr locuri de parcare realizate</i>	<i>Primar Municipiul Arad</i>	<i>Obiectiv finanțat la faza Studiu de fezabilitate</i>
44	<i>Modernizare străzi Modernizare străzi adiacente Parc Europa L=1km</i>	<i>1 km</i>	<i>2021-2022</i>	<i>km realizați</i>	<i>Primar Municipiul Arad</i>	<i>Au fost finalizate și recepționate un număr de 55 străzi L= 12,72 km</i>
45	<i>Modernizare infrastructură acces agricol. Modernizare infrastructură acces agricol în localitatea Sântana și Caporal Alexa. L=4km</i>	<i>4 km</i>	<i>2021-2023</i>	<i>km realizați</i>	<i>Primar Oraș Sântana</i>	<i>0 km Realizat 0%</i>
46	<i>Asfaltare străzi. Asfaltare străzi a căror covor asfaltic este deteriorat sau lipsește. L=5km</i>	<i>5 km</i>	<i>2021-2023</i>	<i>km realizați</i>	<i>Primar Oraș Sântana</i>	<i>5 km Realizat 100%</i>
47	<i>Modernizare străzi. Reconfigurare tramă stradală, așternere covor asfaltic etc. L=10km</i>	<i>10 km</i>	<i>2021-2024</i>	<i>km realizați</i>	<i>Primar Oraș Sântana</i>	<i>0 km Realizat 0%</i>
48	<i>Reabilitare infrastructură rutieră.</i>	<i>0,5 km</i>	<i>2021-2022</i>	<i>km realizați</i>		<i>0,3 km Realizat 100%</i>

	<i>Reabilitare structură rutieră pe str., Mureșului. (DALI) L=0.5 km</i>				<i>Primar Oraș Sântana</i>	
49	<i>Restaurare și valorificarea ansamblului Pod Pietonal și clădiri.</i>	1 pod	2021-2024	pod realizat	Primar Oraș Lipova	Pth finalizat Licitație publică pentru execuție, în desfășurare.
	<i>Vor avea loc lucrări de consolidare, reabilitare și creștere a siguranței gradului de acces pietonal pe pod. (DALI)</i>					
50	<i>Modernizare DC 106 – Str. 222.</i>	2 km	2021-2022	km realizați	Primar Oraș Lipova	Nerealizat
	<i>Reconfigurare tramă stradală, așternere covor asfaltic etc. L=2km</i>					
51	<i>Proiect în cadrul proiectului de reducere a emisiilor de carbon în Ineu - piste de biciclete</i>	12 km	2021-2022	km realizați	Primarul Oraș Ineu	4 km
	<i>Extinderea rețelei de piste de biciclete existente</i>					
52	<i>Proiect în cadrul proiectului de reducere a emisiilor de carbon în Ineu - pavarea și asfaltarea străzii Decebal</i>	0.5 km	2021-2022	km realizați	Primarul Oraș Ineu	Finalizat
	<i>Reconfigurare tramă stradală, așternere covor asfaltic</i>					
53	<i>Proiect în cadrul proiectului de reducere a emisiilor de carbon în Ineu - construirea unui pod peste Crișul Alb</i>	1 pod	2021-2022	pod realizat	Primarul Oraș Ineu	Reautorizare și translatare.
	<i>Construirea unui pod lung de 80 de metri peste Crișul Alb</i>					
54	<i>Lucrări de reabilitare/modernizare a imobilului situat în Arad, C.A.Vlaicu nr. 56-76</i>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilitate	Președinte Consiliul	

	<p>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</p>				Județean Arad	<p>Realizat</p> <p>Lucrări finalizate - PV recepție la terminarea lucrărilor nr. 1845/27.01.2021</p> <p>Dotări (rafturi și gratii ferestre) – PV recepție nr. 127/04.01.2022</p>
55	<p>Reparare acoperiș, consolidări structurale și amenajări interioare ale unei părți de clădire situate în Arad, B-dul Revoluției nr. 81</p> <p>Reparație acoperiș și îmbunătățirea izolației termice (ferestre, tâmplărie).</p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilitate	Președinte Consiliul Județean Arad	<p>În lucru. Termen 2023</p>
56	<p>Reabilitare și dotare a Spitalul "MATERN" din structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad</p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilitate	Președinte Consiliul Județean Arad	

	<p><i>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</i></p>					<p><i>Există o documentație veche, dar lucrările nu sunt demarate.</i></p>
57	<p><i>Reabilitare și dotare a Secției de Oncologie din structura Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, str. Vicențiu Babeș nr. 11-13</i></p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilitate	Președinte Consiliul Județean Arad	
	<p><i>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și</i></p>					

	<p>climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</p>					<p>În lucru. Termen 2023</p>
58	<p>Termoizolare 3 clădiri de la RCE "Speranța Copiilor", Arad, str. Diogene nr. 12</p> <p>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente</p>	3 clădiri	2021-2024	nr. Clădiri reabilitate	Președinte Consiliul Județean Arad	<p>Documentație veche. Nu s-au executat lucrări.</p>

	<p>pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</p>					
59	<p>Termoizolare clădire str. Iustin Marșieu nr. 22, Asociația de Caritate Maranata Arad</p> <p>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilației și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilite	Președinte Consiliul Județean Arad	Nu sunt lucrări executate în acest sens. Au documentație veche/depășită.

60	<p><i>Reabilitare și dotare Spital de Psihiatrie Căpâlnaș</i></p> <p><i>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</i></p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilitate	Președinte Consiliul Județean Arad	În lucru. Termen 2023
61	<p><i>Reabilitare corp cu cantină Liceul Tehnologic Sântana.</i></p> <p><i>Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii școlilor profesionale/ liceelor.</i></p> <p><i>Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii liceale.</i></p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilitate	Primar Oraș Sântana	Realizat 0%
62	<i>Extindere și dotare spital orașenesc Lipova.</i>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilitate	Primar Oraș Lipova	Finalizat.

	<p><i>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</i></p>					
63	<p><i>Reabilitare și dotarea Școlii Generale Radna clasele I-VIII</i></p> <p><i>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat</i></p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilitate	Primar Oraș Lipova	<p><i>Lucrare in curs de executie</i></p> <p><i>Stadiul fizic al lucrarilor -80% finalizate</i></p> <p><i>Termen de finalizare -2023</i></p>

	<i>fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</i>					
64	<p><i>Reabilitare și dotarea Liceului Sever Bocu.</i></p> <p><i>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</i></p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilitate	Primar Oraș Lipova	Cerere de finantare depusa la CNI-SA

65	<p>Reabilitarea sediului Primăriei Lipova, inclusiv iluminat arhitectural al clădirii.</p> <p>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilitate	Primar Oraș Lipova	Nerealizat
66	<p>Construire, extindere, reamenajare clădiri existente și curte școală – Școala Gimnazială nr.2, str. 2, nr. 176, Oraș Pecica.</p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilitate	Primar Oraș Pecica	

	<p>îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol); - reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a ventilării și climatizării ; - implementarea sistemelor de management al funcționării consumurilor energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și gestionarea energiei electrice; - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață.</p>					Finalizat – urmează să fie recepționat
67	<p>Lucrări de înlocuire a centralelor termice defecte la cele 3 clădiri de la RCE-"Speranța Copiilor" Arad, str. Diogene nr. 6</p> <p>Înlocuirea centralelor termice defecte cu centrale termice de ultimă generație cu condensare.</p>	3 clădiri	2021-2024	nr. Clădiri reabilitate	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
68	<p>Reabilitare instalație de încălzire</p> <p>Reabilitarea instalației de încălzire în cadrul Liceului Special "Sfânta Maria" Arad</p>	1 clădire	2021-2024	nr. Clădiri reabilitate	Președinte Consiliul Județean Arad	Finalizat
69	Salubritate străzi	447000 Kmp	2021-2024			

	<p>Măturarea mecanică sau manuală a părții carosabile și a trotuarelor după un program stabilit de Primăria Arad funcție de necesități. Intensificarea acestui program se va face atunci când activitățile generatoare de pulberi sau condițiile meteo favorizează încărcarea atmosferei cu același tip de poluant. Astfel, se vor lua toate măsurile pentru eliminarea depunerii de particule în suspensie prin mărirea numărului de măturări și stropiri succesive ale șoselelor cu trafic intens în perioadele caniculare sau secetoase.</p>			<p>Suprafață străzi aspirate/spălate/ Kmp/an</p>	<p>Primar Municipiul Arad, Primarii Orașelor Pecica, Sântana, , Lipova, Ineu, Chișineu – Criș, Nădlac, Curtici, Pâncota, Sebiș și Primar Comuna Vladimirescu</p>	<p>Măturat manual, mecanizat + trotuare- cca 880.194 kmp Spălat + stropit străzi + trotuare cca. 175.000 kmp</p>
70	<p>Autorizația de Construire sau Demolare</p> <p>Impunerea prin Autorizația de Construire sau Demolare a unor măsuri/condiții (spălarea cauciucurilor utilajelor sau al autovehiculelor de transport care ies de pe șantier, udarea căilor de acces și a fronturilor de lucru, folosirea toboganelor pentru moloz, utilizarea panourilor de protecție, acoperirea zidurilor clădirilor unde au loc lucrări exterioare cu plase de protecție, oprirea lucrărilor ce presupun excavații sau încărcarea și descărcarea autobasculantelor pe perioada în care se înregistrează rafale de vânt puternice a cărei viteză depășesc 3 m/s)care să ducă</p>	<p>Autorizații emise</p>	<p>2021 - 2024</p>	<p>nr. autorizații emise</p>	<p>Primar Municipiul Arad, Primarii Orașelor Pecica, Sântana, , Lipova, Ineu, Chișineu – Criș, Nădlac, Curtici, Pâncota, Sebiș și Primar Comuna Vladimirescu</p>	<p>1217</p>

	<p>la evitarea poluării cu particule în suspensie sau sedimentabile ca urmare a realizării unor proiecte sau ca urmare a demolării unor construcții. Controlul/verificarea permanentă a respectării condițiilor din Autorizația de construcție/demolare prin, Direcția Generală de Poliție Locală.</p>					
71	<p>Se vor lua toate măsurile pentru interzicerea deplasării sau staționării pe drumurile publice municipale a autovehiculelor care au cauciucurile cu noroi. Se va impune spălarea cauciucurilor înainte de ieșirea pe carosabil.</p>	Controale realizate	2021 - 2024	nr. controale	<p>Primar Municipiul Arad, Primarii Orașelor Pecica, Sântana, , Lipova, Ineu, Chișineu – Criș, Nădlac, Curtici, Pâncota, Sebiș și Primar Comuna Vladimirescu.</p>	44
72	<p>Interzicerea transportului agregatelor minerale (nisip, pietriș) sau a altor materiale generatoare de poluare (ex. cereale) fără utilizarea prelatelor pentru evitarea împrăștierii acestora pe carosabil.</p>	Controale realizate	2021 - 2024	nr. controale	<p>Primar Municipiul Arad, Primarii Orașelor Pecica, Sântana, , Lipova, Ineu, Chișineu – Criș, Nădlac, Curtici, Pâncota, Sebiș și Primar Comuna Vladimirescu.</p>	19

73	Interzicerea deplasării sau staționării pe drumurile publice municipale a autovehiculelor care prezintă scurgeri de carburant sau ulei. În caz de defecțiuni proprietarul este obligat să ia măsuri de curățare a zonei contaminate.	Controale realizate	2021 - 2024	nr. controale	Primar Municipiul Arad, Primarii Orașelor Pecica, Sântana, , Lipova, Ineu, Chișineu – Criș, Nădlac, Curtici, Pâncota, Sebiș și Primar Comuna Vladimirescu	34
74	Amenajare infrastructură de agrement Fosta Piață Agroalimentară.	1159 mp	2021-2024	mp realizați	Primar Municipiul Arad	Proiect finalizat în faza Studiu de fezabilitate pentru parcare supraetajată
	Amenajare, dotare cu mobilier urban și dezvoltare funcțională a infrastructurii de agrement.					
75	Înbunătățirea mediului urban.	48641 mp	2021-2025	mp realizați	Primar Oraș Pecica	În curs de derulare
	Înbunătățirea mediului urban prin: reconversia și refuncționalizarea unor terenuri neutilizate în vederea realizării de parcuri publice.					
76		50 ha	2021 - 2025	ha de suprafață verde amenajată	Primar Municipiul Arad, Primarii Orașelor Pecica, Sântana, , Lipova, Ineu, Chișineu – Criș, Nădlac, Curtici, Pâncota, Sebiș și Primar Comuna Vladimirescu.	9,9 ha
	Acoperirea tuturor suprafețelor care au destinația de spații verzi, a rigolelor stradale, cu vegetație (gazon, arbuști, arbori), alte materiale vegetale (tocătură copac) sau pietriș, pentru a reduce suprafața zonelor care produc particule în suspensie. Pentru zonele în care nu este posibilă înierbarea - fâșii înguste, rigole, scuaruri, zone cu trafic pietonal intens, aranjamente florale - se vor utiliza materiale alternative pentru acoperirea stratului de					

	sol (tocătură copac, pietriș, etc.).					
77	Realizarea de perdele vegetale de protecție în jurul depozitelor de deșeuri închise, în jurul zonelor industriale și în jurul șoselelor de centură a municipiului.	3800 buc arbuști 190000 fire gard viu	2021 - 2025	buc plantate	Primar Municipiul Arad, Primarii Orașelor Pecica, Sântana, Lipova, Ineu, Chișineu – Criș, Nădlac, Curtici, Pâncota, Sebiș și Primar Comuna Vladimirescu	435
78	Plan Urbanistic zonal – Zonă verde și de agrement Tricoul Roșu V conține zonă de plantații arboricole și floricole, ce va include zone de promenadă, alei pietonale și/sau carosabile, piste de biciclete, umbrare, foșoare etc, zonă destinată locului de joacă pentru copii, zonă destinată practicării sportului în aer liber, zonă destinată expunerii lucrărilor de artă, zonă destinată comerțului de mici dimensiuni (tonete/chioșcuri) și zonă destinată gospodăririi parcului – grupuri sanitare, spații pentru personalul de întreținere și de pază, platforme gospodărești etc	25811 mp	2021-2025	mp realizați	Primar Municipiul Arad	Proiect neimplementat
79	Conștientizarea și responsabilizare cetățenilor privind colectarea selectivă a deșeurilor.	2 sesiuni anuale	2021-2025	sesiuni/an realizate.	Președinte Consiliul Județean	Realizat, prin intermediul firmelor care operează în cadrul sistemului SMDS

	<i>Acțiuni de conștientizare/promovare și materiale promoționale pentru o colectare selectivă în cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Arad.</i>				<i>Arad Inspectoratul Școlar Arad ONGuri</i>	
80	<i>Conștientizarea și responsabilizarea cetățenilor în vederea reducerii poluării aerului. Promovarea educației ecologice în instituțiile de învățământ în vederea reducerii poluării aerului prin arderea cărbunelui în gospodărie. Promovarea acțiunilor de voluntariat, în cadru organizat, pentru îmbunătățirea factorilor de mediu.</i>	<i>2 sesiuni anuale</i>	<i>2021-2025</i>	<i>sesiuni/an realizate.</i>	<i>Președinte Consiliul Județean Arad Inspectoratul Școlar Arad ONGuri</i>	<i>Realizat Campanii de ecologizare în Municipiul Arad cu implicarea unităților de învățământ</i>
81	<i>Conștientizarea și responsabilizare cetățenilor privind efectul defrișărilor. Campanii de conștientizare asupra efectelor negative produse prin defrișări excesive și reducerea fondului forestier.</i>	<i>2 sesiuni anuale</i>	<i>2021-2025</i>	<i>sesiuni/an realizate.</i>	<i>Președinte Consiliul Județean Arad Inspectoratul Școlar Arad ONGuri</i>	<i>Realizat Campanii de ecologizare în Municipiul Arad cu implicarea unităților de învățământ</i>
82	<i>Derularea de campanii pentru conștientizare a sistemului "car pooling" (partajare a autoturismelor). Conceperea și implementarea unor campanii orientate către partajarea utilizării autoturismelor, în special în rândul naveștilor de pe marile platforme industriale și elevilor/studentilor.</i>	<i>2 sesiuni anuale</i>	<i>2021-2025</i>	<i>sesiuni/an realizate.</i>	<i>Președinte Consiliul Județean Arad, Direcția Silvică Arad, Inspectoratul Școlar Arad ONGuri</i>	<i>Realizat s-a asigurat transport gratuit, cu mijloacele de transport ă n comun, pentru elevi</i>
83	<i>Derularea de campanii de utilizare a transportului în comun. Conștientizarea populației asupra avantajelor sociale aduse de reorientarea către utilizarea transportului în comun în</i>	<i>8 sesiuni</i>	<i>2021-2025</i>	<i>sesiuni/an realizate.</i>	<i>Primar Municipiul Arad</i>	<i>- Campania Aradul Verde Viu 4 sesiuni -Proiectul -Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul care să asigure legătura rutieră pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare, derulează campanii de conștientizare privind rezultatele</i>

	<i>defavoarea transportului individual..</i>					<i>așteptate prin implementarea proiectului -promovare în mass -media, până și după finalizarea proiectului; Acest Proiect se află în implementare cu finanțare POR 2014 -2020; propus spre finalizare în 2023; Campaniile de conștientizare se desfășoară pe toată această perioadă..</i>
--	--	--	--	--	--	--