



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280
consiliu@cjarad.ro



Direcția Programe de Dezvoltare
 Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională
 Nr. 16.271/07.08.2019

RAPORT

**privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Arad nr. 254/30.08.2018 privind aprobarea proiectului
”Modernizare DJ 709 Pîncota – Seleuș și Reabilitare DJ 792 Nădab – Seleuș” și
a cheltuielilor legate de proiect**

În conformitate cu prevederile art.182 alin (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională în calitate de serviciu de specialitate din cadrul Direcției Programe de Dezvoltare a Consiliului Județean Arad a analizat referatul nr. 16270/07.08.2019 privind proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 254/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ”Modernizare DJ 709 Pîncota – Seleuș și Reabilitare DJ 792 Nădab – Seleuș” și a cheltuielilor legate de proiect propus de președintele Consiliului Județean Arad, domnul Iustin Cionca.

În conformitate cu prevederile art.7 alin 17 din contractul de finanțare nr. 3256/03.10.2018 Condiții generale și art. 8 alin. 4 și alin. 7 din Anexa nr. 1 Condiții specifice la contractul de finanțare nr. 3256/03.10.2018:

- prevederile art.7 alin 17 din contractul de finanțare nr. 3256/03.10.2018 Condiții generale: *Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului*
- prevederile art. 9 alin 1 din contractul de finanțare nr. 3256/03.10.2018 Condiții generale: *Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.*
- prevederile art. 9 alin. 2 din contractul de finanțare nr. 3256/03.10.2018 Condiții generale: *În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate*



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280
consiliu@cjarad.ro



de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.

- prevederile Art. 8 alin. 4 din Condiții specifice: *În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând în diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în scopul implementării Proiectului, cu acordul prealabil al AM, și fără a afecta obiectivul Proiectului, cu respectarea Condițiilor generale și specifice.*
- prevederile Art. 8 alin. 7 din Condiții specifice: *Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, și documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestor fonduri.*

Modificările la bugetul proiectului "Modernizare DJ 709 Pîncota – Seleuș și Reabilitare DJ 792 Nădab – Seleuș" se datorează:

A. Modernizare DJ 709 Pîncota-Seleuș

Valoarea inițială totală a fost 7.581.614,51 lei.

Pentru executarea lucrărilor pe acest sector de drum a fost semnat contractul de lucrări nr. 47/27.04.2018 cu SC Intermed Utilaj SRL. Valoarea contractului a fost 6.836.920,64 lei (TVA inclus).

Conform prevederilor OUG 114/2018, valoarea contractului de lucrări nr. 47/27.04.2018 a fost actualizată prin actul adițional nr. 1/2019 fiind de 7.119.306,27 lei (TVA inclus). Din aceasta, valoarea neeligibilă a lucrărilor de amenajare trecere la nivel cu calea ferată este de 162.861,76 lei (TVA inclus).

Urmare modificării valorii totale a contractului de lucrări, s-a modificat și valoarea cotelor ISC, CSC: de la 104.023,45 lei la 65.808,71 lei.

Ca atare, bugetul pentru tronsonul Modernizare DJ 709 Pîncota-Seleuș devine:

- Valoare totală: 7.825.785,40 lei
- Valoare eligibilă: 7.652.236,64 lei



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280
consiliu@cjarad.ro



- Valoare contribuție proprie 2%: 153.042,50 lei
- Valoare neeligibilă: 173.661,76 lei

B. Reabilitare DJ 792 Nădab – Seleuș

Valoarea inițială totală a fost 34.067.123,50 lei.

1. Proiectare și execuție

Conform bugetului proiectului, valoarea estimată la faza DALI pentru proiectare și execuție a fost de 30.160.663,19 lei (TVA inclus).

A fost semnat contractul de proiectare și execuție nr. 157/24.09.2018 cu Asocieria Inteco Holding SRL și Road Design SRL în valoare de 15.092.341,91 lei (TVA inclus). Prin actele adiționale nr. 1/22.04.2019 și nr. 2/04.07.2019 la contractul nr. 157/24.09.2018, a fost modificat prețul contractului în urma actualizării valorii manoperei conform OUG 114/2018, prețul total devenind 15.955.113,65 lei (TVA inclus).

2. Servicii de supraveghere a lucrărilor

Conform bugetului proiectului, valoarea estimată a serviciilor de supraveghere a lucrărilor a fost de 294.097,34 lei (TVA inclus).

A fost semnat contractul de servicii de supraveghere a lucrărilor nr. 22/19.04.2019 cu SC TANDEM TEHNIC ASIST SRL, în valoare de 176.457,96 lei (TVA inclus)

3. Publicitate și informare

Conform bugetului proiectului, valoarea estimată a contractului de publicitate și informare a fost de 29.750,00 lei (TVA inclus).

A fost semnat contractul de furnizare panouri publicitare și servicii de publicitate și informare nr. 18/18.04.2019 cu SC PROMO MEDIA SRL, în valoare de 24.633,00 lei (TVA inclus).

Urmare elaborării proiectului tehnic, s-au modificat și următoarele linii bugetare:

- Avize: de la 3.570,00 lei la 0,00 lei
- Taxe și cote ISC, CSC: de la 565.952,02 lei la 291.269,85 lei
- Cheltuieli diverse și neprevăzute: de la 2.940.973,38 lei la 1.558.026,36 lei



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280
consiliu@cjarad.ro



Ca atare, bugetul pentru tronsonul Modernizare DJ 792 Nădab-Seleuș devine:

- Valoare totală: 18.077.618,38 lei
- Valoare eligibilă: 18.005.501,11 lei
- Valoare contribuție proprie 2%: 360.110,04 lei
- Valoare neeligibilă: 72.117,57 lei

Urmare modificărilor bugetare pe ambele tronsoane, bugetul proiectului devine:

- Valoare totală: 25.903.403,79 lei
- Valoare eligibilă: 25.657.624,46 lei
- Valoare contribuție proprie 2%: 513.152,54 lei
- Valoare neeligibilă: 245.779,33 lei

valori care trebuie să se regăsească în Hotărârea Consiliului Județean Arad.

În sensul celor prezentate mai sus proiectul de hotărâre pentru *modificarea Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 254/30.08.2018 privind aprobarea proiectului "Modernizare DJ 709 Pîncota – Seleuș și Reabilitare DJ 792 Nădab – Seleuș" și a cheltuielilor legate de proiect* a fost întocmit cu respectarea prevederilor contractuale și a prevederilor legale.

Director Executiv
Gabriela Chiricheu

Șef serviciu,
Alisa Cojocaru