



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD**

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100  
<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280  
[consiliu@cjarad.ro](mailto:consiliu@cjarad.ro)



Nr. 16.270/07.08.2019

**REFERAT**

**privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii  
Consiliului Județean Arad nr. 254/30.08.2018 privind aprobarea proiectului  
"Modernizare DJ 709 Pîncota – Seleuș și Reabilitare DJ 792 Nădab – Seleuș" și  
a cheltuielilor legate de proiect**

Județul Arad a semnat contractul de finanțare nr. 3256/03.10.2018 pentru proiectul "Modernizare DJ 709 Pîncota – Seleuș și Reabilitare DJ 792 Nădab – Seleuș", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 "Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională", Prioritatea de investiții 6.1 "Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale", Apel de proiecte nefinalizate.

La momentul semnării contractului de finanțare, bugetul proiectului a fost elaborat luând în considerare valoarea contractului de lucrări nr. 47/27.04.2018 pentru "Modernizare DJ 709 Pîncota – Seleuș" și valoarea estimată a lucrărilor pentru "Reabilitare DJ 792 Nădab – Seleuș". În acest sens, s-a adoptat Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 254/30.08.2018 privind aprobarea proiectului "Modernizare DJ 709 Pîncota – Seleuș și Reabilitare DJ 792 Nădab – Seleuș" și a cheltuielilor legate de proiect.

De la momentul semnării contractului de finanțare și până în prezent au intervenit următoarele:

**1. Modernizare DJ 709 Pîncota-Seleuș**

Conform prevederilor OUG 114 / 2018, s-a actualizat valoarea manoperei aferentă lucrărilor rest de executat pe acest tronson. Aceasta operațiune presupune majorarea valorii totale, atât a cheltuielilor eligibile cât și a cheltuielilor neeligibile (valoarea DALI, amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată).

**2. Reabilitare DJ 792 Nădab – Seleuș**

S-au semnat contractul de proiectare și execuție nr. 157/24.09.2018 (inclusiv actele adiționale pentru aplicarea prevederilor OUG 114/2018), contractul de servicii de supraveghere a lucrărilor nr. 22 / 19.04.2019 și contractul de furnizare panouri



**ROMÂNIA**

**CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD**

**310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22**



**Tel. 0040-357-731100**  
<http://www.cjarad.ro>

**Fax. 0040-357-731280**  
[consiliu@cjarad.ro](mailto:consiliu@cjarad.ro)



publicitare și servicii de publicitate și informare nr. 18 / 18.04.2019, înregistrându-se economii ca urmare a derulării procedurilor de achiziție publică.

Ca atare, s-a modificat valoarea totală a proiectului, valoarea eligibilă și valoarea neeligibilă a acestuia, precum și contribuția proprie de 2% din valoarea totală eligibilă.

Având în vedere:

- Adresa ADR Vest nr. 17453/06.08.2019
- prevederile art.7 alin 17 din contractul de finanțare nr. 3256/03.10.2018  
Condiții generale: *Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului*
- prevederile art. 9 alin 1 din contractul de finanțare nr. 3256/03.10.2018  
Condiții generale: *Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.*
- prevederile art. 9 alin. 2 din contractul de finanțare nr. 3256/03.10.2018  
Condiții generale: *În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.*
- prevederile Art. 8 alin. 4 din Condiții specifice: *În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând în diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în scopul implementării Proiectului, cu acordul prealabil al AM, și fără a afecta obiectivul Proiectului, cu respectarea Condițiilor generale și specifice.*
- prevederile Art. 8 alin. 7 din Condiții specifice: *Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, și documente din care să reiasă*



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD**

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100  
<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280  
[consiliu@cjarad.ro](mailto:consiliu@cjarad.ro)



*angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestor fonduri*  
este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 254/30.08.2018 privind aprobarea proiectului "Modernizare DJ 709 Pîncota – Seleuș și Reabilitare DJ 792 Nădab – Seleuș" și a cheltuielilor legate de proiect, respectiv modificarea art. 2 și art. 3 prin introducerea valorilor rezultate, ca document justificativ al actului adițional la contractul de finanțare nr. 3256/03.10.2018.

În sensul celor de mai sus solicit aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 254/30.08.2018 privind aprobarea proiectului "Modernizare DJ 709 Pîncota – Seleuș și Reabilitare DJ 792 Nădab – Seleuș" și a cheltuielilor legate de proiect.

PREȘEDINTE,  
IUSTIN CIONCA