



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001  
LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

[consiliul@cjarad.ro](mailto:consiliul@cjarad.ro)



Direcția Tehnică Investiții  
Serviciul Administrare Drumuri și Poduri  
Nr. 3.985/15.02.2023

#### RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiție „Modernizare DJ 709F km 0+000 – 23+540 Sânmartin - Olari - Caporal Alexa”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 220/10.06.2022 s-a aprobat Devizul general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 709F km 0+000 – 23+540 Sânmartin - Olari - Caporal Alexa”.

Ca urmare a modificărilor legislative impuse de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contracte sectoriale /contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, se impune ajustarea prețului contractului ca urmare a majorării prețurilor materialelor de construcții, a prețului pe piața de energie electrică, gaze naturale, a combustibilului, transport de mărfuri, etc.

În data de 20.12.2022 s-a încheiat Procesul verbal de recepție nr. 31088/20.12.2022.

În urma finalizării lucrărilor și a efectuării recepției la terminarea lucrărilor la acest obiectiv de investiție și a stabilirii valorii finale a lucrărilor executate s-a procedat la actualizarea Devizului general al obiectivului de investiție.

În urma reactualizării Devizului general ca urmare a finalizării lucrărilor au rezultat alte valori față de valorile din Devizul general actualizat prin 220/10.06.2022, astfel valoarea maximală a Devizului general scăzând de la 28.147.715,81 lei fără TVA / 33.423.652,69 lei cu TVA (25.602.359,28 lei fără TVA / 30.466.807,54 lei cu TVA) la 26.536.541,34 lei fără TVA / 31.508.061,70 lei cu TVA (C+M 25.325.971,28 lei fără TVA / 30.137.905,82 lei cu TVA).

În acest sens solicităm aprobarea Devizului general actualizat în conformitate cu art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2018 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care prevede faptul că: ”devizul general se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar.”

Valoarea totală : 26.536.541,34 lei fără TVA / 31.508.061,70 lei cu TVA  
din care construcții montaj (C+M): 25.325.971,28 lei fără TVA / 30.137.905,82 lei cu TVA

**Finanțare:** - fonduri de la bugetul de stat prin programul PNDR: 30.415.263,49 lei inclusiv TVA  
- fonduri de la bugetul local: 1.092.798,21 lei inclusiv TVA

În sensul celor de mai sus, Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiție ” Modernizare DJ 709F km 0+000 – 23+540 Sânmartin - Olari - Caporal Alexa”, a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

**Director executiv,  
ing. Ciubotaru Răzvan**

**Director executiv adj.,  
ing. Cîrlugea Cristian**

**Şef Serviciu,  
ing. Adrian Gurau**