



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



Fax. 0040-357-731280

consiliul@cjarad.ro



Direcția Tehnică Investiții

Serviciul Administrare Drumuri și Poduri

Nr. 1.604/18.01.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiție „Modernizare DJ 792B km 8+500-11+900, 15+800-33+800 și 33+800-40+400 Bârsa-Moneasa-Limită județ Bihor”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 221/10.06.2022 s-a aprobat Devizul general actualizat pentru realizarea obiectivului de investiții „MODERNIZARE DJ 792B, KM 8+500 – 11+900, 15+800 – 33+800, 33+800 – 40+400 BÂRSA – MONEASA LIMITA JUDEȚ BIHOR”.

Ca urmare a modificărilor legislative impuse de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 *privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contracte sectoriale /contractelor de concesiune/acordurilor-cadru*, se impune ajustarea prețului contractului ca urmare a majorării prețurilor materialelor de construcții, a prețului pe piața de energie electrică, gaze naturale, a combustibilului, transport de mărfuri, etc.

În data de 21.06.2023 s-a încheiat Procesul verbal de recepție nr. 14856/21.06.2023.

În data de 22.12.2023 a fost încasată de către UAT Județul Arad ultima tranșă de bani în cuantum de 1.688.266,82 lei inclusiv TVA de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Programul PNDL în baza CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. 1789/05.03.2018, înregistrat la Consiliul Județean Arad cu nr. 5040/13.03.2018.

În consecință ca urmare a finalizării lucrărilor, a efectuării recepției la terminarea lucrărilor la acest obiectiv de investiție a stabilirii valorii finale a lucrărilor executate și încasarea ultimei tranșe de bani de la MDLPA s-a procedat la actualizarea Devizului general al obiectivului de investiție cu defalcarea sumelor pe Fonduri de la bugetul stat și fonduri de la bugetul local .

În urma reactualizării Devizului general ca urmare a finalizării lucrărilor au rezultat alte valori față de valorile din Devizul general actualizat prin HCJ 221/10.06.2022, astfel valoarea maximală a Devizului general scăzând de la 39.392.962,26 lei fără TVA / 46.807.188,51 lei cu TVA din care (C+M 35.500.758,51 lei fără TVA / 42.245.902,63 lei cu TVA) la 32.273.010,61 lei fără TVA / 38.343.828,56 lei cu TVA din care (C+M 31.011.513,05 lei fără TVA / 36.903.700,53 lei cu TVA).

În acest sens solicităm aprobarea Devizului general actualizat în conformitate cu art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2018 *privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice*, care prevede faptul că: *”devizul general se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar.”*

Valoarea totală : 39.392.962,26 lei fără TVA / 46.807.188,51 lei cu TVA
din care construcții montaj (C+M): 31.011.513,05 lei fără TVA / 36.903.700,53 lei cu TVA

Finanțare: - fonduri de la bugetul de stat prin programul PNDL: 37.625.434,03 lei inclusiv TVA

- fonduri de la bugetul local: 718.394,53 lei inclusiv TVA

În sensul celor de mai sus, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiție „Modernizare DJ 792B km 8+500-11+900, 15+800-33+800 și 33+800-40+400 Bârsa-Moneasa-Limită județ Bihor” a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

**Director executiv,
ing. Ciubotaru Răzvan**

**Director executiv adj.,
ing. Cîrlugea Cristian**

**Șef Serviciu,
ing. Adrian Gurau**

întocmit
ing. Adrian Gurau