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REFERAT DE APROBARE 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 313/20.10.2020 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 

investiție „Varianta ocolitoare a Municipiului Arad-Est” 
 
 
 

1. Descrierea situației actuale. 
În vederea realizării investiției ”VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI ARAD-EST”, Consiliul 
Județean Arad a emis până în prezent un număr de 7 (șapte) hotărâri, după cum urmează: 

1 H CJA 94 / 16.03.2017 

privind aprobarea includerii în bugetul de venituri si cheltuieli a 
Județului Arad pe anul 2017 a unor sume pentru întocmirea 
documentațiilor tehnico-economice necesare realizării investitiei 
”Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de 
Centură Est Arad” 

2 H CJA 162 / 07.06.2018 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investitie ”Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru 
funcțiunea de Centură Est Arad” 

3 H CJA 214 / 24.07.2018 

pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a 
imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de 
expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes judetean 
”Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de 
Centură Est Arad” 

4 H CJA 253 / 30.08.2018 

pentru modificarea si completarea H CJA nr. 214/2018 pentru 
aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor 
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al 
lucrarii de utilitate publica de interes judetean ”Modernizare DJ 
709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centură Est Arad” 

5 H CJA 175 / 25.06.2019 

pentru modificarea si completarea H CJA nr. 214/2018 pentru 
aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor 
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al 
lucrarii de utilitate publica de interes judetean ”Modernizare DJ 
709G 

6 H CJA 313/ 20.10.2020 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiție ”Varianta Ocolitoare a Municipiului Arad-
Est” 
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7 H CJA 263/27.08.2021 

Pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Arad 
nr. 313/20.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiție ”Varianta 
Ocolitoare a Municipiului Arad-Est” 

 
 
2. Motivele de fapt care impun reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea 

proiectului de hotărâre. 
Principalii indicatori economici ai investiției au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 

263/27.08.2021, valoarea obiectivului de investiție fiind de 244.825.014,96 lei, inclusiv TVA. 
S.C. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (C.N.A.I.R.), prin adresa  nr. 

92/75.615/15.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Arad cu nr. 20.560/15.09.2021, ținând cont de Actul 
Adițional nr. 1 la Parteneriatul de implementare nr. 92/53840/24.08.2020, înregistrat la C.J.A. cu nr. 
19.383/24.08.2020, prin care este preluată în sarcina CNAIR activitatea de realizare a documentațiilor cadastrale 
aferente imobilelor aflate pe coridorul identificat pentru investiție, ne-a comunicat următoarele: 

- Valoarea cuprinsă în Devizul General al proiectului, aprobat prin H CJ Arad nr. 263/27.08.2021, la capitolul 
1.1 Obținerea terenului cuprinde exclusiv valoarea necesară despăgubirilor, fără a include contravaloarea 
activității de realizare a documentațiilor cadastrale asociate procesului de expropriere/transfer; 

- În conformitate cu determinarea departamentului de specialitate, realizată în baza multiplelor contracte 
atribuite și derulate la nivelul CNAIR, valoarea estimată a contractului de servicii pentru elaborarea documentațiilor 
cadastrale este de 750.000 lei, fără TVA; 

- În conformitate cu informațiile privind costul estimat al celorlalte categorii de cheltuieli comunicate de 
dumneavoastră în data de 14.09.2021, planul financiar centralizat al proiectului are o valoare totală de 
208.412.948,86 lei fără TVA, respectiv 245.753.987,52 lei, inclusiv TVA. 

Prin urmare,ținând cont de cele de mai sus, precum și de faptul că emiterea Formularelor F1 și F23 este 
condiționată de încadrarea valorii totale a proiectului (cu și fără TVA) în Devizul General aprobat, vă solicităm 
revizuirea acestuia prin includerea valorii necesare pentru serviciile de elaborare documentații cadastrale, 
precum și volumele din studiul de fezabilitate elaborate în baza acestuia. 

Suma de 750.000 lei + TVA reprezentând valoarea estimată a contractului de servicii pentru elaborarea 
documentațiilor cadastrale, intră în sarcina exclusivă a CNAIR, servicii necesare realizării exproprierii terenurilor. 

Urmare a actualizării Devizului general al investiției a rezultat valoarea de 245.753.987,52 lei, TVA inclus, 
din care C+M este în cuantum de 224.884.194,58 lei, TVA inclus. 

La art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, actualizată se stipulează: ”Ordonatorii 
principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau 
în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competența de aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia 
indicilor de prețuri”. 

 
3. Schimbările preconizate prin propunere. 

Actualizarea valorii investiției 
Prin actualizarea valorii investiției, față de varianta aprobată anterior, urmare a actualizării Devizului general 

al investiției a rezultat valoarea de 245.753.987,52 lei, TVA inclus, din care C+M este în cuantum de 
224.884.194,58 lei, TVA inclus. 

 
4. Argumentarea oportunității și eficienței propunerii prin compararea obiectivelor propuse cu 

rezultatele existente în domeniul supus reglementării, în baza unor informații reale, exacte și 
complexe. 

Obiectivul de investițe propus “Varianta ocolitoare a municipiului  Arad – Est” are destinația de cale de 
comunicație rutieră cu funcționalitate și caracteristici tehnice de drum național. 
Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate: 
- Viteza de proiectare: 100 - 80 km/h 
- Profil transversal: 
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o Parte carosabilă 2X3,50 m 
o Acostamente 2 X 1,00 m  
o Banda de încadrare 2 X 0,50 m 
o Platforma 9,00 m 
- Criteriile pentru dimensionarea sistemului rutier au fost: traficul pentru o perioadă de perspectivă de 15 

ani, sarcina pe osie de 11,5 tone, condițiile de îngheț – dezgheț , posibilități de mentenanță; 
- Prin studiul de fezabiltate s-au stabilit și soluțiile tehnice de racordare la cele două drumuri naționale prin 

amenajarea unor intersecții; 
- Vor fi menținute obiectivele de utilitate publică care sunt de drept obiective de interes public; 
- Drumul va fi dotat cu elemente de semnalizare verticală și orizontală corespunzătoare; 
- Nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele 

funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare; 
- Durata minimă de funcționare este de 30 de ani, conform Catalogului privind clasificarea și duratele 

normale de funcționare a mijloacelor fixe; 
- Corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a patrimoniului și a mediului. 

 
5. Impactul economic, social, impactul asupra mediului, după caz. 

Realizarea obiectivului de investitii „Varianta ocolitoare a Municipiului  Arad - Est” este de interes județean 
și face parte din acțiunile strategice ale Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Arad. 
 Efectul pozitiv previzionat este strâns legat de reorganizarea „transportului de mărfuri cu autocamioane 
mari (în special cele aflate în tranzit), ca o măsură de protectie a mediului prin reducerea impactului negativ al 
poluării chimice, fonice, prin amplasarea traficului în zone periurbane-nerezidențiale. 
 Drumurile publice din România reprezintă o componentă principală a sistemului de transport și constituie 
obiectul exclusiv al proprietății publice. 
 Realizarea unei rețele de transport corespunzătoare va ridica și standardul de viață al locuitorilor acestei 
zone prin dezvoltarea economică a zonei. 

Din punct de vedere a oportunității, realizarea lucrărilor, conduc la următoarele efecte benefice principale 
care se materializează prin: 

• reducerea duratei de transport; 

• creșterea confortului și siguranței în trafic; 

• dezvoltarea zonelor pe care le va deservi calea de comunicație; 

• reducerea costurilor de întreținere și reparație ale vehiculelor; 

• îmbunătățirea condițiilor de mediu; 

• reducerea numărului de accidente; 

• reducerea semnificativă a poluarii mediului prin reducerea noxelor și a zgomotului; 

• sporirea vitezei de parcurs și implicit a timpului afectat transportului de mărfuri și călători; 

• reducerea uzurii mijloacelor de transport și reducerea degradării acestora; 

• îmbunătățirea accesibilității și mobilității populatiei, a bunurilor și serviciilor, care va stimula o dezvoltare 
economică durabilă; 

• crearea de noi locuri de muncă atât pe perioada execuției lucrărilor, cât și ulterior în cazul în care 
atractiile turistice din zona vor fi puse în evidență. 

 
6. Impactul financiar asupra bugetului județului. 

Obiectivul principal al investiției constă in realizarea unei legături intre DN 69/A1 si DN 7, cu ocolirea municipiului 

Arad și a comunei Vladimirescu. 

 

7. Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad în vigoare. 
          Nu e cazul. 
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8. Consultări efective în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz. 
Nu e cazul. 
 

9. Temeiul legal care stă la baza adoptării hotărârii. 
Potrivit prevederilor H.G. nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 
10, alin. (4), devizul general întocmit la faza S.F. se actualizează prin grija beneficiarului, ori de câte ori este 
necesar,  rezultând valoarea de finanțare actualizată a obiectivului de investiții. 

La art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, actualizată se stipulează: ”Ordonatorii 
principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau 
în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competența de aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia 
indicilor de prețuri”.  

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 81-82 coroborate 
cu crt.30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 
 
 
 

Președinte, 
Iustin CIONCA 


