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REFERAT DE APROBARE 
privind proiectul de hotărâre 

privind documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții 
”VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI ARAD-EST” 

faza Actualizare Studiu de fezabilitate 
 
 
1. Descrierea situației actuale. 

În vederea realizării investiției ”Modernizare DJ 709G inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de centură Est 
Arad” Consiliul Județean Arad a emis până în prezent un număr de 5 (cinci) hotărâri, după cum urmează: 

1 H CJA 94 / 16.03.2017 

privind aprobarea includerii în bugetul de venituri si cheltuieli a 
Județului Arad pe anul 2017 a unor sume pentru întocmirea 
documentațiilor tehnico-economice necesare realizării investitiei 
”Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de 
Centură Est Arad” 

2 H CJA 162 / 07.06.2018 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitie ”Modernizare DJ 709G, inclusiv pod 
Mureș, pentru funcțiunea de Centură Est Arad” 

3 H CJA 214 / 24.07.2018 

pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a 
imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de 
expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes judetean 
”Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de 
Centură Est Arad” 

4 H CJA 253 / 30.08.2018 

pentru modificarea si completarea H CJA nr. 214/2018 pentru 
aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor 
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al 
lucrarii de utilitate publica de interes judetean ”Modernizare DJ 
709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centură Est 
Arad” 

5 H CJA 175 / 25.06.2019 

pentru modificarea si completarea H CJA nr. 214/2018 pentru 
aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor 
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al 
lucrarii de utilitate publica de interes judetean ”Modernizare DJ 
709G 

 
 
2. Motivele de fapt care impun reglementarea respectivă, rațiunile care au determinat inițierea 

proiectului de hotărâre. 

http://www.cjarad.ro/
mailto:consiliul@cjarad.ro


 
 

 

Page 2 of 4 

 

Principalii indicatori economici ai investiției au fost aprobați prin H. C.J.A. nr. 162/2018, valoarea obiectivului 
de investiție fiind de 212,008.073,06 lei, inclusiv TVA. 

Ulterior, prin Hotărârea nr. 253/30.08.2018, Consiliul Județean Arad a aprobat declanșarea procedurii de 
expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică 
de interes județean ”Modernizare DJ 709G inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de centură Est Arad”, valoarea 
obiectivului de investiție fiind de 179.288.764 lei, inclusiv TVA. 

Documentația topografică întocmită în vederea avizării coridorului de exproprieri conform Legii 255/2010 – 
Coridorul exproprierii ”Modernizare DJ 709G inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de centură Est Arad”, a fost 
avizată de către O.C.P.I. Arad, fiind aprobată de către Consiliul Județean Arad prin hotărârea nr. 214/2018. 

De la data recepției tehnice a apmlasamentului lucrării au fost elaborate documentațiile de urbanism P.U.Z. 
și R.L.U. de către firma de specialitate Blank Arhitecture S.R.L., documentațiile fiind aprobate după cum urmează: 

U.A.T. FANTANELE H. C.L. nr. 60 / 24.06.2020 

U.A.T. VLADIMIRESCU H. C.L. nr. 54 / 23.06.2020 

U.A.T. ARAD H. C.L. nr. 239/25.06.2020 

AVIZ C.J.A. – ARHITECT SEF 4/25.03.2020 

Astfel s-a solicitat proiectantului S.C. Search Corporation S.R.L. actualizarea Studiului de fezabilitate, fiind 
solicitată completarea documentațiilor cu elementele care nu au fost cuprinse în coridorul de expropriere avizat 
în anul 2018, respectiv s-a solicitat ca toate documentațiile SF, inclusiv documentația privind coridorul de 
expropriere și lista de proprietari afectați de obiectivul de investiție, să fie actualizate ținându-se cont de 
specificațiile documentațiilor de urbanism. 

De asemenea, având în vedere semnarea în data de 22.08.2020 a protocolului de colaborare între 
C.N.A.I.R. și Consiliul Județean Arad, s-a solicitat proiectantului S.C. Search Corporation S.R.L. schimbarea 
denumirii investiției din ”Modernizare DJ 709G inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de centură Est Arad” în 
”VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI ARAD-EST”. 

 
3. Schimbările preconizate prin propunere. 

Actualizarea valorii investiției, față de varianta aprobată in cursul anului 2018, proiectantul a luat în calcul 
modificarea suprafețelor de teren aferente coridorului de expropriere, prevederile Ordonanței de Urgenţă nr. 114 
din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, indicele inflației, 
modificarea prețurilor la principalele materiale de construcții folosite (beton, oțel beton, mixture asfaltice, etc.) și 
s-a introdus iluminatul pe tot traseul lucrării. 

Urmare a actualizării Devizului general al investiției a rezultat valoarea de 235.452.998,60 lei, TVA inclus, 
din care C+M este în cuantum de 219.251.853,18 lei, TVA inclus, scenariul (varianta de traseu) 2. 

Schimbarea denumirii investiției din ”Modernizare DJ 709G inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de 
centură Est Arad” în ”VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI ARAD-EST”. 

 
4. Argumentarea oportunității și eficienței propunerii prin compararea obiectivelor propuse cu 

rezultatele existente în domeniul supus reglementării, în baza unor informații reale, exacte și 
complexe. 

Obiectivul de investitie propus “Varianta ocolitoare a municipiului  Arad – Est” are destinația de cale de 
comunicație rutieră cu funcționalitate și caracteristici tehnice de drum național. 
Caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate: 
- Viteza de proiectare: 100 - 80 km/h 
- Profil transversal: 
o Parte carosabilă 2X3,50 m 
o Acostamente 2 X 1,00 m  
o Banda de încadrare 2 X 0,50 m 
o Platforma 9,00 m 
- Criteriile pentru dimensionarea sistemului rutier au fost: traficul pentru o perioadă de perspectivă de 15 

ani, sarcina pe osie de 11,5 tone, conditiile de înghet – dezghet , posibiltăți de mentenanță; 
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- Prin studiul de fezabiltate s-au stabilit și soluțiile tehnice de racordare la cele două drumuri naționale prin 
amenajarea unor intersecții; 

- Vor fi mentinute obiectivele de utilitate publică care sunt de drept obiective de interes public; 
- Se va asigura accesul direct din drumurile publice existente și proiectate pe terenul imobilelor menținute 

situate în aliniamentul din imediata vecinatate a coridorului de expropriere; 
- Drumul va fi dotat cu elemente de semnalizare verticală și orizontală corespunzatoare; 
- Nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele 

funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare; 
- Durata minimă de funcționare este de 30 de ani, conform Catalogului privind clasificarea și duratele 

normale de funcționare a mijloacelor fixe; 
- Corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protectie a patrimoniului și a mediului. 

 
5. Impactul economic, social, impactul asupra mediului, după caz. 

Realizarea obiectivului de investitii „Varianta ocolitoare a Municipiului  Arad - Est” este de interes județean 
și face parte din acțiunile strategice ale Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Arad. 
 Efectul pozitiv previzionat este strâns legat de reorganizarea „transportului de mărfuri cu autocamioane 
mari (în special cele aflate în tranzit), ca o măsură de protectie a mediului prin reducerea impactului negativ al 
poluării chimice, fonice, prin amplasarea traficului în zone periurbane-nerezidențiale. 
 Drumurile publice din România reprezintă o componentă principală a sistemului de transport și constituie 
obiectul exclusiv al proprietății publice. 
 Cadrul general al politicii Guvernului constă în asigurarea și susținerea unei infrastructuri adecvate 
dezvoltării obiectivelor socio-economice prin modernizarea, dezvoltarea și administrarea eficientă a sectorului 
rutier, cu accent pe extinderea numărului de autostrăzi, modernizarea și lărgirea drumurilor existente, construirea 
de centuri ocolitoare și a facilităților aferente. 
 Realizarea unei rețele de transport corespunzătoare va ridica și standardul de viață al locuitorilor acestei 
zone prin dezvoltarea economică a zonei. 
 Necesitatea prezentului proiect derivă din prevederile Legii 10/1995 (r2), CAPITOLUL III, Obligatii și 
răspunderi: Sectiunea 5: Obligații și răspunderi ale proprietarilor constructiilor, Art. 27 și secțiunea 6: Obligații și 
răspunderi ale administratorilor și ale utilizatorilor constructiilor, Art. 28, potrivit căreia 
Beneficiarii/Investitorii/Proprietarii construcțiilor, trebuie să actioneze în vederea: 

a) efectuării la timp a lucrărilor de întretinere și de reparații care le revin, prevăzute conform reglemantărilor 
în vigoare; 

b) realizeaza, dupa caz de lucrări de reconstruire, consolidare, precum și lucrări de reparații ale construcției, 
numai pe baza de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate și verificate 
potrivit legii; 

c) asigurării realizarii lucrărilor de intervenții asupra constructiilor, impuse prin reglementările legale; 
d) efectuării de lucrări de intervenție la construcția existentă cu respectarea prevederilor legale aflate în 

vigoare. 
Din punct de vedere a oportunității, realizarea lucrărilor de modernizare, conduc la următoarele efecte 

benefice principale care se materializează prin: 

• reducerea duratei de transport; 

• creșterea confortului și siguranșei în trafic; 

• dezvoltarea zonelor pe care le va deservi calea de comunicatie; 

• reducerea costurilor de întretinere și reparație ale vehiculelor; 

• îmbunătățirea condițiilor de mediu; 

• reducerea numărului de accidente; 

• reducerea semnificativă a poluarii mediului prin reducerea noxelor și a zgomotului; 

• sporirea vitezei de parcurs și implicit a timpului afectat transportului de mărfuri și călători; 

• reducerea uzurii mijloacelor de transport și reducerea degradării acestora; 

• îmbunătățirea accesibilității și mobilității populatiei, a bunurilor și serviciilor, care va stimula o dezvoltare 
economică durabilă; 
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• crearea de noi locuri de muncă atât pe perioada execuției lucrărilor, cât și ulterior în cazul în care 
atractiile turistice din zona vor fi puse în evidență. 

 
6. Impactul financiar asupra bugetului județului. 

 

Obiectivul principal al investitiei consta in continuizarea drumului judetean 709G prin realizarea unei legaturi intre 

DN 69/A1 si DN 7, cu ocolirea municipiului Arad si a comunei Vladimirescu. 

Analiza economica a proiectului arata oportunitatea investitiei, ENPV fiind pozitiv, dar si efectul benefic al acesteia 

asupra economiei locale, superior costurilor economice si sociale pe care acesta le implica, raportul beneficii/cost 

fiind mai mare decat 1. 

In ceea ce priveste rata interna de rentabilitate economica a proiectului, pentru scenariul recomandat (Varianta 2) 

aceasta este de 13.15 %, valoare superioara ratei de actualizare sociala de 5%. Acest lucru reflecta rentabilitatea 

din punct de vedere economic a investitiei. 

 
7. Efectele proiectului de hotărâre asupra hotărârilor Consiliului Județean Arad în vigoare. 
 

Din toate aspectele prezentate, rezultă efectele pozitive asupra utilizatorilor și implicit asupra societății în general, 

proiect care conduce la îmbunătățirea condițiilor de trafic, dezvoltarea economică a zonei, aspecte care sunt 

evidente, ceea ce conduce la concluzia ca proiectul este necesar a fi promovat.  

 
8. Consultări efective în vederea elaborării proiectului de hotărâre, după caz. 

Nu e cazul. 
 

9. Temeiul legal care stă la baza adoptării hotărârii. 
Potrivit prevederilor H.G. nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 
10, alin. (4), devizul general întocmit la faza S.F. se actualizează prin grija beneficiarului, ori de câte ori este 
necesar,  rezultând valoarea de finanțare actualizată a obiectivului de investiții. 

La art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, actualizată se stipulează: ”Ordonatorii 
principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau 
în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competența de aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia 
indicilor de prețuri”.  

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 81-82 coroborate 
cu crt.30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 

Președinte, 
Iustin CIONCA 


